


DOSSIER D ENQUETE PUBLIQUE

DISPOSITIF D'ACCROISSEMENT DE CAPACITE – CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT

CALENDRIER DE L'OPERATION ACTUALISE



Rappel - Organisation du projet de dispositif d'accroissement de capacité

Le calendrier prévisionnel de l'opération – Actualisé à juin 2022

(En remplacement de la pièce B - Notice explicative, page 13)

- Octobre 2022 : obtention des autorisations administratives
- Décembre 2022 : démarrage des travaux
- Mi 2024 : fin des démolitions
- Mi 2026 : finalisation des travaux
- 2026 : Mise en service

Le coût de l'opération - Rappel

Le coût du projet est estimé à 43 millions d'euros.