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Synthèse

1 Contexte et périmètre de la mission

Dans le cadre de la convention cadre de partenariat  relative à la mise en place d’une assistance
technique et opérationnelle pour accompagner le renforcement des capacités des services d’eau de
Guadeloupe, conclue le 26 février 2019, entre la Ville de Paris, Eau de Paris, l’Etat, la Région et le
département de Guadeloupe, une première mission générale de reconnaissance a été conduite par
Eau de Paris en mars 2019, suivie en juin 2019, d’une seconde mission portant spécifiquement sur les
enjeux liés aux réseaux et à la relation clients.

Les rapports relatifs à ces missions ont été transmis en fin d’année 2019 aux opérateurs et à leur
collectivité  de  rattachement,  accompagnés  d’une  offre  d’appui  opérationnel  d’Eau  de  Paris  aux
opérateurs volontaires (Cf en annexe 2 et en annexe 3 : synthèse des suggestions des deux premières
missions).

D’autre part, le rapport IRSTEA, rendu en décembre 2018, recommandait pour mettre fin aux tours
d’eau, de rechercher et de réparer les fuites dans les meilleurs délais et de façon massive sur les
secteurs prioritaires, en parallèle des actions entreprises dans le cadre du plan d’actions prioritaires.

Au deuxième semestre 2019, Eau de Paris a accompagné la Région Guadeloupe dans la rédaction
d’un marché de travaux spécifique à la réparation de fuites, à la création de chambre de comptage et
de  régulation  de  pression  et  d’un  marché  de  maîtrise  d’œuvre  de  suivi  des  opérations  de
coordination des travaux.

La mise en place récente d’un groupe technique « fuites », réunissant chaque mois l’État, la Région,
le Département, l’Office de l’Eau et les opérateurs des services d’eau traduit la volonté des acteurs à
mettre en œuvre ces recommandations.

Dans  ce  contexte,  et  afin  de  coordonner  la  mise  en  place  et  le  démarrage  des  opérations  de
recherche  et  de  réparation  de  fuites  relatifs  au  projet  de  fin  des  tours  d’eau,  Eau  de  Paris  a
accompagné le SIAEAG, la régie d’Eau d’Excellence et la CAGSC à l’occasion d’une nouvelle mission
d’une durée de trois semaines, du 27 janvier au 17 février 2020.

Par  ailleurs,  Cette mission  a  été  l’occasion  de  formaliser  l’accompagnement  de  trois  opérateurs
(CAGSC, SIAEAG et Eau d’Excellence) avec Eau de Paris. 

Cette phase de mission a eu pour but d’accompagner et de démontrer sur le terrain l’approche d’Eau
de Paris de l’exploitation d’un réseau d’eau potable par : 

- La connaissance patrimoniale (plans à jour) ;
- Le suivi des zones de distributions ;
- La maitrise de la pression ;
- La gestion et la maintenance du réseau qui se déclinent par la recherche systématique des

fuites sur tout point de contact, afin de réduire les pertes réelles.

Par ailleurs, elle a permis l’accompagnement de la Région dans la mise en œuvre initiale du marché
de réparation dans le cadre de la convention cadre. 
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2 Planning des rencontres 

La mission visait essentiellement l’accompagnement des équipes de terrain dans la mise en œuvre
pratique des méthodes de recherche de fuite. Par ailleurs, elle visait la préparation des outils de
reporting  nécessaires  à  la  bonne  articulation  des  différents  intervenants  de  la  démarche  de
recherche, de réparation des fuites et de pérennisation des performances du réseau.

Dans  une  démarche  de  continuité  des  précédentes  missions,  les  représentants  d’Eau  de  Paris,
binômes constitués d’un encadrant et  d’un technicien spécialisé  dans la  recherche de fuites  ont
assisté aux missions suivantes :

Semaine 1 :

Equipe 1 (du 27 janvier 2020 à 15h25 au 03 février 2020 à 18h00) constituée de Nicolas DELIVERT
(Chef de projet Performance du réseau) et de Daniel MEDACO (technicien expert en recherche de

fuites). 
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Semaine 2 :

Equipe 2 (du 2 février 2020 à 15h25 au 10 février 2020 à 18h00) constituée de Fidèle LOUBET (Chef
d’agence territoriale) et de Thierry GUEHI (technicien expert en recherche de fuites).

Semaine 3 :

Equipe 3 (du 9 février 2020 à 15h25 au 17 février 2020 à 18h00) constituée de Jean Claude DUCREUX
(Chef de projet Réseaux et fontaines) et de Yann Bizet (technicien expert en recherche de fuites).
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Diagnostic opérationnel des performances hydrauliques :

L’accompagnement d’Eau de Paris s’inscrit dans l’exécution des préconisations de l’IRSTEA dans le
rapport de décembre 2018. Les conclusions du rapport de l’IRSTEA ont été pleinement partagées par
Eau de Paris à l’occasion des missions de mars 2019 et juin 2019. 

La  mission  de  janvier  2020  a  été  concentré  sur  des  actions  d’améliorations  des  performances
hydrauliques  en  suivant  le  logigramme présenté  ci-dessous,  sur  la  partie  exploitation du  réseau
(encadré en rouge) :

- Accompagnement d’Eau de Paris sur le suivi des zones de distribution ;
- Accompagnement d’Eau de Paris sur la maîtrise des pressions dans les zones de distribution ;
- Accompagnement d’Eau de Paris sur la recherche systématique de fuites.
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Figure 1 : Logigramme de l'organisation des tâches et responsabilités des différents intervenants dans la réparation de fuite
(source Eau de Paris-rapport de juin 2019)
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Les acteurs engagés dans la réalisation des travaux et leur suivi sont :

- La Région qui intervient en tant que maîtrise d’ouvrage du plan d’actions des réparations de
fuites sur le SIAEAG et la CAGSC.

- Les exploitants qui ont la charge de mettre en chantier les entreprises du marché de travaux
de réparation des fuites du réseau d’eau potable de Guadeloupe. Les exploitants réalisent les
arrêts  d’eau  et  les  remises  en  service  des  conduites  après  réparation.  Les  fiches
d’interventions remplies lors des recherches de fuites (RDF) sont transmises aux entreprises
avec l’ordre de service afin qu’elles remplissent la partie Travaux/Réparation. Les opérations
de réceptions sont réalisées par les exploitants et le maître d’œuvre.

- La  Préfecture de  Guadeloupe,  qui  met  à  disposition  un  ingénieur  pour  accompagner  la
réalisation du projet de fin des tours d’eau et ainsi du suivi du programme de réparations de
fuites, aux côtés de l’Office de l’eau de Guadeloupe (OE971) et de l’Office International de
l’Eau. Les actions mises en œuvre par la préfecture sont les suivantes :

 Coordination des actions pour les travaux ; 
 Planification des travaux par zone de distribution et par acteurs ;
 Analyse du reporting du maître d’œuvre et des indicateurs.

- Les entreprises titulaires du marché, AQUA-TP et TRAV’EAUX CARAIBES, désignées à l’issue
d’une consultation publique lancée au dernier trimestre 2020. Les pièces du marché ont été
préparée par Eau de Paris pour le compte de la Région Guadeloupe ;

- Artelia titulaire du marché de maîtrise d’œuvre (MOE) pour les travaux de réparation des
fuites du réseau d’eau potable de la Guadeloupe. Le bureau d’étude a été désigné à l’issue
d’une consultation publique lancée au dernier trimestre 2020. Les pièces du marché ont été
préparées par Eau de Paris pour le compte de la Région Guadeloupe. 
Le maître d’œuvre a une mission dont les éléments constitutifs sont les suivants :

 Assistance à l’établissement des devis et rédaction d’ordres de service sur la base
de marchés de marchés de travaux déjà notifiés par le maître d’ouvrage ;

 Examen de conformité-visa (VISA) ;
 Direction de l'exécution du contrat de travaux (DET) ;
 Assistance lors des opérations de réception (AOR) ;
 Ordonnancement, pilotage et de coordination de chantier (OPC) ; 
 Optimisation du coût des travaux par choix de l’entreprise la plus compétitive par

rapport à leur bordereau de prix, tout en respectant la répartition des travaux
commandés.

De plus, Artelia réalise plus particulièrement les actions suivantes :
 Contrôle et validation des fiches travaux (cohérence avec réalisation) ;
 Intégrer les fuites traitées dans le reporting « tableau de suivi d’activité » ;
 Réaliser  une  analyse  des  types  de  fuites  avec  un  avis  sur  les  causes  de  ces

dernières ;
 Ecrire des prescriptions pour l’amélioration des techniques de poses et le choix

des matériaux.
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2.1 Accompagnement d’Eau de Paris sur le suivi des zones de distribution  

Pour donner suite aux propositions présentées dans le rapport IRSTEA de décembre 2018, la Région
Guadeloupe a lancé un pré-diagnostic réalisé par le bureau d’étude Artelia.

Les  objectifs  du  pré-diagnostic  ont  été  dans  un  premier  temps  de  délimiter,  sur  l’ensemble  du
territoire de la Guadeloupe, les différentes zones de distribution de l’eau potable. Dans un second
temps,  chaque  zone  de  distribution  a  été  caractérisée  et  décrite  en  fonction  des  données  et
indicateurs disponibles (rendement, volumes distribués, indice linéaire de perte, perte par jour et par
abonné). 

Le pré-diagnostic a permis de déterminer les zones de distribution prioritaires pour rechercher et
réparer  les  fuites.  L’idée  est  de  concentrer  les  actions  sur  les  zone  de  distribution  fortement
déficitaires avec un premier volume à gagner (PVG) élevé.

Résultat du pré diagnostic (source « PROJET FIN DES TOURS D’EAU - Organisation, mise en œuvre et
suivi - version du 7 janvier 2020) :

- 184 zones de distribution identifiées sur l’ensemble du territoire ;
- 22  zones  de  distribution  prioritaires  déficitaires réparties  sur  3  ZA  (BEC,  MOUSTIQUE,

VERNOU) qui correspondent à une perte cumulée de 13 650 m3/j (5 millions de m3 par an)
sur 345 km de réseaux. 

 Dont 14 zone de distribution ultra prioritaires sur BEC (6 CAGSC, 7 SIAEAG et 1
ODEX) qui correspondent à une perte cumulée de 9 000 m3/j (3,3 millions de m3

par an) sur 205 km de réseau.

Il  est  nécessaire  de  commencer  les  investigations  de  RDF  dans  les  zones  de  distribution où  les
organes de comptage en entrée de zone de distribution fonctionnent correctement. Dans les zones
de distribution où les organes de comptage ne fonctionnent pas, il  faut prévoir de les remplacer
avant d’investiguer. 

Par ailleurs, Eau de Paris conseille aux différentes régies de réaliser un suivi après réparation de
fuite, hebdomadaire ou mensuel des zones de distribution avec l’indicateur « perte par abonné et
par  jour » préconisé  par  l’IRSTEA pour  orienter  les  efforts  d’exploitations  sur  les  zones  les  plus
fuyardes. Egalement, après chaque réparation de fuite dans une zone de distribution, les relevés
doivent être effectués.

Les  régies  pourront  s’appuyer  sur  le  fichier  (tableur  au  format  Excel)  de  suivi  des  zones  de
distribution élaboré par Eau de Paris pour mettre à jour les relevés. Lorsque l’indicateur est supérieur
à 1,5m3/j/brt, l’exploitant doit investir dans la zone de distribution. 

Le fichier a été construit de la façon suivante :

- Un  premier  onglet  qui  synthétise  le  suivi  des  zones  de  distribution  (cellules  calculées
automatiquement) :

Tableau 1: Feuille synthétique de suivi des zones de distribution
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- Les autres onglets détaillent les zones de distribution :

Tableau 2 :  Exemple d’une feuille de suivi des zones de distribution (extrait du fichier)

Lors de la mission d’Eau de Paris, 8 zones de distribution ont été investiguées :

Nom zone de
distribution

Exploitant Organe de comptage
fonctionnel

Besoin d’organe
de comptage

supplémentaire

Km investigué

Trou aux
chiens

CAGSC OK Non 3,6

L'Habituée CAGSC OK Non 7,6
Fromager CAGSC OK Non 20,3
Ilet Perou
(partiel)

CAGSC OK Non 4,0 km sur 13,0 km

Marquisat CAGSC OK Non 0,3 sur 6,5
Nouveau

Marquisat
SIAEAG OK Non 2,9

Del air SIAEAG OK Non 7,7
Belle Allée SIAEAG OK Non 14,0

Tableau 3 : zone de distribution investiguées par Eau de Paris accompagnée des exploitants (extrait du fichier)

A noter  que sur  l’ensemble  des  zones de distribution investiguées,  les  pertes  indiquées dans le
rapport Artelia étaient très proches des pertes relevées pendant la mission d’Eau de Paris.
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Suggestion n°1 – Traiter en priorité les zone de distribution qui ressortent du rapport Artelia dans les
zone de distribution où les organes de comptage fonctionnent correctement ;

Suggestion  n°2 –  Réaliser  un  suivi  hebdomadaire  ou  mensuel  des  zones  de  distribution  avec
l’indicateur « perte par abonné et par jour » préconisé par l’IRSTEA ;

Suggestion n°3 – Dans les zone de distribution avec un linéaire supérieur à 50 km, prévoir d’ajouter
des organes de comptages supplémentaires (Cf figure 1).

2.2 Accompagnement d’Eau de Paris sur la maîtrise des pressions dans les zone
de distribution ;

Le  retour  à  service  normal  va  engendrer  une  augmentation  de  la  pression  sur  les  zone  de
distribution. Cette hausse de pression peut fragiliser les conduites, générer l’apparition de nouvelles
fuites et augmenter le débit des fuites existantes. En effet, le débit d’une fuite est directement lié à la
valeur  de  la  pression.  L’augmentation  de  la  pression  fragilisera  d’avantage  certaines  parties  du
réseau, et entrainera un surcroit d’apparition de fuites. Il est donc indispensable de bien gérer la
pression du réseau.

Pour  anticiper  la  hausse  des  pressions,  il  est  recommandé  de  réaliser  une  action  de
maintenance/vérification sur l’ensemble des organes de régulation de pression. Il faudra également
anticiper le déploiement des organes de régulation dans les zones où la pression est habituellement
élevée tout en respectant les points critiques, situés le plus souvent au niveau des points hauts.

Chaque organe de régulation de pression doit par ailleurs être répertorié et la maintenance réalisée
sur ces instruments doit être régulièrement tracée. 

L’étude de modélisation hydraulique du feeder de Belle Eau Cadeau, réalisée par SAFEGE, consiste à
cibler les équipements de régulation à installer sur les différents piquages du feeder. Il est primordial
de mettre en œuvre rapidement les installations de régulation qui seront préconisées dans le rapport
pour limiter les effets de l’augmentation de la pression lors de la réparation des fuites. 

En  parallèle  de  l’étude  SAFEGE,  des  enquêtes  de  deux  origines  devront  être  réalisées  par  les
exploitants :

- Vérifier l’état fonctionnel des organes de régulation de pression présents dans les zones de
distribution ;

- Définir l’emplacement de nouvelles chambres de régulation de pression dans les zones de
distribution lorsque la pression est élevée.

Pour  réaliser  une  enquête  dans  une  zone  de  distribution,  il  est  important  de  dessiner  le  profil
altimétrique du réseau et de réaliser des mesures de pression au niveau des points bas et des points
sensibles.

Exemples de la gestion de la pression : 
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Cas n°1 : Prise directe au niveau du feeder :

Figure 2 : Exemple de la gestion de la pression dans une zone de distribution (piquage direct au niveau du feeder)

Cas n°2 : Le feeder alimente un réservoir :

Figure  3 : Exemple 1 de la gestion de la pression dans une zone de distribution (zone de distribution alimentée par un
réservoir)

Figure  4 : Exemple 2 de la gestion de la pression dans une zone de distribution (zone de distribution alimentée par un
réservoir)

13/29



14/29



Lors de la mission d’Eau de Paris, plusieurs enquêtes pressions ont été réalisés dans les zones de
distribution investiguées :

Nom zone de
distribution

Exploitant Nombre d’organe de
régulation

Organe(s)
fonctionnel(s)

Besoin
d’équipement

supplémentaire
Trou aux chiens CAGSC 1 NOK (à remplacer) Non

L'Habituée CAGSC 2 OK Non
Fromager CAGSC 0 - Non
Ilet Perou
(partiel)

CAGSC 0 - Non

Marquisat CAGSC Enquête non réalisée - -
Nouveau

Marquisat
SIAEAG Enquête non réalisée - -

Del air SIAEAG Enquête non réalisée - -
Belle Allée SIAEAG Enquête non réalisée - -

Tableau 4 : Listing des enquêtes pression pendant la mission d'Eau de Paris

Sur les quatre zones de distribution investiguées en termes de gestion de la pression, les organes de
régulations existants étaient bien localisés et les conditions de poses étaient conformes aux règles de
l’art. Les exploitants rencontrés connaissaient bien les problématiques d’installation et de réglage
des organes de régulation. Cependant, les exploitants n’ont pas de carnet informatisé ou manuscrit
de suivi de maintenance des organes de pression.

Pour  faciliter  la  mise  en  œuvre  des  enquêtes  pression  dans  les  zone  de  distribution,  les  régies
pourront s’appuyer sur le fichier Excel « enquête pression » élaborée par Eau de Paris (Cf Annexe 4).
Dans ce fichier, deux fiches sont proposées :

- Une fiche « nouvel équipement » ;
- Une fiche « renouvellement équipement ».

Suggestion n°4 – Maintenir et exploiter le parc des organes de régulation. Anticiper le déploiement
d’organes de régulation de pression dans la perspective du retour à service normal.

Suggestion n°5 – Mettre en œuvre rapidement les installations de régulation qui seront préconisées
dans le rapport SAFEGE pour limiter les effets de l’augmentation de la pression lors de la réparation
des fuites.

Suggestion n°6 – Mettre en place un suivi des organes de régulations de pression.

2.3 Accompagnement d’Eau de Paris sur la recherche systématique de fuite ;

2.3.1 Méthodologie

La recherche de fuites consiste à une écoute et analyse acoustique des bruits sur la conduite par tout
point de contact existant (bouche à clef, branchement, bouche d’incendie…). Cette méthode non
destructive (pas de nécessité d’ouvrir la voirie) permet, sur une zone de conduite homogène (même
matériaux  ou même type de conductivité :  fonte  et  acier,  PEH et  PVC),  d’écouter  les  vibrations
émises par la fuite qui se transmettent jusqu’au point d’écoute. Ces vibrations varieront suivant le
débit, la pression de service, le diamètre de la conduite et de la nature des matériaux. L’exercice de
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l’oreille  (la réalisation régulière des écoutes) et l’expérience permettent au fil du temps une très
bonne précision sur les paramètres de fuites. En moyenne, un technicien formé à cette méthode
écoute 4 km de réseau par jour.

Les actions de localisation d’une fuite peuvent se décliner en quatre étapes : 

- Ecoute par contact avec tout élément en contact du fluide ; 
- Corrélation si besoin ;
- Repérage du point de fuite par GPS, adresse physique, adresse clientèle… ;
- Renseignement de la fiche d’intervention (voir annexe 5 : Fiche localisation d’une fuite) /

veillez à remplir le maximum d’intervention.

Cette méthode est itérative et doit être réitérée après les réparations de fuites repérées lors d’une
première  campagne,  jusqu’à  l’obtention  d’un  indice  de  consommation  inférieur  à  1,5  m3/jour/
branchement. 

Dans le cadre de la mission, ces actions ont été réalisées par un agent d’Eau de Paris, accompagné de
collaborateurs des exploitants locaux, ayant notamment une bonne connaissance du fonctionnement
du réseau, doivent disposer d’un plan de réseau à jour, de la connaissance des étages de pression….
Les équipes disposaient par ailleurs du matériel suivant :

- Un véhicule utilitaire type Kangoo ou Partner par agent équipé d’un minimum du fontainier ;
- Un marteau trappe ; 
- Une Pioche/ Pied de biche ; 
- Une clef à vrille torsadée/ Clef de manœuvre ; 
- Une petite pelle ; 
- Un détecteur bouche à clés / Soulève bouche à clés aimanté ;
- Des petites fournitures bureautiques ;
- Un porte-bloc pvc ;
- Des carnets et stylos ;
- Un appareil électro-acoustique compact à hautes performances pour la détection de fuites

sur réseaux d’eau potable ;
- Un appareil de corrélation acoustique pour la détection de fuites sur réseaux d'eau potable

qui sera utilisé en cas de besoin par l’un des agents. 

2.3.2 Reporting des 3 semaines Eau de Paris

Lors de la mission, les huit zones de distribution investiguées, dont une partiellement, par manque
d’eau, ont permis de détecter 230 interventions à réaliser dans le cadre du marché de la région.

Si les fuites sur réseau paraissent faibles voire très faibles, à comparer aux fuites sur branchements à
ce stade, comme il  est indiqué ci-dessous,  après la réparation des fuites découvertes dans cette
première  phase  de  recherche,  la  pression  va  augmenter  et  des  fuites  apparaitront  sur  d’autres
points, dont le réseau (cf. 3.2).

De la synthèse ci-dessous, on notera que : 

- La présence des fuite visibles (27%) n’ont pas empêché la découverte d’autres fuites ;
- La plupart des fuites sont sur branchements (90%, dont 22% après compteur). 
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Zone de
distribution

Km
investigué

Fuites sur
branchement Equipements

réseaux
Fuites sur
réseaux

Fuites
visibles

Interventions
à réaliser

Total Dont après
compteur 

Trou aux
chiens

3,6 17 2 1 0 13 16
 94% 12%   72%  

L'Habituée
7,6 25 7 4 0 13 22

 86% 28%   45%  

Fromager
20,3 72 13 4 8 32 71

 86% 18%   38%  
Ilet Perou
(partiel)

PARTIEL 26 9 3 2 18 22
 84% 35%   58%  

Marquisat
0,25 6 1 0 2  7

 75% 17%   0%  
Nouveau

Marquisat
2,9 27 8 1 0  20

 96% 30%   0%  

Del air
7,7 44 6  1  39

 98% 14%   0%  

Belle Allée
14 40 10 2 1  33
 93% 25%   0%  

Total
56,35 257 56 15 14 76 230

 90% 22%   27%  

Suggestion n°7 – communiquer avec les riverains pour la réparation de leur fuite après compteur

2.3.3 Moyens à mettre en œuvre 

Afin d’assurer la recherche de fuites, il est indispensable de mettre en place au niveau de chaque
opérateur d’eau (CAGSC, SIAEAG…) :

- Une équipe terrain de deux à trois personnes par zone de distribution pour la recherche. Les
deux  premières  assurant  une  recherche  continue  et  permanente.  La  troisième personne
serait un mi-temps qui  assurerait le remplacement d’une des premières personnes. Il  est
important que cette troisième personne ait une activité minimale de 50% afin de garder la
main  sur  la  technique  et  maintenir  un  niveau  d’expérience.  Pour  rappel,  22  zones  de
distribution  sont  à  traiter  en  priorité  (partie  3.1)  correspondant  à  345  km  de  réseau.
L’organisation proposée permettrait de traiter les 22 zones de distribution en 8 semaines
(avec une cadence de 40 km par semaine) ;

- Un superviseur assurant : 
o La coordination avec le service de production sur la période de recherche de fuite ;
o La coordination des travaux de réparation avec les équipes terrains ; 
o Le suivi du tableau de bord des zones de distribution de la ZA ;
o Le reporting en central ou partagé avec les partenaires.

Pour  un  bon  suivi,  il  est  nécessaire  qu’un  planning  partagé  soit  associé  aux  objectifs.  Lors  des
réunions du groupe fuite, le superviseur devra faire un point d’avancement par rapport au planning
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partagé.  Les  éléments  ayant  amené  à  des  écarts  doivent  être  expliqués  par  l’opérateur  et  les
éléments correctifs permettant une remise en perspective doivent être mis en place. 

Suggestion  n°8 –  établir  un  planning  global  de  suivi  pour  l’atteinte  des  objectifs  par  zone  de
distribution 

2.4 Autres points 

2.4.1 Problématique des compteurs bloqués

Lors de la mission, les équipes d’Eau de Paris ont constaté que la majorité des compteurs étaient
bloqués.  Les compteurs  volumétriques sont  potentiellement sensibles  aux  effets des tours  d’eau
(coupure  et  reprise  de  l’alimentation)  mais  cette  hypothèse  nécessite  d’être  vérifiée  par  une
expertise d’un laboratoire de métrologie agréé COFRAC.

Par ailleurs et pour rappel du rapport de juin 2019, Eau de Paris préconise l’installation de compteurs
de vitesse à jet unique ou des compteurs statiques (électromagnétiques ou ultrasoniques).

Après  la  fin  des  tours  d’eau  dans  les  zones  de  distribution  traitées,  les  exploitants  pourraient
démarrer une campagne de remplacement des compteurs bloqués, à commencer chez les abonnés
qui ont des fuites après compteurs.

Suggestion n°9 – Mener une expertise sur la causalité des défaillances des compteurs.

Suggestion n°10 –  Privilégier les compteurs (abonnés) de vitesse à jet  unique ou des compteurs
statiques.

Suggestion n°11 – Démarrer une campagne de remplacement des compteurs bloqués sur les zones
de distribution remises à niveau. 

2.4.2 Mise à niveau des bouches à clefs

Lors  de la  mission  d’Eau de  Paris,  les  équipes  d’Eau de  Paris  ont  remarqués dans  les  zones de
distribution investiguées que de nombreuses vannes de réseau et de branchements n’étaient pas
accessibles. Eau de Paris préconise aux différents exploitants de nettoyer et de remettre à niveau les
bouches à clefs.

Suggestion n°12 – Nettoyage en masse des bouches à clefs.

1.1.1 Qualité des branchements

La  majorité  des  fuites  détectées  pendant  les  trois  semaines  de  mission  d’Eau  de  Paris  ont  été
localisées au niveau des branchements.

Eau  de  Paris  préconise  dans  ce  cadre  une  étude  spécifique  sur  le  choix  des  matériaux  des
branchements. Sous réserve des conclusions de cette étude, Eau de Paris propose de privilégier du
PE100/PN16 avec revêtement PVDF (EXCEL+) qui s’avère, avec un retour d’expérience encore court,
plus résistant aux griffures du sol calcaire et à la chaleur avec un taux de chlore élevé.
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Il est par ailleurs préconisé que les branchements soient systématiquement mis sous fourreau PVC en
cas de traversée de rue et à une charge minimale de 60 cm afin d’éviter la diffusion directe des
charges  roulantes  et  les  poinçonnements.  Il  a  en  effet  été  constaté,  faute  de  ces  précautions
élémentaires, une dégradation très avancée des branchements. Lorsque les branchements passent
sous accotement, ils peuvent ne pas être sous fourreau PVC mais respecter une charge minimale
d’enfouissement. 

Suggestion n°13 – Remplacement des branchements par du PE100/PN16 avec revêtement PVDF.

Suggestion n°14 – Poser les branchements sous fourreau PVC en cas de traversée de chaussée et une
profondeur minimale de 60 cm.

Suggestion n°15 – Poser les branchements sous accotement en pleine terre à une charge minimale
de 60 cm.
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2.5 Propositions d’accompagnement d’Eau de Paris aux opérateurs publics sur
la gestion et la maintenance des réseaux d’eau

 

Pl
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A
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e

1-        Marché de travaux 

1-1
Assistance à la rédaction d’un dossier de consultation des

entreprises en vue de la réparation des fuites
Réalisé Région x  x

1-2 Assistance à l’analyse des offres Réalisé Région  x

1-3
Accompagner la région et le MOE pour la mise en place du

marché (process, reporting)
Réalisé Région x  x

1-4
Mise au point avec le/les prestataires des modalités

d’exécution et suivi des premiers travaux
Réalisé Région x  x

1-5
Accompagner les régies à la recherche de fuites et au

diagnostic de pression dans les zones de distribution lors
du lancement du marché

Réalisé Régie x  x

1-6
Point de suivi intermédiaire dans l’exécution du marché

(tous les 6 mois) 
2020 Région x x

2-        Convention avec les régies (mise à disposition de correspondant métiers)

2-1
Assistance à la mise en place d’une politique de

maintenance sur les débitmètres du feeder
2020 Régie   x

2-2
Assistance à la mise en place d’une politique de

maintenance sur les organes de régulation de pression
Réalisé Régie   x

2-3

Assistance au déploiement des équipes de recherche de 
fuites / parangonnage des équipes de recherche de fuites 
par un agent spécialisé d’Eau de Paris /complément de 
formation à l’utilisation des outils de recherche de fuite

Réalisé Régie x x

2-4
Assistance à la maitrise d’ouvrage pour la mise en place

des procédures et outils métiers à partir du SIG (à articuler
avec étude patrimoniale OE)

2020 Régie x x x

2-5
Accompagner les EPCI concernant la problématique des

compteurs bloqués
2020 Régie x
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Annexes

Annexe 1 : Synthèse des suggestions de la mission de reconnaissance de
Janvier/Février 2020

La gestion et la maintenance des réseaux d’eau

Suggestion 1 Traiter en priorité les zones de distribution qui ressortent du rapport Artelia dans les zones
de distribution où les organes de comptage fonctionnent correctement

Suggestion 2
Réaliser  un suivi  hebdomadaire  ou mensuel  des  zones de distribution avec  l’indicateur «
perte par abonné et par jour » préconisé par l’IRSTEA

Suggestion 3 Dans les  zones de distribution avec  un linéaire  supérieur  à 50 km, prévoir  d’ajouter des
organes de comptages supplémentaires 

Suggestion 4
Maintenir et exploiter le parc des organes de régulation. Anticiper le déploiement d’organes
de régulation de pression dans la perspective du retour à service normal

Suggestion 5
Mettre en œuvre rapidement les installations de régulation qui seront préconisées dans le
rapport  SAFEGE  portant  sur  la  modélisation  du  feeder  pour  limiter  les  effets  de
l’augmentation de la pression lors de la réparation des fuites

Suggestion 6 Mettre en place un suivi des organes de régulations de pression

Suggestion 7 Communiquer avec les riverains pour la réparation de leur fuite après compteur

Suggestion 8 Etablir un planning global de suivi pour l’atteinte des objectifs par zone de distribution 

Suggestion 9 Mener une expertise sur la causalité des défaillances des compteurs

Suggestion 10 Privilégier les compteurs (abonnés) de vitesse à jet unique ou des compteurs statiques

Suggestion 11 Nettoyer en masse des bouches à clefs

Suggestion 12 Remplacer les branchements par du PE100/PN16 avec revêtement PVDF (Excel +)

Suggestion 13 Poser  les  branchements  sous  fourreau  PVC  en  cas  de  traversée  de  chaussée  et  une
profondeur minimale de 60 cm

Suggestion 14 Poser les branchements sous accotement en pleine terre à une charge minimale de 60 cm.
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Annexe 2 : Synthèse des suggestions de la mission de reconnaissance de
mars 2019

La gestion des ressources humaines et des compétences
Suggestion 1 Mutualiser et professionnaliser à l’échelle de la Guadeloupe les moyens

humains  et  matériels  pour  des  actions  communes  à  l’ensemble  des
opérateurs. A titre d’exemple, des synergies sont à rechercher pour :
La recherche de fuite ;
L’ingénierie des marchés publics ;
La communication aux usagers.
Etc.

Suggestion 2 Lancer  un  recensement  des  organisations  et  des  effectifs  dans  la
perspective d’identifier les synergies potentielles entre services

La gestion et la maintenance des réseaux d’eau
Suggestion 3 Ne pas engager la construction de nouvelles unités de traitement, d’ores

et  déjà  surnuméraires  par  rapport  aux  besoins  de  l’île  et  grevant  les
capacités d’investissement des opérateurs. Privilégier une démarche de
reconquête du rendement du réseau, moins chère et plus durable.

Suggestion 4 Structurer  une  stratégie  patrimoniale  reposant  sur  une  meilleure
connaissance  patrimoniale  consolidée  dans  un  système  d’information
géographique  (SIG).  Structurer  de  manière  uniforme  les  référentiels
patrimoniaux des différents opérateurs. Privilégier la mise en œuvre du
SIG avec le logiciel libre et multi-plateformes QGIS.

Suggestion 5 Mettre  en  œuvre  la  stratégie  d’amélioration  du  rendement  proposée
dans le rapport IRSTEA de décembre 2018.

Suggestion 6 Poursuivre les travaux du groupe « feeder ». Dissocier les échanges liés à
l’exploitation et à l’organisation des tours d’eau de ceux portant sur la
mise en œuvre de la stratégie d’amélioration du rendement de réseau de
l’IRSTEA.

Suggestion 7 Stabiliser  le  synoptique de distribution pour tendre vers des zones de
distribution (zone de distribution) constantes

Suggestion 8 Fiabiliser les organes de comptage au niveau du feeder.
Suggestion 9 Tenir  la  comptabilité  des  fuites  (stock  et  flux)  à  l’échelle  de  la  zone

desservie  par  le  feeder et  suivre  les  indicateurs  de résorption de  ces
fuites.

Suggestion 10 Maintenir  et  exploiter  le  parc  des  organes  de  régulation.  Anticiper  le
déploiement d’organes de régulation de pression dans la perspective du
retour à service normal.

Suggestion 11 Privilégier des matériels de régulation simples à maintenance réduite, de
type régulateur de pression aval à ressort.

Suggestion 12 Revoir  le  dimensionnement  du  surpresseur  de  Terrasson  dans  la
perspective du retour à service normal, après l’étude de la modélisation
hydraulique du feeder.

Suggestion 13 Développer  la  culture  de l’exploitation et  de la  maintenance dans les
services.  Mettre  en  place  et  suivre  a  minima  les  indicateurs  de
performance réglementaires.

Suggestion 14 Développer les applications informatiques d’exploitation à partir du SIG.
Suggestion 15 Veiller  à  préserver  l’accès  aux  organes  de  manœuvre  du  réseau

nécessaires à son exploitation et à la recherche acoustique de fuites au
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niveau des revêtements de voirie.  Sensibiliser les opérateurs de voirie
(Routes de Guadeloupe et services techniques municipaux) en ce sens.

Suggestion 16 Sensibiliser les exploitants routiers à la présence des compteurs d’eau et
à  la  préservation  de  leur  intégrité  dans  le  cadre  des  opérations  de
fauchage des accotements routiers.

Suggestion 17 Développer la culture de l’exploitation auprès des équipes. Concevoir et
mettre en œuvre un plan d’accompagnement au changement dès la mise
en œuvre du plan de réhabilitation du réseau.

La gestion de la relation clients, en particulier sur la partie facturation et recouvrement
Suggestion 18 Installer la gestion clientèle sur les cinq axes suivants :

- La consolidation de la base clients ;
- La structuration de la relation clients ;
- L’articulation de la relation clients et des services techniques ;
- Les outils de la relation clients ;
- Un plan de communication.

Autres constats et suggestions
Suggestion 19 Mener un audit des installations de production, incluant leur conformité

administrative, les modalités de leur maintenance et de leur exploitation.
Suggestion 20 Eradiquer les joints fibre au niveau des compteurs.
Suggestion 21 Etudier, dans le cadre d’un schéma directeur, une stratégie chloration ;

déployer un réseau de capteurs de suivi de la qualité de l’eau en temps
réel.
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Annexe 3 : Synthèse des suggestions de la mission de juin 2019 

Volet Gestion et maintenance des réseaux d’eau

Pré-diagnostic
Suggestion 1 Traiter en priorité 25 zones attachées au feeder les plus fuyardes

Suggestion 2 Vérifier l’état fonctionnel des organes de régulation de pression
Suggestion 3 Réaliser  un suivi  hebdomadaire  ou mensuel  des  zones de distribution

avec l’indicateur « perte par abonné et par jour » préconisé par l’IRSTEA
Chaine de mesure
Suggestion 4 Mettre en place des seuils d’alertes dans le suivi des zones de distribution
Suggestion 5 Privilégier l’achat en enregistreur/transmetteur de données autonomes

des compteurs non télégérés, plutôt que d’investir massivement sur des
capteurs acoustiques

Suggestion 6 Mettre  en  place  un  fichier  de  suivi  des  équipements  hydrauliques
(GMAO)

Suggestion 7 Privilégier les compteurs (abonnés) de vitesse à jet unique
Suggestion 8 Privilégier les joints teflon au niveau des compteurs des abonnés
Suggestion 9 Associer les services techniques à la rédaction des cahiers des charges

pour l’achat des organes hydrauliques

Volet Relation clients

Consolidation de la base client
Suggestion 10 Consolider les bases clients à partir d’un fichier identifiant les champs à

renseigner
Suggestion 11 Définir  et  mettre en œuvre les  modalités d’administration de la  base

clients
Suggestion 12 Procéder  au  recensement  des  points  de  livraison  non  rattachés  à  un

contrat et établir les contrats d’abonnement correspondants
Suggestion 13 Mettre  en  place  un  retour  d’efficacité  vers  les  équipes,  des  actions

conduites
Structuration de la relation client
Suggestion 14 Etablir une bibliothèque des modes opératoires de la relation client
Suggestion 15 Mettre en place un reporting
Suggestion 16 Faire  voter  des  délibérations  d’autorisation  de  réfections  types  avec

production  d’une  restitution  annuelle  et  faire  voter  annuellement  les
admissions en non-valeur

Suggestion 17 Faire inscrire dans les budgets des autorités organisatrices des provisions
pour abandons de créances et réfections

Articulation de la relation client et des services techniques
Suggestion 18 Partager les procédures métiers
Suggestion 19 Mettre  en  œuvre  des  comités  inter-sites  et  renforcer  les  liens

releveurs/enquêteurs, services techniques et relation client
Suggestion 20 Favoriser  les  mobilités  interservices  et  renforcer  les  liens

releveurs/enquêteurs et services techniques
Suggestion 21 Partager les outils du parcours client
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Les outils de la relation client
Suggestion 22 Mettre à jour les RSPE
Suggestion 23 Uniformiser la rédaction des RSPE à l’échelle de l’archipel
Suggestion 24 Procéder à un exercice de rédaction en commun
Suggestion 25 Mettre en place un fichier de suivi des réclamations
Suggestion 26 Conforter les outils de gestion déployés
Suggestion 27 Promouvoir des modes de paiement adaptés
Outils de communication
Suggestion 28 Renforcer l’information sur les arrêts d’eau pour nécessité de service et

sur la qualité de l’eau
Suggestion 29 Mettre à disposition des usagers une information claire et transparente

sur les engagements et le service rendu
Suggestion 30 Mettre à disposition des abonnés et les usagers des fiches synthétiques

pour accompagner leurs démarches
Suggestion 31 Partager les bilans d’activité
Suggestion 32 Bâtir une bibliothèque d’éléments de langage
Suggestion 33 Renforcer le rôle d’accompagnement de la médiation
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Annexe  4 :  Fiches  enquête  de  pression  (remplacement  équipement/
nouveau équipement)

 Enquête pression (remplacement équipement)

Date enquête : 31/01/2020 Rédacteur : GILBERT Pierre

Type d'enquête : Remplacement appareil de réduction

Zone de 
distribution :

Trou aux chiens

N° ID zone 
de 
distributio
n :  

Commune : Capesterre  Exploitant : CAGSC

Tél :  

Localisation : Morne salée

Coordonnées GPS :
Latitude (ex : 16,2490) 15,99671

Longitude (ex : -61,5604) -61,607011

Type d'appareil : Stabilisateur amont/aval à pilote 5BAYARD
Diamètre équipement : 100  
Date de pose équipement : Non indiquée

Pression en bar mesuré
Pression départ zone de distribution (si piquage direct sur 
feeder) : 4,0
Pression amont (emplacement appareil) : 7,5
Pression aval (emplacement appareil) : 7,5
Pression au point bas (en aval de l'appareil) : 9,5

Défaut constaté : Stabilisateur HS, à remplacer par un réducteur à ressort 

Remarques : Prévoir arrêt d'eau

Croquis :
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Enquête pression (nouvel équipement)

Date enquête : Rédacteur :

Type d'enquête : Ajout d'un réducteur de pression

Zone de distribution :
 

N° ID zone de 
distribution :  

Commune :   Exploitant :

Tél :  

Localisation du futur équipement :  

Coordonnées GPS 
(futur équipement) :

Latitude (ex : 16,2490)  

Longitude (ex : -61,5604)  

Pression en bar
Pression départ zone de 
distribution :  
Pression au point du futur appareil :  
Pression au point haut (en aval futur appareil) :  
Pression au point bas (en aval futur appareil) :  

Nature canalisation :  Diamètre canalisation (mm) :  

  

Voirie/Route
  

Position :
Accotement /
Chaussée / 

Terrain naturel
(RN,RD,RC, privé) (Chaussée, trottoir, TN..)

Croquis de la situation 
(plan altimétrique) :      

  

  

     

Croquis du site / photo :
     

  

  

  

  

     

Remarques :  
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Annexe 5 : Fiches localisation d’une fuite

Détection / Recherche Active de Fuite ( RAF)

Date :  Agent :  

Zone de distribution :  

Commune :   Exploitant :  

Contact :   Tél :  
(client,agent)

Visible / Non Visible :  

Débit de fuite estimé :  m3/h

Localisation :  
(Adresse, lieu-dit, nom abonné…)

Coordonnées GPS :
Latitude (ex : 16,2490)  

Longitude (ex : -61,5604)  

À cocher

Typologie (fuite) : Branchement + collier  N° compteur :  

Branchement  

Casse canalisation  Longueur
branchement (en m) :  Ventouse  

Autres ( à renseigner :  

Nature canalisation :
  

Diamètre canalisation
(mm) :  

Nature branchement : 
  

Diamètre
branchement (mm) :  

Traçage au sol : oui/non

Besoin arrêt d'eau : oui/non

Accès vanne pour travaux : oui/non

Voirie/Route
  

Position :
Accotement /
Chaussée / 

Terrain naturel
(RN,RD,RC, privé) (Chaussée, trottoir, TN..)

Remarques :

 (accès, pièces..)
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