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DISPOSITIF D’ACCROISSEMENT DE CAPACITE — CENTRE PENITENTIAIRE DE BAIE-MAHAULT

CALENDRIER DE L'OPERATION ACTUALISE
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LA ZONE « EN ENCEINTE »

Elie accuerlie e projet de dispositif d'accroissement de
capacité du centre pénitentiaire de Baie-Mahault. Efle réunit
I'ensemble des fonctions « en enceinte en détention », c'est-
a-dire |a zone carcérale proprement dite comprenant : le
quartier dévaluation et d'accuell, les quartiers de maisons
darrét, les quartiers d'isclement et de disciplines.

LA ZONE « HORS ENCEINTE »
La zone comprend les locaux du
personnel (LPHE), le quartier de semi-
liberté et le parking du personnel.
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Rappel - Organisation du projet de dispositif d’accroissement de capacité

Le calendrier prévisionnel de I'opération — Actualisé a juin 2022

En remplacement de la piéce B - Notice explicative, page 13)
- Octobre 2022 : obtention des autorisation administratives
- Décembre 2022 : démarrage des travaux
- Mi 2024 :fin des démolitions
- Mi 2026 :finalisation des travaux

- 2026 : Mise en service

Le coUt de I'opération - Rappel

Le coOt du projet est estimé a 43 millions d’euros.
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