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EDF à La Guadeloupe 
 
EDF, par sa direction des Systèmes Electriques Insulaires, assure le service public de l’électricité en 
produisant (partiellement), achetant (acheteur unique), transportant et distribuant l’électricité vers 
l’ensemble des clients dans les Zones Non Interconnectées (ZNI) comme les DOM et la Corse. EDF SEI 
Archipel Guadeloupe joue le rôle de Gestionnaire de Système Electrique et Gestionnaire de Réseau. 

SRCAE et S3RENR  
 
La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite « loi Grenelle II », a institué deux types de schémas afin 
d’organiser le développement des énergies renouvelables : 

- les schémas régionaux du climat de l’air et de l’énergie (ci-après « SRCAE ») définissent les 
ambitions des régions en matière de développement des énergies renouvelables. 
Ils fixent pour chaque région administrative les objectifs quantitatifs et qualitatifs de 
développement de la production d’énergie renouvelable à l’horizon 2020. Ces grandes 
ambitions sont arrêtées par le préfet de la région après l’approbation du conseil régional. 
 

- Les schémas de raccordement au réseau des énergies renouvelables (ci-après « S3RENR ») 
planifient l’évolution du réseau électrique nécessaire à la réalisation des ambitions 
régionales. 
En tenant compte des orientations du SRCAE, les S3RENR déterminent les conditions de 
développement et de renforcement des réseaux électriques pour accueillir de façon 
coordonnée les nouvelles capacités de production d’énergie renouvelable. Les S3RENR 
comportent essentiellement : 

o les travaux de développement ou d’aménagement à réaliser pour atteindre les 
objectifs de développement des énergies renouvelables en distinguant les créations 
de nouveaux ouvrages et les renforcements d’ouvrages; 

o la capacité d’accueil globale du S3RENR, ainsi que les capacités réservées par poste; 
o le coût prévisionnel des ouvrages à créer et à renforcer; 
o le calendrier prévisionnel des études à réaliser et des procédures à suivre pour la 

réalisation des travaux. 

Les enjeux du S3RENR  
 
Le S3RENR garantit une capacité réservée pour les installations1 de production supérieures à 100 kVA 
pour une durée de 10 ans sur les postes électriques proches des gisements identifiés, dès lors que le 
réseau le permet. Dans certaines zones, la capacité est immédiatement disponible sur le réseau, et 
dans d’autres, il est nécessaire d’effectuer des renforcements du réseau ou des créations de 
nouveaux ouvrages. 

                                                           
1 Les raccordements d’installations dont les conditions sont fixées dans le cadre d’un appel d’offres en 
application de l’article L 311-10 du Code de l’Energie ne s’inscrivent pas dans le S3RENR. 
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Les coûts associés au renforcement des ouvrages sont à la charge des gestionnaires de réseau tandis 
que les coûts liés à la création d’ouvrages sont mutualisés entre les producteurs qui demandent un 
raccordement au réseau pour une installation EnR au moyen d’une quote-part. 
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La Programmation Pluriannuelle de l’Energie de la Guadeloupe 

Le Journal Officiel du 21 avril 2017 a publié le décret n° 2017-570 du 19 avril 2017 relatif à la 
Programmation Pluriannuelle de l'Energie (ci-après « PPE ») de La Guadeloupe. Ce texte établit les 
priorités d’actions pour toutes les énergies du point de vue de la maîtrise de la demande, de la 
diversification des sources d’énergie, de la sécurité d’approvisionnement, du développement du 
stockage de l’énergie et des réseaux.  

En application de l’article L. 141-5 du code de l’énergie, la Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
(ci-après « PPE ») constitue le volet énergie du SRCAE à la Guadeloupe. 

 

Le S3RENR proposé 

Le schéma proposé répond à un objectif fixé par la PPE de développement de 261 MW de puissance 
installée de production d’énergie renouvelable supplémentaire par rapport à 2015 d’ici 2023. En 
tenant compte des projets mis en service depuis 2015, de ceux actuellement présents en file 
d’attente ainsi que des projets de reconversion de sites (pour lesquels seule la puissance 
supplémentaire est prise en compte), le total s’élevant à 191 MW, ce schéma prévoit la réservation 
de 70 MW de capacité pour les EnR (le détail est expliqué pages 8 et 9). Il propose pour cela des 
investissements sur le réseau à hauteur de 4 M€ correspondant à l’ajout d’un transformateur 
HTB/HTA ainsi qu’à la modification de la structure du poste concerné. La quote-part résultante 
s’établit à 54 k€/MW en tenant compte des prévisions de capacités nécessaires pour les installations 
de puissance inférieures à 100 kVA évaluées à 4 MW. 

 

Il convient de noter que ces résultats sont liés à des hypothèses de spatialisation des projets 
décrites en début de Partie 3 (en date de fin avril 2018, c’est-à-dire des premières simulations 
ayant conduit au présent document), et que toute modification de localisation, puissance ou 
nature des futurs projets par rapport à ces hypothèses pourrait rendre les conclusions du présent 
schéma caduques.  
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PARTIE 1 : OBJECTIFS DE LA PPE DE LA 

GUADELOUPE  
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La Programmation Pluriannuelle de l’Energie définit à l’horizon 2023 des objectifs de puissance 
installée supplémentaire par rapport à fin 2015. 

 

Puissance installée à fin 2015 

Filière 2015 

PV < 100 kWc 19 MW 

PV > 100 kWc 46 MW 

Eolien sans 
stockage 25 MW 

Géothermie 14,5 MW 

Biomasse 0,6 MW 

Biogaz et déchets 0,2 MW 

Hydraulique 8,1 MW 

 

 

 

Les installations mises en service ou en file d’attente entre fin 2015 et la date d’entrée en vigueur du 
S3RENR ne sont pas à considérer dans le S3RENR. A la date du 27 avril 2018, elles correspondent à un 
volume de 122 MW. 

Les installations à venir d’ici 2023, dont la puissance est inférieure à 100 kVA ou bien en 
autoconsommation totale ne sont pas concernées par le S3REnR. Elles sont estimées à 4 MW. 

Par ailleurs, 14 MW de sites éoliens en service seront remplacés par des projets d’éolien + stockage 
actuellement en file d’attente. 
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(MW) Objectifs 
PPE 2023 

Mise en 
service 
entre le 

01/01/2015 
et 

27/04/2018 

En file 
d'attente au 
27/04/2018 

estimation 
PV < 100 

kVA 

Renouv. 
site 

existant 

Capacité 
réservée 

au 
S3REnR 

Prod.sup
plément

aire 
prévue 

d’ici  
2023  

PV avec 
stockage +52 0 23,1  -  28,9 52 

PV sans 
stockage yc 
autoconsom

mation 

+15 0,2 1,2 4 

 

9,6 15 

Eolien - - - - 

14 (arrêt 
sites 

existants
) 

0 0 

Eolien avec 
stockage +82 2,5 79,8  - - 0 82,3 

Géothermie +30 0,0 12,0  -  18,0 30 
Biomasse +66 0,0 6,0  - 57 3,0 66 

Biogaz 
Déchets +16 5,4 0,0  -  10,6 16 

TOTAL +261 8,1 122,1 4 57 70,1 261,3 
  

Ainsi, la capacité devant être réservée dans le cadre du S3RENR pour atteindre les objectifs de la PPE 
s’établit à 70 MW. L’objectif de 57 MW de biomasse à 2023 n’est pas comptabilisé dans les 
réservations de capacités puisqu’ils concernent la reconversion de deux unités du site Albioma 
existant de Gardel. En effet, ce volume se substitue à la production existante. En d’autres termes, il 
n’est pas nécessaire de réserver de la capacité au titre du S3REnR pour cette production qui 
n’entrera pas dans le calcul de la quote-part et ne la paiera pas. Bien que la PPE mentionne la 
conversion de deux unités uniquement d’ici 2023, il est prévu de convertir les trois tranches d’ici 
2023, soit un total de 93 MW.  Cette conversion au-delà des objectifs de la PPE n’aura pas d’impact 
sur le présent schéma puisqu’elle se fait en lieu et place de l’existant.  
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PARTIE 2 : DESCRIPTION DU SYSTEME 

ELECTRIQUE DE LA GUADELOUPE 
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La production électrique 

 

Le système électrique de la Guadeloupe se compose de capacités de production réparties de la 
manière suivante :  
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Le réseau de transport d’électricité  

Le réseau électrique à haute et très haute tension guadeloupéen se compose de : 

- 243 km de ligne à 63 000 volts dont 16 km de liaison souterraine  
- 11 postes de transformation 63 kV/15 kV, 1 poste de production uniquement et 3 postes 

mixtes. 

Outre les ouvrages existants à ce jour, l’étude du S3RENR prend également en compte la 
construction en cours du poste de Petit-Bourg et de la liaison souterraine Jarry-Petit Bourg ainsi que 
le renforcement des liaisons Blanchet-Jarry et Besson-Sainte Anne prévus d’être achevés en 2020, 
permettant un passage de l’IMAP de 680 A à 800 A.  
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PARTIE 3 : METHODE DE REALISATION 

DU SCHEMA 
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Méthodologie 

Les objectifs de développement des différentes filières n’étant localisés par zone ni dans le SRCAE ni 
dans la PPE, une spatialisation de ces objectifs sur le territoire est nécessaire pour réaliser les études 
de réseau électrique. 

Cette répartition des volumes s’appuie concomitamment sur les éléments suivants : 

- la répartition des gisements et potentiels EnR; 
- pour l’éolien, l’analyse des zones propices au développement ainsi que des volumes 

identifiés dans le Schéma Régional Eolien (SRE); 
- la recherche de l’optimum technico-économique pour le rattachement de ces gisements sur 

les postes existant sur le réseau, en fonction de leur capacité d’accueil existante; 
- l’analyse des installations existantes ou en file d’attente; 
- les différents projets identifiés par filière. 

A partir de cette spatialisation, le gestionnaire de réseau réalise les études du réseau électrique de 
façon à l’adapter, le cas échéant, à l’accueil des volumes de production EnR. En effet, pour que les 
différents volumes de production prévus puissent être raccordés sur le réseau, il est nécessaire que 
ce dernier ait les capacités suffisantes pour assurer l’évacuation de cette production, et notamment 
en cas d’indisponibilité d’un des éléments du réseau (par exemple une ligne électrique ou un groupe 
de production). C’est la règle dite du « N-1 », qui permet d’éviter que le réseau entre en surcharge et 
garantit la continuité de fourniture ainsi que la sécurité des biens et des personnes. 

 

Objectifs de développement des EnR à l’horizon 2023 

Ces objectifs ont été spatialisés sur la base des revues de portefeuille réalisée avec les porteurs de 
projet. La répartition considérée des gisements de production a conduit à la spatialisation des 
capacités réservées suivante : 
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PARTIE 4 : SCHEMA PROPOSE 
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Travaux envisagés  

 
Travaux envisagés pour l’insertion des EnR 

Conformément à l’article L321-7 du code de l’énergie, « le périmètre de mutualisation est défini par 
les postes du réseau public de transport, les postes de transformation entre les réseaux publics de 
distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement de ces postes au réseau 
public de transport ». Ainsi ne sont considérés dans ce schéma au titre des ouvrages à créer ou à 
renforcer que les ouvrages faisant partie de ce périmètre de mutualisation.  

Il est ainsi prévu de faire des travaux dans les postes de Blanchet pour permettre l’accueil des EnR 
prévues sur ce poste. Les travaux au poste de Blanchet consistent à ajouter un transformateur 
HTB/HTA d’une capacité de 36 MVA ainsi qu’à adapter la structure du poste pour accueillir ce 
nouveau transformateur. En dehors des renforcements des liaisons Blanchet-Jarry et Besson-Sainte 
Anne, aucun travaux réseau ne sont rendus nécessaires à horizon 2023 avec les hypothèses de 
raccordement prises dans l’étude pour la zone de Grande-Terre. Les contraintes d’évacuation 
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susceptibles d’apparaitre sur le réseau HTB seront gérées par le gestionnaire de réseau et conduiront 
à des adaptations des plans de production (site Albioma à Gardel en particulier).  

Poste Source Travaux de création Coût de création Seuil de 
déclenchement des 
travaux  

Blanchet Extension  du poste et 
ajout d’un 
transformateur 
HTB/HTA 36 MVA 

3,995 M€ Première PTF 
concernée validée 

Ajout d’un disjoncteur 
de tronçonnement de 
barre et des 
protections associées 
(différentielle et 
débouclage de barre) 

 

Calendrier prévisionnel  

Les études sont à lancer dès l’approbation du schéma. Cette date constitue le T0. A titre 
d’information, les durées standard de projets pour EDF sont les suivantes : 
 
 

Ouvrage à 
créer dans des 
postes 
HTB/HTA 
existants 

Démarrage 
des études 

Dépôt et 
nature du 
premier 
dossier 
administratif 

Mise en service 

Création demi-
rame 

- - 12 à 18 mois 

Création 
transformateur 

- - 18 à 24 mois 

Augmentation 
de puissance  
transformateur 

- - 18 à 24 mois 

 

La durée des travaux du poste de Blanchet est évaluée en première approche à 30 mois, compte tenu 
de leur consistance (extension du poste, travaux HTB et augmentation des capacités de 
transformation). 
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Capacités réservées après réalisation des travaux décrits ci-dessus  

Les capacités réservées par poste sont les suivantes : 

Zone Poste Capacité 
réservée 

Basse-Terre 

Bouillante 18,0 
Capesterre  13 

Dont Marie Galante 12,5 
Rivière Sens 1,0 
Sainte Rose 1,0 
Petit Bourg 3 

Pointe-à-Pitre 

Baie Mahault 1,0 
Pointe de Jarry 0,0 

Jarry Sud 20,6 
Petit Pérou 1,0 

Raizet 1,0 

Grande-Terre 

Besson 0,0 
Blanchet 11,0 
Gardel 0 

Saint François 0 
Sainte Anne 0,0 

total réservé (MW) 70,6 

 

Les capacités réservées sur le poste de Capesterre incluent les capacités prévues sur l’île de Marie-
Galante. En revanche, les ouvrages permettant d’évacuer la production de cette île vers le poste de 
transformation HTB/HTA de Capesterre  seront considérés comme des ouvrages propres 
conformément à l’article D342-22 du code de l’énergie2. Il n’est pas prévu de les modifier avant leur 
fin de vie.  

Synthèse : schéma proposé 

Le S3REnR impacte uniquement les postes existants en s’appuyant sur la création de nouvelles 
capacités de transformation HTB/HTA. Ainsi le schéma proposé prévoit la création d’un 
transformateur HTB/HTA de 36 MVA. Le coût de ces travaux est établi aux conditions économiques 
de l’année 2018. Le montant est estimé à 3995 k€. Le montant de la quote-part s’élève alors à 54 
k€/MW. 

Les mesures mises en place par le gestionnaire de réseau dans le cadre de ce S3REnR pour lever les 
contraintes susceptibles d’apparaître sur la zone de Grande Terre notamment, ne seront 
potentiellement plus suffisantes au-delà de 2023 si des production EnR supplémentaires arrivent 
dans la zone Nord Grande Terre. Des travaux plus significatifs seront alors certainement inévitables 

                                                           
2 « les ouvrages propres sont constitués par les ouvrages électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d'ouvrages existants 
dans le domaine de tension de raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l'amont des bornes de sortie 
du disjoncteur équipant le point de raccordement d'un producteur au réseau public et à l'aval des ouvrages du schéma régional de 
raccordement au réseau des énergies renouvelables » 
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dans la zone de Grande-Terre. De son côté, la zone de Basse-Terre risque de présenter des 
contraintes d’évacuation si les projets de géothermie envisagés se concrétisent et s’ils ne sont pas 
capables de proposer au gestionnaire de réseau un service de modulation de puissance.  

Le présent S3REnR devra faire l’objet d’une révision dans les situations décrites par l’article D.321-20-
5 du code de l’énergie. La publication de la prochaine PPE de la Guadeloupe devrait notamment 
donner lieu à une révision du schéma afin de s’adapter à une éventuelle évolution des objectifs de 
développement des énergies renouvelables de la région.  
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ANNEXES 
  



Projet Projet Projet 

    
 

 

23 

1. Etat des lieux initial 

1.1 Etat initial des ouvrages du réseau 63kV de la Guadeloupe pris en compte 
 

 
Lignes aériennes Longueur 

(m)  

Li
ai

so
ns

 a
ct

ue
lle

m
en

t e
n 

se
rv

ic
e 

Baie Mahault – Jarry Sud 5 800 
Baie Mahault – Pointe de 

Jarry 
5 800 

Baie Mahault – Sainte Rose 14 410 
Besson – Petit Pérou 2 760 
Besson – Sainte Anne 16 700 

Blanchet – Gardel 10 850 
Blanchet – Jarry Sud 22 110 

Bouillante – Rivière Sens 17 800 
Bouillante – Sainte Rose 30 050 
Capesterre – Jarry Sud 26 400 

Capesterre – Trois Rivières 13 200 
Gardel – Saint François 10 050 
Gardel – Sainte Anne 15 000 

Jarry Sud  - Petit Pérou 8 000 
Jarry Sud – Pointe de Jarry 1 150 
Jarry Sud – Pointe de Jarry 2 150 
Petit Pérou – Pointe de Jarry 7 500 

Petit Pérou – Raizet 2 300 
Pointe de Jarry – Raizet 5 500 

Rivière Sens – Trois Rivières 6 100 
Sainte Anne – Saint François 11 500 

Fu
tu

re
s 

lia
is

on
s Jarry Sud - Petit Bourg 11 700 

Capesterre – Petit Bourg 14 800 
Jarry Sud - Petit Bourg 2  8 352 
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1.2 Etat initial des ouvrages du Réseau Public de Distribution (RPD) 
 

Postes 
sources 

Transformation 
(MVA) 

Baie-Mahaut 72 
Besson 72 

Blanchet 72 
Bouillante 20 
Capesterre 72 

Gardel 40 
Jarry Sud 72 

Petit Pérou 72 
Raizet 72 

Rivière Sens 72 
Sainte Rose 40 

Saint François 40 
Sainte Anne 56 

Trois Rivières 72 
Petit Bourg 72 
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1.3 Etat initial des installations de production EnR < 36 kVA (au 12/10/2018) 
 

 

En outre, sont en service 9,9 MW d’installations photovoltaïques < 36 kVA.  

  

Poste PV > 36 PV+stockage Eolien
Eolien + 
stockage

Biogaz
Bagasse/Ch

arbon
Géothermie Hydraulique

Bouillante 15,0 0,3
Capesterre 1,3 9,1
Marie Galante 1,8 1,4 2,5

Rivière 
Sens

3,3 1,5 0,6 1,4

Sainte Rose 1,8 2,1
Petit Bourg

Baie 
Mahault

3,7

Pointe de 
Jarry

Jarry Sud 12,8
Petit Pérou 1,8

Raizet 1,3 3,3
Besson

Blanchet 18,5 12,6 0,2
Gardel 1,3 93,5
Saint 

François
7,5 7,9 0,2

Sainte Anne
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1.4 File d’attente des installations de productions EnR > 36 kVA (au 12/10/2018)  
 

 

 

1.5 Etat des installations de production non EnR raccordées au réseau 
On compte en sus plusieurs installations fonctionnant à l’énergie fossile : 
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1.6 Capacité d’accueil des postes 
 
EDF en Guadeloupe, en tant que gestionnaire de réseau, est tenu de calculer et de publier de 
manière périodique les capacités d’injection restantes disponibles sur le réseau public de transport 
HTB.  

Cet exercice, réalisé en parallèle de l’élaboration du présent S3RENR, permet d’attester de la 
quantité de production pouvant être raccordée sur chaque poste HTB/HTA, et ce sans réaliser de 
travaux de renforcement. En revanche, une demande de raccordement dans une zone ou sur un 
poste où la capacité d’accueil est nulle n’implique pas nécessairement de travaux de renforcement 
du réseau. Une étude spécifique devra être réalisée afin d’évaluer précisément l’impact de la 
nouvelle installation sur le réseau et les éventuels travaux associés ou les dispositions à mettre en 
place, qui pourront éventuellement être matérialisées par des offres de raccordement alternatives 
(ORA).  Par ailleurs, une capacité d’accueil affichée comme nulle signifie seulement qu’il peut exister 
des probabilités de congestion de réseau non nulles et circonstancielles, empêchant le gestionnaire 
de réseau de garantir à 100% l’évacuation de la pleine puissance tout au long de l’année et en toutes 
circonstances. Ces capacités tiennent compte, pour chaque poste HTB, des limites physiques du 
réseau, des productions en service et en file d’attente, ainsi que des réservations de capacités 
d’accueil effectuées dans le cadre du S3RENR. Ces capacités d’injection sont présentées ci-après, 
premièrement par « zone » caractéristique, puis par poste source.  

Les postes de Basse-Terre et Grande-Terre ne disposent plus de capacités disponibles après 
réservation des capacités d’accueil pour le S3REnR. Le raccordement d’installations de production 
au-delà des objectifs du S3REnR serait alors susceptible d’engendrer des contraintes d’évacuation en 
cas de N-1 ligne dans ces zones. Ces contraintes pourront impliquer un renforcement du réseau HTB 
ou donner lieu à la mise en place de solutions alternatives telles que des modulations de plans de 
production.   
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Capacités d’injection par zone 
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Capacité d’injection par poste 
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1.7 Carte des travaux prévus au S3RENR 
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2. Divers 

2.1 Réunions organisées pour l’élaboration du S3RENR 
 

Date Entités présentes 

12/04/2018 DEAL, Région Guadeloupe, ADEME, 
producteurs, EDF 

24/05/2018 DEAL, Région Guadeloupe, ADEME, 
producteurs, EDF 

12/07/2018 DEAL, Région Guadeloupe, 
  
  

 
A noter qu’au-delà de ces réunions physiques, de nombreux contacts ont eu lieu avec les acteurs 
entre les réunions. 

2.2 Documents de référence 
Code de l’Environnement, notamment les articles L.222-1 et R.222-1 et suivants pour les SRCAE.  

Code de l’énergie, notamment les articles L 321-7, L.342-1 et L.342-12 ainsi que les articles D.321-10 
et D. 321-21 pour les S3RENR.  

Décret n°2011-678 du 16 juin 2011 relatif aux schémas régionaux du climat, de l’air et de l’énergie.  

Décret n°2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux schémas régionaux de raccordement au réseau des 
énergies renouvelables, prévus par l’article L. 321-7 du code de l’énergie  

Décret n°2014-760 du 2 juillet 2014 modifiant le décret n°2012-533 du 20 avril 2012 relatif aux 
schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables prévus par l’article L. 321-
7 du code de l’énergie. 

Décision n°400669 du 22 décembre 2017 annulant le décret n°2016-434 du 11 avril 2016 portant 
modification de la partie réglementaire du code de l’énergie relative aux S3RENR. 

Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation de certains plans et documents ayant une 
incidence sur l’environnement.  

Décret n° 2017-570 du 19 avril 2017 relatif à la programmation pluriannuelle de l’énergie de La 
Guadeloupe. 

SRCAE de la Guadeloupe et son annexe, le SRE. 

  



Projet Projet Projet 
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2.3 Glossaire 
 

ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

DEAL : Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 

CCI : Chambre de Commerce et de l’Industrie 

EDF- SEI : Electricité de France- Systèmes Energétiques Insulaires 

EDF- PEI : Electricité de France- Production Electrique Insulaire 

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

S3RENR : Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables 

SRE : Schéma Régional Eolien 

ZNI : Zone Non Interconnectée 

HTA : Niveau de tension compris en 1000 et 50000 V (en courant alternatif) 

HTB : Niveau de tension supérieure à 50000 V (en courant alternatif) 

EnR : Energie renouvelable 

PV : Photovoltaïque 

PPE : programmation pluriannuelle de l’énergie 


