
Groupe Technique 
Fuites

GT n°4 du 09/01/2020
Espace régional du Raizet – 

9h00



Points à l’ordre du jour : 
1. Rappel sur les aspects organisationnels du GT Fuite et Identifcation des 

référents manquants, notre projet consolidé (Préfecture / OE971)
2. Point d’avancement sur le Marché Région : notifcation, attribution, 

démarrage, conventions (CR971)
3. Point sur la transmission des données relatives aux ZD prioritaires 

(Préfecture)
4. Bilan de l’avancement des AAP « Fuites et compteurs » (OE971)
5. Point sur la fche d’intervention, validation mode de transmission + tableau 

de suivi des actions (Référent SIAEAG, Préfecture, CR971)
6. Point sur les rencontres bilatérales appuis techniques-Préfecture-

Opérateurs  (Préfecture)
7. Point sur les missions d’appui technique : accélérations OIEau et mission 

Eau De Paris février 2020 (OE971, OIEau, Préfecture)
8. Planning prévisionnel projet, planning par ZD (Préfecture)
9. Procédure « DISR » (CR971, Route de Guadeloupe)
10. Points divers



1. Rappel sur les aspects organisationnels 
du GT Fuite et Identifcation des référents 
manquants (Préfecture / OE971)

« Note projet en cours de consolidation »



Pilotage et suivi
 Rôle Mission

Office de l’Eau Animation - Proposition d’ordres du jour en amont des réunions du 
GT fuites

- Convocations aux réunions
- Production de comptes rendus

Préfecture 
Guadeloupe

Coordination - Collecte et transmission des données pour la mise à jour 
des tableaux de suivi

- Analyse de la pertinence des actions par rapport aux 
objectifs fxés

- Suivi des indicateurs et de l’évolution du 
fonctionnement des réseaux

Région 
Guadeloupe

Coordination - Suivi via son marché d'études « diagnostic à l'échelle 
communale »

- Suivi des travaux réparations de fuites via ses marchés 
« maitrise d'œuvre » et « travaux » en cours de 
notifcation



Référents du GT Fuites 
Nom Communes Mail

Eau d'Excellence Astrid DATIL ? Baie-Mahault, Abymes, Point-à-Pitre

CAGSC Franck NIRHOU Capesterre-Belle-Eau

CAGSC ? Basse-Terre, Gourbeyre, Saint-Claude, Baillif, Vieux-
Habitant, Bouillante, Vieux-Fort, Les Saintes

 

Régie de Ste-Rose Rosan CAPALITA Sainte-Rose

Régie de Trois-
Rivières

? Trois-Rivières  

RENOC Hervé BOSSON Anse-Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal, Moule, 
Morne-à-l'Eau, Gosier (GF)

SIAEAG Patrice FISCAL 
(Bruno COLARD en cas d'absence 

de PF)

Petit-Bourg, Goyave, Gosier (Bourg), Sainte-Anne, 
Saint-François,

pascal.fscal@siaeag.fr
 Bruno.COLARD@SIAEAG.fr

CCMG ? Grand-Bourg, Saint-Louis, Capesterre de MG  

Région 
Guadeloupe

Fabrice GAUTHIER
(Paul FABRE en cas d’absence de 

FG)

sans objet fgauthie@cr-guadeloupe.fr
pfabre@cr-guadeloupe.fr

Préfecture Thibault CHABANT sans objet

Office de l'Eau Laure DUCREUX 
(Hugues DELANNAY en cas 

d'absence de LD)

sans objet hugues.delannay@oe971.fr
laure.ducreux@oe971.fr

Oieau Michel BUISSON sans objet

Route de 
Guadeloupe

Éric DETHELOT sans objet

mailto:pascal.fiscal@siaeag.fr
mailto:Bruno.COLARD@SIAEAG.fr
mailto:fgauthie@cr-guadeloupe.fr
mailto:pfabre@cr-guadeloupe.fr
mailto:hugues.delannay@oe971.fr
mailto:laure.ducreux@oe971.fr


2. Point d’avancement sur le Marché 
Région : notifcation, attribution, 
démarrage, conventions (CR971)



3. Point sur la transmission des données 
relatives aux ZD prioritaires (Préfecture)



4. Bilan de l’avancement des AAP « Fuites et 
compteurs » (OE971) –> fonction des retours d’ici 
jeudi



5. Point sur la fche d’intervention, validation 
mode de transmission + tableau de suivi des 
actions (Référent SIAEAG, Préfecture, CR971)



Fiche d’intervention



Fiche d’intervention



Fiche d’intervention



Mode de transmission de la fche



6. Point sur les rencontres bilatérales appuis 
techniques-Préfecture-Opérateurs (Préfecture)

 SIAEAG
 ODEX
 CAGSC



7. Point sur les missions d’appui technique : 
Accélérations OIEau et Mission Eau De Paris 
février 2020 (OE971, OIEau, Préfecture)



Mission d’appui technique Eau De Paris
L’engagement et la disponibilité des équipes locales des collectivités et opérateurs 
constitue une condition sine qua non de la réussite des actions de coopération. Eau 
de Paris peut décider unilatéralement de ne pas mener ou de mettre fn à certaines 
actions s’il est constaté un niveau d’engagement insuffisant. 

Les autres éléments essentiels à la bonne réalisation des interventions prévues sont 
les suivants : 
 Fourniture, en deux exemplaires des plans détaillés des ZD (plan où l’on peut noter 

dessus), comportant notamment indication du positionnement des vannes, des conduites 
(diamètre, matériaux), des organes de mesure et de pression, des branchements (si 
possible), à une échelle minimum de 1/20 000ème ;

 Nettoyage préalable des bouches à clef (BAC) si possible, ou a minima nettoyage des 
vannes de section ;

 Intervention des techniciens EDP accompagnés des techniciens des services d’eau locaux.



8. Planning prévisionnel projet, planning par 
ZD (Préfecture)

(les documents suivants ne sont à ce stade que des propositions à 
conforter avec les partenaires)







9. Procédure « DISR » (CR971, Route de Guadeloupe)



10. Points divers (CR971, Route de Guadeloupe)
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