
Réunion de démarrage

Jeudi 23 janvier 2020

Locaux du S.I.A.E.A.G. à Gosier
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Ordre du jour

1. Contexte

2. Méthodologie

3. Planning

4. Discussions
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1. Contexte

Méthodologie de lutte contre les fuites

Objectifs : Satisfaction de la demande et arrêt des tours d’eau

1. Pré-diagnostic

2. Diagnostic

3. Mise à niveau des dispositifs de mesure

4. Réparation des fuites visibles (marchés de travaux)

5. Recherche active des fuites

6. Réparation des fuites détectées (marchés de travaux)
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Résultats du pré-Diagnostic

1. Contexte

*
*

*
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1. Contexte

2 zones d’adduction :

-> Moustique (9 ZD)

-> Vernou (8 ZD)

Linéaire total : 150 km

Nb brchts total : 11 472

� 3 ZD prioritaires :

Arnouville

Bovis

Morne-Bourg

A

B
MB

Résultats du pré-Diagnostic
Petit-Bourg
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1. Contexte

Id ZD ZD Commune Exploitant
Linéaire 

non rnvt

PVG*

/km
Score Vjb*

TxRnvt

Cana

Gain 

RAF/REP

Priorité 

RAF/REP

MOU09 Arnouville Petit-Bourg SIAEAG 9 125 38 1 1.85 0% 345 1

MOU04 Morne Bourg Petit-Bourg SIAEAG 3 884 58 2 1.56 0% 224 1

MOU05 Bovis Petit-Bourg SIAEAG 6 952 38 1 1.40 0% 267 1

MOU10 Jarry Baie-Mahault Eau d'Excellence 57 359 17 3 1.25 2% 1 004 1

MOU02 Montébello Petit-Bourg SIAEAG 26 216 13 1 1.33 0% 333 2

MOU06 Bourg Petit-Bourg (blonde)Petit-Bourg SIAEAG 20 963 13 1 1.14 0% 272 2

MOU11 Clinique Baie-Mahault Eau d'Excellence 980 39 1 1.44 0% 39 3

125 479 20 2 485

Résultats du pré-Diagnostic
Petit-Bourg
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1. Contexte

ZA : Belle-Eau-Cadeau

6 ZD : Deshauteurs / 
Dubellay / Del-Air / 
Poirier / Bois-Jolan / 

Pierre&Vacances

Linéaire total : 157 km

Nb brchts total : 10 994

� 2 ZD prioritaires :

Del-Air

Pierre et VacancesDel-Air

P&V

Résultats du pré-Diagnostic
Sainte-Anne
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1. Contexte

May

Belle-Allée

Résultats du pré-Diagnostic
Saint-François

ZA : Belle-Eau-Cadeau

5 ZD : Belle-Allée / May / 
Bebet (bourg) / Debedou / 

Saint-Jacques 

Linéaire total : 166 km

Nb brchts total : 9 882

� 2 ZD prioritaires :

Belle-Allée

May
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1. Contexte

Résultats du pré-diagnostic
Sainte-Anne / Saint-FrançoisId ZD ZD Commune Exploitant

Linéaire

(m)
PVG*

PVG*

/km
Vjb* Score

TxRnvt

Cana
VPj*

Priorité 

RAF/REP

BEC03 Bananier Capesterre CAGSC 8 800 1 067 121 3.16 6 29% 1 339 2

BEC49 Del Air Sainte-Anne SIAEAG 7 699 798 104 3.11 5 0% 1 007 1

BEC07 Marquisat Capesterre CAGSC 6 540 846 129 2.22 5 0% 1 228 1

BEC02 Trou aux chiens Capesterre CAGSC 3 600 495 137 6.56 4 0% 544 1

BEC11 Cambrefort Capesterre CAGSC 2 200 267 122 3.23 4 62% 333 3

BEC53 Pierre et vacances Sainte-Anne SIAEAG 2 070 224 108 3.01 4 0% 285 1

BEC04 L'Habituée Capesterre CAGSC 7 600 673 89 2.77 4 0% 881 1

BEC33 Mathurin 1 Gosier SIAEAG 2 767 280 101 2.54 4 49% 380 2

BEC13 Carangaise Capesterre CAGSC 9 500 643 68 2.35 4 0% 906 1

BEC08 Nouveau Marquisat Capesterre CAGSC 2 590 369 142 2.04 4 0% 564 1

BEC09 Fromager Capesterre CAGSC 20 300 1 126 55 1.59 4 0% 2 170 1

BEC05 Saint-Sauveur Capesterre CAGSC 6 800 438 64 3.56 3 4% 532 1

BEC10 Ilet Pérou Capesterre CAGSC 13 000 838 64 1.90 3 0% 1 349 1

BEC58 May Saint François SIAEAG 45 205 1 242 27 1.30 3 0% 3 503 2

BEC25 CHU Pointe à Pitre Eau d'Excellence 2 668 5 2 5.77 2 0% 5 3

BEC55 Belle Allée Saint François SIAEAG 19 327 591 31 1.97 2 0% 926 1

BEC06 Moulin à eau Capesterre CAGSC 25 704 558 22 1.39 2 40% 1 350 2

BEC48 Deshauteurs Sainte-Anne SIAEAG 76 608 652 9 1.15 2 0% 2 988 2

BEC14 Sainte Marie Capesterre CAGSC 8 900 352 40 1.60 1 17% 673 3

BEC18 Bourg Goyave SIAEAG 16 258 486 30 1.52 1 0% 999 3

BEC42 Port-Blanc Gosier Rénoc 17 171 206 12 1.42 1 5% 474 3

BEC41 Pliane Gosier Rénoc 13 448 304 23 1.31 1 14% 849 3

BEC12 Neuf Château Capesterre CAGSC 24 400 263 11 1.26 1 0% 816 3

BEC26 Duthau Pointe à Pitre Eau d'Excellence 11 021 300 27 1.22 1 0% 1 058 2

BEC28 Marina Pointe à Pitre SIAEAG 24 604 83 3 1.15 1 0% 379 3

BEC32 Bourg Gosier - Marina Gosier SIAEAG 24 604 469 19 1.13 1 0% 2 435 2

BEC30 Labrousse Gosier Rénoc 9 540 26 3 1.11 1 9% 152 3

BEC17 Barthélémy Goyave SIAEAG 8 931 38 4 1.10 1 0% 257 3

BEC24 Abymes Grands Fonds Abymes Eau d'Excellence 74 385 488 7 1.08 1 24% 3 714 2

BEC37 Saint Félix Gosier SIAEAG 1 807 13 7 1.08 1 0% 103 3

BEC15 Morne Rouge Goyave SIAEAG 7 676 101 13 1.07 1 0% 849 3

BEC52 Bois Jolan Sainte-Anne SIAEAG 55 245 266 5 1.05 1 0% 3 126 2

560 968 14 507 36 174
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Objectif : Cibler les travaux prioritaires pour améliorer la distribution d’eau potable et 
réduire les fuites sur les zones d’adduction déficitaires

� Connaissance des infrastructures

� Identification des secteurs problématiques (ZD prioritaires)

� Quantifier par zones les pertes d’eau 

� Définition d’un programme de travaux

2. Méthodologie

Etat des lieux
Campagne de 

mesures
Sectorisation 

nocturne
Conclusions

Déroulement de la mission :
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2. Méthodologie

1. Etat des lieux : Connaissance du patrimoine et du fonctionnement du réseau
- Analyse des données existantes (consommations, mesures, plan des réseaux, …)

- Visite terrain (délimitation des ZD, dispositifs de comptage, vannes, inventaire des secteurs 
problématiques, …)

- Mise à jours des synoptiques

- Définition de la campagne de mesures

- Analyse de la campagne de mesures

2. Sectorisation nocturne (ZD prioritaires) : Quantification par zones des pertes
- Préparation (vannes ; comptage ; maillage)

- Schéma de sectorisation

- Réunion avec les agents du SIAEAG

- Campagne de sectorisation nocturne (PB : 1 nuit / SA : 1 nuit / SF : 2 nuits)

- Analyse des résultats

3. Conclusions : Définition d’un programme de travaux
- Renouvellement des canalisations

- Recherche de fuite

- Chiffrage / Hiérarchisation / Calendrier

- Rendu de l’étude : Réunion de présentation / SIG / Rapport de synthèse



14



COPIL du 16/10/2019 15

3. Planning


