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Contexte et organisation de la 
mission Urgence Eau Guadeloupe 
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     Le service public de l’eau potable en Guadeloupe est en situation de crise sévère du fait 

de la vétusté des infrastructures, du réseau de distribution et des difficultés financières des 

gestionnaires. La multiplication des tours d’eau a été encore plus délicate à gérer compte tenu 

de la crise sanitaire liée au COVID-19.  

La crise de l’eau en Guadeloupe ne s’explique pas par une insuffisance de la ressource en 

eau, bien au contraire, l’île en est fortement dotée (ressource supérieure de 30% aux besoins 

de la population). Cette crise résulte d’une gestion dégradée et chaotique depuis de 

nombreuses années sur plusieurs aspects :  

-Manque considérable d’entretien et de renouvellement du réseau engendrant aujourd’hui des 

pertes sur réseau de l’ordre de 65 à 70%. Beaucoup d’équipements sont obsolètes. 

-Méconnaissance du patrimoine et diversité des propriétaires du réseau constituant des freins 

majeurs à la bonne gestion et à l’efficacité du service. Le faible Indice de connaissance de 

gestion patrimoniale en témoigne.  

 

En avril 2020, le Préfet de région a mis en place une réquisition d’opérateurs et d’entreprises 

pour la gestion de la crise de l’eau durant la crise sanitaire. Le groupement Karuker’Ô/SUEZ 

a été réquisitionné pour la mise en place d’un plan de gestion de la crise de l’eau pour un 

rétablissement du service minimum de l’eau.  

 

Les axes de travail de cette mission d’urgence étaient les suivants :   

- Sécurisation de la production d’eau potable 

- Renforcement de l’exploitation  

- Structuration de la gestion clientèle 

 

 

Organisation et déroulé de la mission 

 

Durant la première phase de la mission, du 22 avril au 9 mai 2020, l’équipe Karuker’Ô/SUEZ 

a réalisé un audit des installations afin de proposer un plan d’actions adapté au contexte.  

 

La mise en œuvre du plan opérationnel a débuté le 11 mai et pris fin le 22 juillet 2020. Une 

seconde réquisition a permis de poursuivre les travaux engagés jusqu’au 30 septembre 2020. 

Enfin, la phase 3, du 15 octobre au 18 décembre, a consisté à poursuivre la recherche et 

réparation de fuites, achever les installations de pièces de réseau et pièces usines, à déployer 

le dispositif de télégestion sur un certain nombre d’équipements du réseau et poursuivre la 

campagne de détection des fuites en domaine privé. 
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Un comité de pilotage (COPIL) a été institué pour suivre et contrôler l’exécution de la mission 

en tenant compte de l’évolution de la problématique de l’eau et de la crise sanitaire Covid 19. 

Le Comité de Pilotage était placé sous l’autorité du Préfet. Il incluait la Préfecture de 

Guadeloupe, la Région Guadeloupe, le Conseil Départemental de la Guadeloupe, SUEZ et sa 

filiale guadeloupéenne Karuker’Ô ainsi que les quatre régies de l’eau réquisitionnées : le 

SIAEAG, RENOC, CAGSC et Eau d’Excellence. 

Lors des premières semaines de la mission, le COPIL se réunissait chaque semaine puis 

chaque mois à partir du mois de juin pour faire un point sur les avancées de la mission. 

 

Les experts Karuker’Ô/SUEZ ont été sélectionnés en fonction de leurs compétences 

opérationnelles et de leur capacité démontrée à évoluer dans des contextes difficiles.  Au 

cours de ces trois phases, 27 experts Karuker’Ô/SUEZ ont été déployés pour participer à cette 

mission d’urgence. 

  

Enfin, plusieurs entreprises ont également été réquisitionnées pour participer à cette mission 

et permettre d’atteindre les objectifs définis :  

-Entreprises de recherche de fuites :  VON ROLL, GM Réseaux et Ingéni’eaux 

-Entreprises de travaux, réparations de fuites : Aqua TP, GETELEC TP, SETRAD, SMCS, 

TSTP, BADRI, COUPIN, TRAV’EAUX 

- Entreprises de pompage et travaux usines : Pompes PROTELEC, PRESTELEC 

- Entreprises travaux télégestion : EIFFAGE énergie, LACROIX SOFREL 

- L’entreprise de développement informatique DIGITOM a également grandement contribué à 

la création d’outils informatiques pour faciliter la maîtrise de la donnée tout au long de la 

mission. 

 

Ce rapport intervient afin de dresser un bilan de cette mission d’urgence dont les réquisitions 

préfectorales se sont terminées le 18 décembre 2020. 
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Photo : « Les travaux présentés aux usagers de l’eau », Guadeloupe 1ère, le 30/07/2020 
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Carte géographique du périmètre  
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La mission Urgence Eau concerne le périmètre du feeder Belle Eau Cadeau (feeder en bleu 

ci-dessous). Ce périmètre couvre les régies publiques de CAGSC (Capesterre et les Saintes), 

SIAEAG (totalité de la production et distribution), Eau d’Excellence (Baie Mahault et les 

Abymes), ReNoc (Grands fonds du Gosier). Il englobe les zones desservies par les usines de 

Vernou et de Moustique. 
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2.1 Classement des Zones de Distribution (ZD) 
selon un ordre de priorité 

 
 

Le périmètre du feeder Belle Eau Cadeau compte 85 Zones de Distribution. 

Pour établir son plan d’action, les équipes Karuker’Ô/SUEZ ont repris la base de travail 

d’Artelia en 2019 (1) classifiant les zones de distribution par ordre de priorité d’intervention 

selon le débit de fuites estimé. 

 

Voici la liste des ZD en priorité 1 :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom de la zone Dénomination Linéaire à inspecter Nb de branchements Phase mission Nom de la communeCode Postal Exploitant

Bananier BEC3 8800 495 1 Capesterre 97130 CAGSC

Belle Allée BEC55 19327 608 1 Saint François 97118 SIAEAG

Calvaire-Chapelle VER10 9963 761 1 Baie-Mahault 97122 Eau d'Excellence

Cambrefort BEC11 2200 120 1 Capesterre 97130 CAGSC

Carangaise BEC13 9500 477 1 Capesterre 97130 CAGSC

CHU BEC25 2668 1 1 Pointe à Pitre 97110 Eau d'Excellence

Convenance VER12 16263 1285 1 Baie-Mahault 97122 Eau d'Excellence

Del Air BEC49 7699 379 1 Sainte-Anne 97180 SIAEAG

Deshauteurs BEC48 76608 4247 1 Sainte-Anne 97180 SIAEAG

Fromager BEC9 20300 1898 1 Capesterre 97130 CAGSC

Ilet Pérou BEC10 13000 928 1 Capesterre 97130 CAGSC

Jalousy VER4 14717 668 1 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Jarry MOU10 58459 4032 1 Baie-Mahault 97122 Eau d'Excellence

L'Habituée BEC4 7600 379 1 Capesterre 97130 CAGSC

Marquisat BEC7 6540 694 1 Capesterre 97130 CAGSC

Mathurin 1 BEC33 2767 182 1 Gosier 97190 SIAEAG

May BEC58 45205 4110 1 Saint François 97118 SIAEAG

Morne Bourg MOU4 3884 401 1 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Moulin à eau BEC6 10500 1441 1 Capesterre 97130 CAGSC

Nouveau Marquisat BEC8 2590 355 1 Capesterre 97130 CAGSC

Pierre et vacances BEC53 2070 111 1 Sainte-Anne 97180 SIAEAG

Saint-Sauveur BEC5 6800 171 1 Capesterre 97130 CAGSC

Trou aux chiens BEC2 3600 89 1 Capesterre 97130 CAGSC

Total ZD priorité 1 23
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(1)  « Pré-Diagnostic : Délimitation et hiérarchisation des zones de distribution d’eau potable à 
l’échelle du territoire guadeloupéen » - Octobre 2019, ARTELIA 

 

Liste des ZD en priorité 2 :  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Nom de la zone Dénomination Linéaire à inspecter Nb de branchements Phase mission Nom de la communeCode Postal Exploitant

Abymes Grands Fonds BEC24 74385 5866 2 Abymes 97139 Eau d'Excellence

Adduction Budan MOU13 8311 912 2 Baie-Mahault 97122 Eau d'Excellence

Arnouville MOU9 9125 406 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Barthélémy BEC17 8931 398 2 Goyave 97128 SIAEAG

Bebet - Bourg BEC56 18485 1732 2 Saint François 97118 SIAEAG

Bel-Air Desrozières VER8 3038 332 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Blonzac BEC22 2920 85 2 Goyave 97128 SIAEAG

Bois de Rose 1 BEC39 3495 565 2 Gosier 97190 Rénoc

Bois de Rose 2 BEC40 20438 1331 2 Gosier 97190 Rénoc

Bois Jolan BEC52 55245 5201 2 Sainte-Anne 97180 SIAEAG

Bois Joli BEC44 2134 276 2 Gosier 97190 Rénoc

Bois Sec BEC19 7980 407 2 Goyave 97128 SIAEAG

Boivin BEC23 73522 73 522 2 Abymes 97139 Eau d'Excellence

Bourg BEC18 16258 933 2 Goyave 97128 SIAEAG

Bourg Baie-Mahault MOU14 41041 4058 2 Baie-Mahault 97122 Eau d'Excellence

Bourg Gosier - Marina BEC32 24604 3575 2 Gosier 97190 SIAEAG

Bourg Petit-Bourg (blonde) MOU6 20963 2005 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Bovis MOU5 6952 669 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Bragelone VER9 4198 348 2 Baie-Mahault 97122 Eau d'Excellence

Cabre surpresseur VER2 901 40 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Calvaire VER11 45545 2969 2 Baie-Mahault 97122 Eau d'Excellence

Clinique MOU11 980 88 2 Baie-Mahault 97122 Eau d'Excellence

Daubin MOU8 2333 524 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Désirade 1 BEC59 22512 1048 2 La Désirade 97127 SIAEAG

Destrellan MOU12 17887 1855 2 Baie-Mahault 97122 Eau d'Excellence

Dubedou BEC57 33457 1490 2 Saint François 97118 SIAEAG

Dubelay (Bourg) BEC50 14750 1056 2 Sainte-Anne 97180 SIAEAG

Duthau BEC26 11021 1377 2 Pointe à Pitre 97110 Eau d'Excellence

Fleur de canne MOU7 9702 1080 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Fontarabie VER6 2932 202 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Grande Ravine BEC35 24137 1616 2 Gosier 97190 SIAEAG

Grande Savane MOU3 3268 478 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Houezel BEC36 16459 2461 2 Gosier 97190 SIAEAG

Hurel VER5 6718 1022 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

La Glacière VER3 23027 1491 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

La Grippière VER7 6619 341 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

La Rose BEC21 5002 839 2 Goyave 97128 SIAEAG

Labrousse BEC30 9540 229 2 Gosier 97190 Rénoc

Les Saintes BEC1 40422 1656 2 Les Saintes 97137 CAGSC

Maison Forestière BEC20 2354 47 2 Goyave 97128 SIAEAG

Mare Gaillard BEC38 18258 1668 2 Gosier 97190 SIAEAG

Marina BEC28 24604 538 2 Pointe à Pitre 97110 SIAEAG

Mathurin 2 BEC34 3239 284 2 Gosier 97190 Rénoc

Montébello MOU2 26216 1025 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Morne Rouge BEC15 7676 1360 2 Goyave 97128 SIAEAG

Morne Rouge (surpressé) BEC16 2078 NULL 2 Goyave 97128 SIAEAG

Morne Udol BEC27 1850 960 2 Pointe à Pitre 97110 Eau d'Excellence

Neuf Château BEC12 24400 1006 2 Capesterre 97130 CAGSC

Perrin BEC29 3205 271 2 Morne à l'Eau 97111 Rénoc

Pliane BEC41 13448 991 2 Gosier 97190 Rénoc

Pliane Bel Air 1 BEC45 499 NULL 2 Gosier 97190 SIAEAG

Pliane Match BEC46 637 NULL 2 Gosier 97190 SIAEAG

Poirier BEC51 971 NULL 2 Sainte-Anne 97180 SIAEAG

Port-Blanc BEC42 17171 487 2 Gosier 97190 Rénoc

Port-Blanc (surpressé) BEC43 21368 1125 2 Gosier 97190 Rénoc

Poucet BEC31 17149 NULL 2 Gosier 97190 SIAEAG

Saint Félix BEC37 1807 163 2 Gosier 97190 SIAEAG

Saint Jacques BEC54 50012 1942 2 Saint François 97118 SIAEAG

Sainte Marie BEC14 8900 585 2 Capesterre 97130 CAGSC

St Félix Bel Air 2 BEC47 2099 NULL 2 Gosier 97190 SIAEAG

Tambour MOU1 8626 341 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Vernou Haut (Gruel) VER1 1878 447 2 Petit-Bourg 97170 SIAEAG

Total 62
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3.  
 
Développement d’outils 
informatiques pour optimiser 
l’efficacité de la mission 
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   Un important travail de développement informatique a été réalisé tout au long des neuf mois 

de mission afin de mettre à disposition des experts et des opérateurs un maximum d’outils 

informatiques durant la mission. Parmi ces outils, l’application GESTRAV a notamment été 

créée de toutes pièces pour permettre le suivi de la recherche et réparation de fuites. Cette 

application intuitive et facile d’utilisation permet de centraliser l’ensemble des informations 

provenant de toutes les parties prenantes liées à la recherche/réparation de fuites (entreprises 

privées de recherche de fuites, entreprises privées de réparation, personnels de régie…). Elle 

facilite l’ordonnancement des travaux pour les régies et permet d’établir des indicateurs fiables 

et actualisés.  

Le Web Service Usagers, également mis en place dans le cadre de la mission Urgence Eau, 

constitue un canal de communication important entre la mission et les usagers puisqu’il permet 

à ces derniers de signaler une fuite d’eau ou un tour d’eau anormalement long.  

Enfin, le déploiement de la télégestion et du suivi/analyse qui en découle sont essentiels 

puisqu’ils ont permis une meilleure connaissance des consommations d’eau. Cette vision 

précise du réseau est indispensable pour maîtriser la distribution en eau et donc pour adapter 

ses recherches et réparations de fuites en conséquence. In fine, cet outil est central et 

primordial pour les opérateurs de l’eau et doit permettre, à terme, de maîtriser voire réduire 

les tours d’eau.  

Au terme de cette réquisition d’Urgence – le 18 décembre 2020, l’ensemble de ces outils 

informatiques sont revenus de droit aux opérateurs de l’eau. La Préfecture a ainsi rétrocédé 

tous ces outils informatiques aux régies à titre gratuit. 

 

Pour garantir la continuité du travail réalisé jusqu’ici, les experts Karuker’Ô/SUEZ 

recommandent vivement que ces outils et procédures perdurent au sein des régies à la fin de 

la mission d’urgence puisque ceux-ci ont fait leurs preuves en termes d’efficacité et d’utilité 

durant ces derniers mois. 
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Récapitulatif des outils informatiques développés durant la mission 

Urgence Eau par KARUKER’Ô/SUEZ et rétrocédés aux régies au terme de 

la mission 

(Cf Conventions de rétrocession des outils informatiques aux opérateurs de l’eau du 18 

janvier 2021) : 

 

 

• Recherche de fuites/Ordonnancement  

- GESTRAV  

- Interface Gestrav/Wat.erp pour RENOC 

- Tablettes Samsung 

 

• Télégestion 

- PC Win Préfecture  

- Données Télégestion (suivi et analyse de la donnée) 

 

• WEB Service Usagers « Déclarer un incident » 

- Site Internet Urgence Eau Guadeloupe 

- Codes sources Web Usagers « Déclarer un incident » 

 

• Tableaux de bord / Indicateurs 

- Statistiques actualisées pour la recherche/réparation de fuites et pour la 

télégestion pour suivi précis de l’évolution des données 
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Objectif 1 : Sécurisation de la 
production et renforcement de 
l’exploitation 
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   Les experts Karuker’Ô/SUEZ se sont mobilisés sur le terrain pour tenter de sécuriser et 

renforcer la production d’eau potable. La réalisation d’un diagnostic sur les infrastructures a 

permis de montrer que les 5 usines fonctionnaient à 110% de leur capacité et 24h/24 dû aux 

pertes en eau excessives, hormis l’usine de Deshauteurs qui connaissait des faiblesses dans 

l’approvisionnement par la déficience de la station de pompage Espérance (fonctionnait à 70% 

de ses capacités). Les experts Karuker’Ô/SUEZ ont également mis en avant le fait que 

plusieurs organes clés étaient hors d’usage (antibéliers, armoires électriques, démarreurs…). 

Un fort manque de maintenance préventive était également à constater.  

L’audit des usines ont été transmis à la Préfecture de Guadeloupe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Diagnostic des usines en début de mission urgence 

  

 
 

4.1   Travaux réalisés sur les usines 

 

Un important travail a été réalisé sur les stations de pompage en un temps très restreint et en 

priorisant les travaux d’urgence. Les principaux travaux réalisés sont les suivants :   

 

• Usine Espérance :  

- Installation d'un nouvel anti-bélier et de deux nouvelles pompes (dont un revamping 

d’une pompe et une des deux nouvelles pompes en stock en cas de secours) qui 

dessert les zones de Sainte-Anne, Saint-François et la Désirade. Maintenance des 

deux pompes existantes. 

- Remplacement d’une vanne d’aspiration sur une des pompes (n°4) 

- Divers travaux sur les châssis des pompes n°2 et 3 

- Remplacement des roulements à billes de la pompe n°3 
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• Usine Terrasson 

- Installation d'un anti-bélier et maintenance des deux pompes.  

- Pose de deux vannes en DN300 

 

 

      

Photos : pièces d’usures remplacées sur les pompes de Terrasson 

 

 

• Usine Belle Eau Cadeau 

- Renouvellement d’une armoire électrique  

- Pompe KSB 

- Diverses soudures sur la canalisation de refoulement de deux pompes  

 

• Usine Salines  

- Renouvellement de l’armoire électrique 

- Mise en place d’une pompe 

- Renouvellement d’un moteur 

 

• Surpresseur Mare Gaillard 

- Remise en état de la chemise  

- Renouvellement d’une pompe 

 

 

• Surpresseur Morne rouge 
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- Mise en place de deux pompes 

 

• Usine de la Digue  

-Remplacement d’une vanne de vidange sur un des filtres de l’usine 

 

• Station Saint Jacques 

- Commande d’une pompe neuve, à suivre post mission 

 

• Station Cavanière  

- Remise en état de la chemise 

- Pose d’une pompe  

 

• Réservoir Cabre  

- Pose d’une Pompe 

 

• Bois Jolan 

- Soudure tube refoulement inox 

- Remplacement des roulements à billes sur les deux pompes, à suivre post mission 

  

• Station Moreau Goyave 

- Deux pompes neuves achetées, à suivre post mission 

 

• Station Désert 

-     Achat d’une pompe neuve, à suivre post mission 
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Photo : Visite du chantier de l’usine Belle Eau Cadeau du Préfet Alexandre Rochatte  
Source : « Plan d’urgence : les travaux vont bon train », France Antilles, le 28/09/2020 
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5. 
 
 

 
Objectif 2 : Accompagnement du 
projet de fin des tours d’eau  
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   Le diagnostic réalisé sur le réseau de distribution montre que le design général du feeder 

BEC est adapté aux besoins. Néanmoins, force est de constater une dégradation du 

fonctionnement hydraulique depuis de nombreuses années compte tenu des pertes 

importantes en eau. Le rendement du réseau se situe entre 20 et 40% selon les Zones de 

Distribution. Face à ces difficultés, des tours d’eau ont été mis en place par les opérateurs 

depuis plusieurs années. Ces tours d’eau sont faiblement maîtrisés par les opérateurs de l’eau 

et la population est exaspérée du manque d’eau. 

 L’objectif principal était donc de sécuriser les tours d’eau et de faire respecter un planning 

clairement défini à l’avance. Un premier travail de transfert des volumes d’eau et une révision 

du planning des tours d’eau a permis de rétablir une meilleure gestion de la ressource compte-

tenu du réseau, des infrastructures et du territoire qu’elles desservent.   

 

Le diagnostic a également permis de faire émerger une priorisation des zones de distribution 

compte-tenu des difficultés de chacune. L’un des objectifs était notamment l’amélioration de 

la distribution en eau à Saint-François, Gosier et Sainte-Anne, zones sévèrement touchées 

par le manque d’eau. 

Les experts Karuker’Ô/SUEZ ont lancé une campagne massive de détection et réparation de 

fuites afin de réduire au maximum les pertes en eau sur le réseau. 

Enfin, les experts ont travaillé sur le rétablissement de la sectorisation et sont intervenus sur 

des dépannages multiples d’organes hydrauliques (vannes, ventouses, stabilisateurs de 

pression…) afin de maîtriser davantage le réseau.  
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Photo : Article « Urgence-eau-guadeloupe.org », les usagers de l’eau peuvent suivre l’évolution des travaux, 

Guadeloupe Actualités, le 24/07/2020 
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5.1   Sectorisation du réseau : nouveau 

synoptique, nouvelle classification des zones  

 

Dès le diagnostic des experts Karuker’Ô/SUEZ en début de mission, le constat d’un manque 

de connaissance du réseau était clair (plans non mis à jour, peu ou pas assez précis, absence 

de localisation de certains réservoirs, surpresseurs...). 

Le classement initial d’Artelia sur lequel les experts se sont appuyés pour la recherche de 

fuites a été affiné par nos experts afin d’être plus précis sur la nature de la zone. Ces précisions 

ont été réalisées dans l’optique du déploiement de la télégestion des équipements. Elles 

permettent d’avoir une meilleure connaissance du réseau et des volumes consommés.   

 

3 types de zones ont été distinguées :  

 

Dénomination Définition 

ZA : Zone d'Adduction  
Zone de réseau qui alimente un réservoir (comprise 
entre le piquage sur le feeder BEC et un réservoir) 

ZAD : Zone d’Adduction et 
Distribution  

Zone de réseau qui alimente un réservoir + piquage 
vers des points de livraison  

ZD : Zone de Distribution 

 
Zone de réseau qui assure la distribution en eau 
depuis le feeder ou un réservoir jusqu’aux points de 
livraison 
  

 
 
Ainsi, certaines Zones de Distribution (ZD) ont été requalifiées en ZD/ZAD afin de distinguer 

la partie du réseau alimentant un réservoir et la partie alimentant les points de livraison. 

Les plans réalisés par nos experts distinguent ces différentes zones. 

 

Un travail complémentaire a été réalisé par l’un de nos experts afin de distinguer le linéaire et 

le nombre de branchements propres à chaque zone. Ce travail est minutieux et très long 

puisqu’il nécessite de mesurer manuellement l’ensemble des canalisations à partir des plans 

papiers.  

 

D’autre part, cet important travail de sectorisation a permis de réaliser un synoptique complet 

et précis du réseau.  
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Ces plans de réseau numériques ont été transmis à la Préfecture au terme des réquisitions. 

 

 

 

Désirade BEC59 ZAD La Désirade SIAEAG 22 512 1 048

Désirade (La Gare) BEC59-2 ZAD La Désirade SIAEAG 9 762 1 048

Désirade (pointe des chateaux) BEC59-1 ZA Saint François SIAEAG 12 750 0

Destrellan MOU12 ZD Baie-Mahault Eau d'Excellence 17 887 1 855

Dubedou BEC57 ZD Saint François SIAEAG 33 457 1 490

Dubelay (1-Bourg) BEC50 ZA + ZD Sainte-Anne SIAEAG 14 750 1 056

Dubelay (2-adduction reservoir) BEC50-1 ZA Sainte-Anne SIAEAG 3 886 0

Dubelay (3-distribution) BEC50-2 ZD Sainte-Anne SIAEAG 10 864 1 056

Duthau BEC26 ZAD Pointe à Pitre Eau d'Excellence 11 021 1 377

Fleur de canne MOU07 ZD Petit-Bourg SIAEAG 9 702 1 080

Fontarabie VER06 ZD Petit-Bourg SIAEAG 2 932 202

Fromager BEC9 ZAD+ZD Capesterre CAGSC 20 300 1 898

Fromager (adduction reservoir + distribution BEC9-1 ZAD Capesterre CAGSC 1 712 160

Fromager (distribution) BEC9-2 ZD Capesterre CAGSC 18 588 1 738

Gascon BEC48-2 ZD LE Moule renoc 36 514 1 720

Gosier - Marina BEC32 ZD Gosier SIAEAG 6 455 938

Grande Ravine BEC35 ZAD Gosier SIAEAG 24 137 1 616

Grande Savane MOU03 ZD alimentée par MontebelloPetit-Bourg SIAEAG 3 268 478

Houezel BEC36 ZD Gosier SIAEAG 16 459 2 461

Hurel VER05 ZD Petit-Bourg SIAEAG 6 718 1 022

Ilet Pérou BEC10 ZAD + ZD Capesterre CAGSC 13 000 928

Ilet Pérou (alimentation reservoir avec distribution) BEC10-1 ZAD Capesterre CAGSC 3 080 220

ilet Pérou (distribution) BEC10-2 ZD Capesterre CAGSC 9 920 708

Jalousy VER04 ZD Petit-Bourg SIAEAG 14 717 668

Jarry MOU10 ZD Baie-Mahault Eau d'Excellence 58 459 4 032

La Glacière VER03 ZD Petit-Bourg SIAEAG 23 027 1 491

La Grippière VER07 ZD Petit-Bourg SIAEAG 6 619 341

La Rose BEC21 ZD Goyave SIAEAG 5 002 839

Labrousse BEC30 ZD Gosier Rénoc 9 540 229

Lavage de filtre BEC61 ZD Pointe à Pitre Eau d'Excellence 0 1

Les Saintes BEC1 ZAD Les Saintes CAGSC 40 422 1 656

Les Saintes - Adduction BEC1-1 ZA Les Saintes CAGSC 13 974 0

Les Saintes - terre de bas BEC1-4 ZD Les Saintes CAGSC 10 080 610

Les Saintes - terre de haut BEC1-2 ZD Les Saintes CAGSC 1 524 992

Les Saintes - terre de haut vers terre de bas BEC1-3 ZA Les Saintes CAGSC 2 370 0

L'habituée BEC4 ZAD Capesterre CAGSC 7 600 379

Maison Forestière BEC20 ZD Goyave SIAEAG 2 354 47

ZD Dénomination ZA/ZAD/ZD Commune Exploitant Linéaire (m)
Nombre de 

branchements

Abymes Grands Fonds BEC24 ZD Abymes Eau d'Excellence 74 385 5 866

Adduction Budan MOU13 ZD Baie-Mahault Eau d'Excellence 8 311 912

Arnouville MOU09 ZD Petit-Bourg SIAEAG 9 125 406

Bananier BEC3 ZAD Capesterre CAGSC 8 800 495

Bananier (adduction compteur surpresseur + distribution) BEC3-1 ZAD Capesterre CAGSC 3 620 230

Banannier (adduction depuis le surpresseur) BEC3-2 ZA Capesterre CAGSC 1 580 0

Bannanier (distribution réservoir) BEC3-3 ZD Capesterre CAGSC 4 180 265

Barthélémy BEC17 ZD Goyave SIAEAG 8 931 398

Beaumanoir BEC48-5 ZD Gosier renoc ? ?

Bebet-bourg BEC56 ZD Saint François SIAEAG 18 485 1 732

Bel-Air Desrozières VER08 ZD Petit-Bourg SIAEAG 3 038 332

Belle Allée BEC55 ZD Saint François SIAEAG 19 327 608

Blonzac BEC22 ZAD Goyave SIAEAG 2 920 85

Blonzac gravitaire BEC22-1 ZAD Goyave SIAEAG 757 22

Blonzac surpréssé BEC22-2 ZD Goyave SIAEAG 2 163 63

Bois de Rose 1 BEC39 ZD Gosier Eau d'Excellence 3 495 565

Bois de Rose 2 BEC40 ZD Gosier Rénoc 20 438 1 331

Bois Jolan BEC52 ZA + ZD Sainte-Anne SIAEAG 55 245 5 201

Bois Jolan adduction réservoir (chateaubrun) BEC52-1 ZA Sainte-Anne SIAEAG 2 400 0

Bois Jolan distribution BEC52-2 ZD Sainte-Anne SIAEAG 55 245 5 201

Bois Joli BEC44 ZD Gosier Rénoc 2 134 276

Bois Sec BEC19 ZD Goyave SIAEAG 7 980 407

Borivaud Abymes BEC48-7 ZD Abymes Eau d'Excellence ? ?

Bourg (Nesty) BEC18 ZD Goyave SIAEAG 16 258 933

Bourg Baie-Mahault MOU14 ZD Baie-Mahault Eau d'Excellence 41 041 4 058

Bourg Petit-Bourg (blonde) MOU06 ZD Petit-Bourg SIAEAG 20 963 2 005

Bovis MOU05 ZD Petit-Bourg SIAEAG 6 952 669

Bragelone VER09 ZD Baie-Mahault Eau d'Excellence 4 198 348

Budan BEC48-4 ZD Sainte-Anne SIAEAG 6 240 346

Cabre surpresseur (alimentation) VER02-1 ZA Petit-Bourg SIAEAG 1 025 0

Cabre surpresseur (distribution) VER02-2 ZD Petit-Bourg SIAEAG 901 40

Calvaire  VER11 ZD Baie-Mahault Eau d'Excellence 45 545 2 969

Calvaire-Chapelle VER10 ZD Baie-Mahault Eau d'Excellence 9 963 761

Cambout BEC48-8 ZD Gosier renoc ? ?

Cambrefort BEC11 ZD Capesterre CAGSC 2 200 120

Carangaise BEC13 ZD Capesterre CAGSC 9 500 477

Changy Beaugendre BEC12-3 ZD Capesterre CAGSC ? ?

Changy Hangar BEC12-4 ZD Capesterre CAGSC 0 1

CHU BEC25 ZD Pointe à Pitre Eau d'Excellence 2 668 1

Cllinique MOU11 ZD Baie-Mahault Eau d'Excellence 980 88

Convenance VER12 ZD Baie-Mahault Eau d'Excellence 16 263 1 285

Daubin MOU08 ZD Petit-Bourg SIAEAG 2 333 524

Décharge BEC60 ZD Pointe à Pitre Eau d'Excellence 1 0

Del Air BEC49 ZD Sainte-Anne SIAEAG 7 699 379

Deshauteurs BEC48 ZAD Sainte-Anne SIAEAG 70 368 3 901
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Zones supprimées de la liste initiale :  

 

 
 
La zone de Perrin étant alimentée directement par l’usine de Perrin et Boivin est alimentée par 

Eau d’Excellence. 

 

 
Cette liste a été transmise à la Préfecture sous format Excel et comporte un certain nombre 

d’annotations utiles à la bonne compréhension du fichier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZD Dénomination ZA/ZAD/ZD Commune Exploitant

Perrin BEC29 ZD Morne à l'Eau Rénoc

Boivin BEC23 ZD Abymes Eau d'Excellence

Mare Gaillard BEC38 ZAD Gosier SIAEAG 18 258 1 668

Mare Gaillard (sur Gosier) BEC38-1 ZAD Gosier SIAEAG 15 758 1 440

Mare Gaillard (sur Ste Anne) BEC38-2 ZD Gosier SIAEAG 2 500 228

Marina BEC28 ZD Pointe à Pitre SIAEAG 24 604 538

Marquisat BEC7 ZD Capesterre CAGSC 6 540 694

Mathurin 1 BEC33 ZAD Gosier SIAEAG 2 767 182

Mathurin 2 BEC34 ZD Gosier Rénoc 3 239 284

May BEC58 ZAD + ZD Saint François SIAEAG 45 205 4 110

May alimentation réservoir BEC58 ZA Saint François SIAEAG 470 0

May gravitaire BEC58-1 ZAD Saint François SIAEAG 34 820 2 602

MAY supressé BEC58-2 ZD Saint François SIAEAG 20 180 1 508

Montébello MOU02

ZAD (une ZA l'alimente depuis 

moustique) + alimente plusieurs 

réservoirs donc ZD divisable + verifier 

secours depuis BEC si fermé Petit-Bourg SIAEAG

26 216 1 025

Morne Bourg MOU04 ZD Petit-Bourg SIAEAG 3 884 401

Morne Rouge (gravitaire) BEC15 ZD Goyave SIAEAG 7 676 1 360

Morne Rouge (surpressé) BEC16

ZAD (qui alimente reservoir 

Barthelemy) Goyave SIAEAG

2 078 30

Morne Udol BEC27 ZD Pointe à Pitre Eau d'Excellence 1 850 960

Moulin à eau BEC6 ZAD + ZD Capesterre CAGSC 10 500 1 441

Moulin à eau (adduction réservoir + distribution) BEC6-1 ZAD Capesterre CAGSC 6 470 888

Moulin à eau (distribution) BEC6-2 ZD Capesterre CAGSC 4 030 553

Neuf Château BEC12 ZAD (à confirmer) + ZD Capesterre CAGSC
24 400 1 006

Neuf Château adduction BEC12-1 ZA Capesterre CAGSC 3 070 0

Neuf Château Distribution BEC12-2 ZD Capesterre CAGSC 21 330 1 066

Nouveau Marquisat BEC8 ZD Capesterre CAGSC 2 590 355

Papin BEC48-6 ZD Gosier Rénoc ? ?

Pierre et Vacances BEC53 ZD Sainte-Anne SIAEAG 2 070 111

Piquage Guiampo BEC41-1 ZA Gosier Eau d'Excellence 2 300 0

Piscine BEC63 ZD Abymes Eau d'Excellence 0 1

Pliane BEC41-2 ZAD Gosier Rénoc 13 448 991

Pliane Bel Air 1 BEC45 ZD Gosier SIAEAG 499 66

Pliane Match BEC46 ZD Gosier SIAEAG 637 41

Poirier BEC51 ZD Sainte-Anne SIAEAG 971 58

Port-Blanc BEC42 ZD Gosier Rénoc 17 171 487

Port-Blanc (surpressé) BEC43 ZD Gosier Rénoc 21 368 1 125

Poucet - Bourg Gosier BEC31 ZD Gosier SIAEAG 17 149 3 575

Résidence Chauvel BEC62 ZD Abymes Eau d'Excellence ?

Saint Jacques BEC54 ZAD Saint François SIAEAG 50 012 1 942

Saint jacques adduction + distrib BEC54-1 ZAD Saint François SIAEAG 12 630 490

Saint jacques ditribution BEC54-2 ZD Saint François SIAEAG 37 382 1 452

Sainte-Marie BEC14 ZD Capesterre CAGSC 8 900 585

Saint-Felix BEC37 ZD Gosier SIAEAG 1 807 163

Saint-Sauveur BEC5 ZD Capesterre CAGSC 6 800 171

St Felix Bel Air 2 BEC47 ZD Gosier SIAEAG 2 099 33

Tambour MOU01

ZD (une ZA l'alimente depuis 

moustique) Petit-Bourg SIAEAG

8 626 341

Trou aux chiens BEC2 ZD Capesterre CAGSC 3 600 89

Vernou Haut (Gruel) VER1 ZD Petit-Bourg SIAEAG 1 878 447
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5.2   Ordonnancement de la recherche et 
réparation de fuites 

 
 

La mission a créé de toutes pièces une organisation industrielle en mode zéro papier basée 

sur des tablettes fournies aux chercheurs de fuites et aux entreprises locales de réparation. 

Pour cela, l’entreprise DIGITOM a développé des programmes et applications informatiques 

pour faciliter l’ordonnancement de la recherche et réparation de fuites. 

 

 

5.2.1 Mise à disposition de 45 tablettes Samsung et formation des agents à leur 

utilisation  

 

Pour organiser au mieux l’activité de recherche et réparation de fuites, 45 tablettes Samsung 

Activtech 8’ ont été achetées dans le cadre de la mission et ont été mises à disposition des 

techniciens de recherche de fuites, des entreprises de travaux et des techniciens des 

opérateurs grâce à des modules de formation. 

 

Ces tablettes ont été restituées aux quatre régies à la fin de la mission. 
 
 
 

5.2.2 GESTRAV 

 

Ce système s’appuie sur une application nommée Gestrav développée spécialement pour la 

mission et par l’entreprise guadeloupéenne DIGITOM basée à Jarry.  

 

Organisation de la recherche et réparation de fuites  

Cette application était accessible sur l’ensemble des tablettes mises à disposition des agents. 

Les chercheurs de fuites pouvaient directement saisir une nouvelle fuite identifiée. Ces fiches 

nouvellement créées étaient ensuite ordonnancées, c’est-à-dire distribuées deux fois par 

semaine aux équipes des entreprises de réparation qui, à leur tour, étaient informées en temps 

réel via la tablette sur l’état de la réparation. 

L’application permet de récupérer la localisation par GPS de toutes les fuites en les classifiant 

(canalisation, branchement, compteur, visible ou invisible, intensité…) et permet ainsi un suivi 

précis et visualisable sur carte de l’état d’avancement de chaque fuite (à affecter, affectée à 

une entreprise donnée, fuite terminée…). 
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En parallèle, un site web « Urgence Eau Guadeloupe » a été créé par DIGITOM afin d’offrir la 

possibilité aux usagers de suivre en temps réel l’évolution des indicateurs de la mission.  

Gestrav nourrissait automatiquement ce site web à partir des extractions de données.   

Il alimentait également les tableaux de bord de la mission consultables par les membres du 

Comité de Pilotage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple de tableau de bord actualisé automatiquement à partir de GESTRAV 
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5.2.3 Interfaçage Gestrav/Wat.Erp 

 

Durant la mission, il était question de mettre en place un interfaçage entre GESTRAV de 

l’entreprise DIGITOM et Wat.erp de l’entreprise SOMEI. 

 

Cet interfaçage permet de faciliter l’ordonnancement de la recherche et réparation de fuites. 

L’utilisateur 1 créé une fiche fuite sur GESTRAV (ex : chercheur de fuites). En parallèle, la 

même fiche est créée dans Wat.erp (flux 1). L’utilisateur 2 (ex : ordonnanceur) va pouvoir 

ordonnancer la réparation en sélectionnant l’entité de réparation (soit équipe travaux de la 

régie, soit sous-traitant). Cette même fiche sera ensuite renvoyée vers GESTRAV (flux 2), 

complétée avec l’entité ou la personne en charge de la réparation. Une fois la fuite réparée, le 

statut terminé apparaîtra sur GESTRAV et clôturera alors la fiche fuite. Enfin, cette information 

sera envoyée à Wat.erp pour mettre à jour le statut de la fiche à son tour, et permettre de 

clôturer dans Wat.Erp cette intervention (flux 3).  

 

GESTRAV permet donc la création de la fiche à partir de la recherche de fuite. Wat.erp permet 

l’attribution de la fuite à une entreprise (ordonnancement).  
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L’interfaçage a été long à mettre en place pour plusieurs raisons. En effet, d’une part, l’effectif 

de SOMEI Guadeloupe ne travaillait pas à temps plein sur le projet. D’autre part, c’est un 

consultant qui travaillait sur la solution Wat.erp. Wat.erp est une solution logicielle complexe 

pour laquelle la quasi-totalité des fonctions doit être paramétrée. Le consultant wat.erp a créé 

un paramétrage spécifique pour la mission et l’a mis en place sur une instance de RENOC 

(espace réservé exclusivement à la mission).  

La documentation et le manuel utilisateur de cet interfaçage ont été transmis à la Préfecture 

et aux opérateurs. 

 
 
 
 

5.2.4 Recherche de fuites 

    

Au cours de ces neuf derniers mois, un important travail a été réalisé sur la recherche de fuites 

(visibles et invisibles) sur le secteur Belle Eau Cadeau. L’objectif étant de réduire au maximum 

le nombre de fuites sur le réseau pour économiser la ressource et donc limiter les coupures 

d’eau. 

 

18 chercheurs de fuites de l’entreprise Von Roll se sont relayés et ont travaillé le samedi et 

jours fériés compris, afin d’identifier le plus grand nombre de fuites le plus rapidement possible. 

Cette équipe de chercheurs de fuites de Von Roll a été renforcée par deux entreprises locales, 

GM réseaux et Ingéni’eaux. 

 

5.2.5 Linéaire inspecté 

  

Durant la mission Urgence, ce sont plus de 1 724 km parcourus par les chercheurs de fuites. 

Il convient de noter que le kilométrage initial à inspecter par zone est plus faible. En effet, cela 

s’explique par un débordement d’inspection sur des zones mitoyennes, par des repasses liées 

au manque d’eau sur le réseau ou pour assurer une vérification.  

 

Il convient de préciser que certaines zones n’ont toutefois pas été inspectées par les équipes 

de la mission, soit parce qu’elles ont été inspectées par les régies elles-mêmes, soit parce 

qu’elles n’étaient plus rattachées à Belle Eau Cadeau ou parce qu’elles comportaient peu de 

branchements. 

Ci-dessous, la liste des zones concernées :  
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• ZD pour lesquelles la recherche et réparations de fuites ont été directement gérées par 

Eau d’Excellence :  

- Clinique  

- CHU 

- Morne Udol 

- Boivin 

- Bragelone 

 

• Perrin : Recherche de fuites gérée par RENOC 

 

• ZD pour lesquelles la recherche de fuites n’a pas été réalisé  

- Désirade 1 : Cette zone n'a effectivement pas été inspectée car considérée comme 

non prioritaire selon le débit de fuites. En effet, c'est un choix des experts de ne pas y 

aller pour se concentrer sur d'autres zones car jusqu'à peu il n'y avait pas d'eau sur le 

réseau de la Désirade. Cependant, la mission a fourni au SIAEAG le matériel 

nécessaire à la réparation des 3 fuites identifiées antérieurement. 

 

Ci-dessous le tableau des linéaires inspectés par ZD au 18 décembre 2020 : 
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5.2.6 Détection des fuites 

 

Au 18 décembre 2020, 4 315 fuites avaient été détectées.  

Les caractéristiques des fuites sont rapidement détaillées ci-après. 

 

➔ Détection des fuites par commune 

 

Les communes de Capesterre, Petit-Bourg, Sainte-Anne, Gosier et Baie-Mahault sont celles 

qui ont fait l’objet du plus grand nombre de fuites identifiées par les équipes de la mission 

jusqu’à maintenant. 
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➔ Détection des fuites par territoire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➔ Détection des fuites par nature 

 

La majorité des fuites détectées sont des fuites sur branchement (52%) puis sur compteur 

(38%). On constate que très peu de fuites sur canalisation ont été trouvées (5%). De plus, 

quasiment autant de fuites visibles qu’invisibles ont été identifiées. La recherche de fuites 

invisibles a donc été essentielle. 
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5.2.7 Réparation des fuites  

 

3 898 fuites ont été réparées dans le cadre de la mission jusqu’au 18 décembre 2020, soit 

90% des fuites détectées. Cela représente un débit équivalent sauvegardé de l’ordre de 800 

m3/h, l’équivalent de la production d’une usine comme Moustique. 

 

  

  

 

  

 

 

 

 

Photo : Fuite identifiée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Photo : Réparation d’une fuite 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos : réparations de fuites 
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5.3 Télégestion 

 
 

L’une des difficultés des opérateurs d’eau potable en Guadeloupe réside dans la 

méconnaissance des flux d’eau potable. Cela constitue un frein majeur à la bonne gestion et 

à l’efficacité du service.  

 

Les experts se sont ainsi mobilisés pour réaliser un état des lieux de la télégestion de la 

distribution d’eau dans les Zones de Distribution (ZD) du périmètre concerné. Comme évoqué 

plus haut, les experts Karuker’Ô/SUEZ ont travaillé sur un classement plus précis des zones 

en distinguant Zone d’Adduction, Zone d’Adduction-Distribution et Zone de Distribution. 

 

Cette séparation permet d’avoir une meilleure connaissance du réseau et des volumes 

consommés.   

 

Certains équipements et infrastructures étaient déjà dotés d’une télégestion mais 

nécessitaient une révision des installations. D’autres, qui n’en étaient pas dotés, ont été 

équipés. 

La société EIFFAGE a été réquisitionnée pour réaliser la pose complète et la mise en service 

des équipements modules de télégestion sur les ouvrages de tête de ZA/ZAD/ZD afin de 

rapatrier les données mesurées sur ces ouvrages, répondre aux réclamations et adapter la 

stratégie de recherche et réparation de fuites. 

 

5 types de sites à télégérer :  

Cas A : réservoir avec électricité  

Cas B : réservoir sans électricité  

Cas C : surpresseur alimentant directement une ZD  

Cas D : surpresseur alimentant une adduction vers réservoir  

Cas E : alimentation directe du feeder à une ZD  

 

Le déploiement de la télégestion sur ces sites a été encadré par les équipes de 

Karuker’Ô/SUEZ et les entreprises sous-traitantes afin d’installer le matériel le plus approprié 

selon les caractéristiques et besoins des sites (S 500 ou LS 42).  
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Aussi, les experts ont identifié les besoins de renouvellement ou d’installation des 

équipements tels que la pose ou remplacement de compteurs, de débitmètres, de vannes 

motorisées, d’hydrostabilisateurs…. 

 

Enfin, afin de centraliser l’ensemble de ces données, la création d’un serveur « cloud » a été 

réalisée. Le PC Win se trouvait dans les locaux de Karuker’Ô. Durant la mission, ce serveur 

permettait de récupérer les données de la télégestion des sites équipés sur l’ensemble du 

périmètre Belle Eau Cadeau, de récupérer certaines données de la télégestion du SIAEAG, 

de calculer des indicateurs de performance, d’en suivre l’évolution mais également d’intégrer 

d’autres types de données hors télégestion tels que le nombre de fuites réparées, le débit 

équivalent, etc.  

L’entreprise DIGITOM assurait ce travail de synchronisation des données. 

 

 

Un tableau de bord des sites télégérés a été créé par DIGITOM afin de rendre compte de 

l’activité du réseau par zone via PowerBI. L’ensemble des données des sites télégérés sur la 

période la mission a été transmis aux opérateurs de l’eau à la fin des réquisitions. 

 

➔ Cet outil est essentiel au pilotage du feeder Belle-Eau-Cadeau et incontournable 

si l’on souhaite maîtriser les tours d’eau et arriver à les réduire in fine. Il permet 

d’organiser et suivre l’efficacité de la recherche et réparation de fuites. 
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Extrait du tableau de bord Télégestion (Power BI) relié au PC Win.  

 

Il permet d’analyser les courbes de consommation et d’identifier les éventuelles anomalies et 

fuites sur le réseau. 

 

 

 

 

En page suivante, la liste des sites concernés pour un pilotage de la donnée et état 

d’avancement des travaux au 18 décembre 2020. Certains sites restent encore inexploitables 

car il faudra poursuivre le travail engagé durant ces neuf derniers mois, à savoir, des 

changements de capteurs, de compteur ou des paramétrages supplémentaires. 
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Sites équipés et connectés au PC Win durant la mission Urgence Eau  

Nouveau n° site Nom de la zone  Dénomination Commune Linéaire 
Nombre 

branchements 
Exploitant 

Propriétaire 
du 

compteur 

Type 
équipement 

Type de 
zone 

1 
Grande anse (vers Les 

Saintes) 
BEC01-1 Trois rivières 13974 0 CAGSC SIAEAG LS42 ZA 

2 Trou aux chiens BEC02 Capesterre 3600 89 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

3 Bananier BEC03-1 Capesterre 3620 230 SIAEAG SIAEAG LS42 ZAD 

4 Haute Plaine réservoir BEC03-3 Capesterre 4180 265 CAGSC CAGSC S500 ZD 

5 L'Habituée SURPRESSEUR BEC04 Capesterre 7600 379 SIAEAG SIAEAG LS42 ZAD 
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6 Saint Sauveur  BEC05 Capesterre 6800 171 CAGSC SIAEAG LS42 ZD 

9 Marquisat BEC07 Capesterre 6540 694 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

10 Marquisat new BEC08 Capesterre 2590 355 CAGSC SIAEAG LS42 ZD 

11 Fromager piquage  BEC09-1 Capesterre 

1712 160 

SIAEAG SIAEAG LS42 ZAD 

12 Fromager Distrib. BEC09-2 Capesterre 18588 

1738 

CAGSC CAGSC S500 ZD 

13 
Ilet Pérou Piquage  (petit 
perou )+ surpresseur (20 

maisons)+ (morndor) 
BEC10-1 Capesterre 3080 220 CAGSC SIAEAG LS42 ZAD 

16 
Neuf Château piquage 

(surp usine de la Digue) 
BEC12-1 Capesterre 3070 0 CAGSC SIAEAG S500 ZA 
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17 Neuf Château Disti (res.) BEC12-2 Capesterre 21330 1066 CAGSC CAGSC S500 ZD 

18 Carangaise BEC13 Capesterre 9500 477 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

19 Sainte Marie BEC14 Capesterre 8900 585 

CAGSC 

SIAEAG LS42 ZD 

20 Morne Rouge gravitaire BEC15 Goyave 7676 1360 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

22 Barthélémy distri. BEC17 Goyave 8931 398 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

23 Nesty Bourg  BEC18 Goyave 16258 933 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

24 Bois Sec BEC19 Goyave 7980 407 SIAEAG   LS42 ZD 

26 La Rose BEC21 Goyave 5002 839 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

27 Blonzac BEC22-1 Goyave 757 22 SIAEAG SIAEAG LS42 ZAD 

28 Blonzac surpresseur BEC22-2 Goyave 2163 63 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

33 Labrousse BEC30 Gosier 9540 229 RENOC SIAEAG LS42 ZD 

36 Mathurin 1 BEC33 Gosier 2767 182 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

38 
Grande Ravine distri. (Res 

Mitaud) 
BEC35 Gosier 24137 1616 SIAEAG SIAEAG S500 ZAD 

40 Saint Félix BEC37 Gosier 1807 163 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

41 Mare Gaillard dist BEC38-1 Gosier 15758 1440 SIAEAG SIAEAG S500 ZAD 
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44 
Port-Blanc piquage 

Guiampo 
BEC41-1 Gosier 2300 0 SIAEAG SIAEAG LS42 ZA 

45 Pliane BEC41-2 Gosier 13448 991 RENOC SIAEAG LS42 ZD 

46 Port-Blanc distri. Grav. BEC42 Gosier 17171 487 RENOC RENOC S500 ZD 

47 
Port-Blanc distri. 

Supresseur 
BEC43 Gosier 21 368 1 125 RENOC RENOC S500 ZD 

48 Bois Joli BEC44 Gosier 2134 276 RENOC SIAEAG LS42 ZD 

53 
Bois Jolan piquage 

(Châteaubrun) 
BEC52-1 Sainte-Anne 2400 0 SIAEAG SIAEAG LS42 ZA 

54 
Bois Jolan Distri. (Sortie 

res.) 
BEC52-2 Sainte-Anne 55245 5201 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

55 Pierre et vacances BEC53 Sainte-Anne 2070 111 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

56 Saint Jacques  distribution BEC54-1 Saint François 12630 490 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

57 Saint Jacques adduction BEC54-2 Saint François 37382 1452 SIAEAG SIAEAG S500 ZAD 

58 Belle Allée BEC55 Saint François 19327 608 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

59 Bebet RESERVOIR. BEC56 Saint François 18485 1732 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 
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60 Dubedou BEC57 Saint François 33457 1490 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

61 
May distri.  

(Res.gravitaire) 
BEC58-1 Saint François 34820 2602 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

63 
Désirade Pointe des 

châteaux 
BEC59-1 Saint François 12750 0 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

64 Tambour réservoir  MOU01 Petit-Bourg 8626 341 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

67 Morne Bourg MOU04 Petit-Bourg 3884 401 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

68 Bovis MOU05-1 Petit-Bourg 4140 450 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

70 
Blonde (Bourg Petit-

Bourg) 
MOU06 Petit-Bourg 20963 2005 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

71 Fleur de canne MOU07 Petit-Bourg 9702 1080 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

72 
Daubin piquage (la 

grippière) 
MOU08 Petit-Bourg 2333 524 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

74 Jarry MOU10 Baie-Mahault 58459 4032 
Eau 

d'Excellence 
SIAEAG LS42 ZD 

75 Destrellan MOU12 Baie-Mahault 980 88 
Eau 

d'Excellence 
  LS42 ZD 
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77 
Bourg Baie-Mahault 

(distri) 
MOU14 Baie-Mahault 41041 4058 

Eau 
d'Excellence 

Eau d'Excellence S500 ZD 

78 Gruel VER01 Petit-Bourg 1878 447 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

82 Jalousy VER04 Petit-Bourg 14717 668 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

84 Fontarabie VER06 Petit-Bourg 2932 202 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

85 
RESERVOIR daubin (la 

Grippière) 
VER07 Petit-Bourg 6619 341 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

86 Bel-Air Desrozières VER08 Petit-Bourg 3038 332 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

88 Calvaire-Chapelle VER10 Baie-Mahault 9963 761 
Eau 

d'Excellence 
SIAEAG LS42 ZD 

89 Calvaire VER11 Baie-Mahault 45545 2969 
Eau 

d'Excellence 
SIAEAG LS42 ZD 

90 Convenance VER12 Baie-Mahault 16263 1285 
Eau 

d'Excellence 
SIAEAG LS42 ZD 

7 
Moulin à eau piquage vers 

Routhier 
BEC06-1 Capesterre 6470 888 CAGSC SIAEAG S500 ZAD 

8 Routhier Réservoir BEC06-2 Capesterre 4030 553 CAGSC CAGSC S500 ZD 

14 Ilet Pérou Distri.  BEC10-2 Capesterre 9920 708 CAGSC CAGSC S500 ZD 
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15 Cambrefort BEC11 Capesterre 2200 120 CAGSC SIAEAG LS42 ZD 

21 Morne Rouge surpresseur BEC16 Goyave 2078 0 SIAEAG SIAEAG S500 ZA 

31 Morne Udol distri. BEC27 Pointe à Pitre 1850 960 
Eau 

d'Excellence 
Eau d'Excellence S500 ZD 

37  Mathurin 2 BEC34 Gosier 3239 384 RENOC SIAEAG LS42 ZD 

39 Houezel surpresseur BEC36 Gosier 16459 2461 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

49 Deshauteurs Réservoir BEC48-3 Sainte-Anne 70368 3901 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

50 Del Air BEC49 Sainte-Anne 7699 379 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

62 May surp. BEC58-2 Saint François 20180 1508 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

66 
Reservoir Grande Savane 

distri 
MOU03 Petit-Bourg 3268 478 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

73 Arnouville MOU09 Petit-Bourg 9125 406 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

76 Budan piquage adduction MOU13 Baie-Mahault 8311 912 
Eau 

d'Excellence 
Eau d'Excellence LS42 ZD 

79 Vernou Haut Adduction VER02-1 Petit-Bourg 1025 0 SIAEAG SIAEAG S500 ZA 
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80 
Vernou Haut 

(anciennement Cabre 
surpres. )(petit reservoir) 

VER02-2 Petit-Bourg 901 40 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

81 La Glacière VER03 Petit-Bourg 23027 1491 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

83 Hurel VER05 Petit-Bourg 6718 1022 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

 
 
 

Sites pour lesquels les données ne sont pas encore exploitables à la fin de la mission Urgence Eau (nécessitera renouvellement de compteur, de 
capteur, paramétrage…)  

Nouveau 
n° site 

Nom de la 
zone  

Dénomination Commune Linéaire 
Nombre 

branchements 
Exploitant 

Propriétaire 
du compteur 

Type 
équipement 

Type de 
zone 

25 
Maison 

Forestière / 
Douville 

BEC20 Goyave 2354 47 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

29 

Abymes Grands 
Fonds (piquage 

de caraque) 
CARAQUE 

BEC24 Abymes 74385 5866 
Eau 

d'Excellence 
SIAEAG S500 ZAD 

30 
Duthau piquage  

(adduction ) 
BEC26 Pointe à Pitre 11021 1377 

Eau 
d'Excellence 

SIAEAG LS42 ZAD 

32 

Marina Pointe à 
Pitre(Duthau 
distri. sortie 

res.vers ) 

BEC28 Pointe à Pitre 24604 538 
Eau 

d'Excellence 
Eau d'Excellence S500 ZD 

34 
Poucet ( distr 
Bourg Gosier) 

BEC31 Gosier 17149 3575 SIAEAG SIAEAG LS42 ZD 

35 Marina Gosier BEC32 Pointe à Pitre 6455 938 SIAEAG Eau d'Excellence   ZD 

42 Bois de Rose 1 BEC39 Gosier 3495 565 
Eau 

d'Excellence 
Eau d'Excellence LS42 ZD 

43 
Terrasson Bois 

de Rose 2 
BEC40 Gosier 20438 1331 RENOC SIAEAG LS42 ZD 
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51 
Dubelay 

RESERVOIR 
adduction 

BEC50-1 Sainte-Anne 3886 0 SIAEAG SIAEAG S500 ZA 

52 
Dubelay (Bourg) 

Distr 
BEC50-2 Sainte-Anne 10864 1056 SIAEAG SIAEAG S500 ZD 

65 
Montébello 

départ Grande 
savane 

MOU02-1 Petit-Bourg     SIAEAG SIAEAG S500 ZAD 

69 
Grande Savane 

piquage  
MOU05-2 Petit-Bourg 2812 219 SIAEAG SIAEAG LS42 ZA 

87 Bragelone VER09 Baie-Mahault 4198 348 
Eau 

d'Excellence 
SIAEAG S500 ZD 

 
 
 
 
 
 
 

Sites qui n’ont pas été équipés car non représentatifs 

N° site Localisation Dénomination Commune Exploitant 
Propriétaire du 

compteur 
Type d'équipement 

Type de 
zone 

Commentaires 

27 
Deshauteurs 

Usine 
BEC48-1 Sainte-Anne SIAEAG SIAEAG S500 ZA Alimente uniquement le BEC  

11 
L'Habituée 
Reservoir 

BEC04-2 Capesterre CAGSC CAGSC S500 ZD 
Supprimé de la liste car le réservoir 

est en équilibre sur le réseau 
(réservoir tampon) 

32 
Morne Rouge 

piquage 
  Goyave SIAEAG SIAEAG S500 ZA 

Supprimé suite visite du 01/12 
avce J Ceriac et M Castanet du 
SIAEAG car pas représentatif 

44 
Duthau distri. 
(sortie res.) 

surpress 
  Pointe à Pitre Eau d'Excellence   S500   

Supprimé car ZD pas 
représentative 

55 Clinique MOU11 Baie-Mahault Eau d'Excellence       
A été supprimé de la liste.  Zone 

non significative trop petite 

64 Boivin distri. BEC23 Abymes Eau d'Excellence SIAEAG S500 ZD 
Zone avec vanne fermée, 

distribution par Eau d'ex en 
autonome 
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65 Boivin piquage    Abymes Eau d'Excellence 

Eau d'Excellence 

LS42 ZA 
Vanne fermée. LS conservée si 
besoin, demande SIAEAG suite 
visite avec J Ceriac le 30/11/20 

67 
Grande Ravine 
piquage SURP 
VERS MITAUD 

  Gosier SIAEAG SIAEAG S500 ZA 
Pas du tout équipé de compteur, 
travail conséquent... Manque de 

temps 

69 
Morne Udol 

piquage (alim. 
Res. Chauvelle) 

  Pointe à Pitre Eau d'Excellence     ZA A été supprimé de la liste. 

77 Budan distri.   Baie-Mahault Eau d'Excellence Eau d'Excellence S500 ZD Doublon bourg Baie Mahault 

89 

Perrin (res.) eau 
du forage (plus 
d'eau du belle 

eau) 

BEC29 Morne à l'Eau 
SIAEAG vers 

Rénoc 
SIAEAG LS42 ZD 

Enlevé de la liste car ce n'est plus 
le SIAEAG via le feeder de BEC qui 

alimente le réservoir de Perrin 
mais directement le forage de 

l'usine  

103 
Piquage réservoir 

Poucet 
(adduction) 

  Gosier       ZAD 

Suite visite SIAEAG pas besoin de 
ce compteur adduction car une LS 

est présente sur le piquage du 
feeder 
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5.4 Renouvellement d’équipements et 
matériels de réseau 

 
 

 
5.4.1 Constitution d’un stock de sécurité pour les opérateurs 

 

• Mise en place d’un stock de sécurité chez le distributeur Réseaux + pour les 

besoins du SIAEAG de 81 085,50 € HT 

• Mise en place d’un stock de sécurité chez le distributeur Réseaux + pour les 

besoins de CAGSC de 12 713,50 € HT 

 

• Mise en place d’une procédure d’enlèvement sous validation des experts 

KARUKER’Ô SUEZ 

 

Certaines pièces étaient encore en stock au 18 décembre 2020. Elles ont été restituées aux 

régies. Un fichier d’inventaire des stocks a été transmis à la Préfecture à la fin des réquisitions 

et des récépissés de remise en main propre à chacune d’entre-elle a été signé. 

 
 

 

5.4.2 Inspection des vannes de régulation de pression et ventouses sur le 
réseau 

 
 

Durant la mission, ce sont 15 vannes de régulation de pression et 25 ventouses qui ont été 

réparées par nos techniciens. Ces interventions ont permis de redonner de l’eau à 200 clients 

environ. 
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5.4.3 Installation d’équipements neufs sur le réseau 

Plusieurs équipements et pièces de réseau neufs tels que des vannes de régulation, des 

débitmètres, des compteurs ou du petit matériel divers, ont été installés dans le cadre de la 

mission pour le périmètre du SIAEAG et de la CAGSC pour un montant respectif d’environ 

200 000 euros et de 12 000 euros.  

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos : installation d’équipements neufs sur le réseau 
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6. 
 
Objectif 3 : Rétablissement rapide 
de la relation clients  
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6.1 Tentatives de structuration du service 
clientèle du SIAEAG 

 

Nos experts se sont mobilisés dans l’optique de restructurer le service clientèle du SIAEAG, 

largement insatisfaisant et lacunaire. En effet, les différents échanges et rencontres avec 

l’équipe clientèle du SIAEAG ont permis de mettre en avant un certain nombre de difficultés :  

-Service difficilement joignable par téléphone 

- En juin 2020, impossibilité de répondre aux mails usagers car adresse mail hors d’état de 

fonctionnement 

-Traitement du courriers largement insuffisant et lenteur dans les réponses 

-Tableaux de bord de gestion inexistants  

 

Face à ces difficultés, l’une des volontés de l’équipe de la mission était de mettre en place un 

Centre de Relation Client (CRC) afin de structurer rapidement le service. 

Cette partie de la mission ne pouvant reposer que sur le volontariat des agents, il n’a pas été 

possible de mettre en place le CRC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source photo : Outre mer 360°, le 08/10/2020 
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6.2 Gestion des fuites en domaine privé 

 
 

La mission a observé que 20 à 30 % des pertes en eau pouvaient provenir de fuites après 

compteurs, c’est-à-dire en domaine privé où l’opérateur n’a pas vocation à intervenir. 

Beaucoup de ces fuites durent depuis très longtemps sans attention particulière dans la 

mesure où elles sont souvent situées après des compteurs bloqués ou chez des clients qui 

ont une telle dette accumulée qu’ils ne paient plus leur facture. 

Les experts Karuker’Ô/SUEZ sont intervenus pour identifier et prioriser les fuites en domaine 

privées, soit à partir de la détection de fuites sur le terrain, soit par requête dans les bases 

clientèle des 4 opérateurs. Les experts se sont concentrés sur les fuites > 1m3/h. 

  

ReNoc n’a pas souhaité s’associer à cette démarche qui concerne les 3 autres régies : Eau 

d’Ex, SIAEAG et CAGSC. 

Une visite conjointe entre un expert Karuker’Ô/SUEZ et un agent clientèle de la régie était 

organisée pour qualifier le problème en lien avec le client. 

Le client est alors enjoint de résoudre le problème en faisant appel à un plombier, une lettre 

de mise en demeure au titre de la protection de la ressource lui est remise, un contrôle de la 

bonne réalisation de la réparation est effectué. 

Dans les cas extrêmes de fuite invisible impossible à localiser par le client, la mission 

intervenait gratuitement avec un chercheur de fuites professionnel. 

Dans les rares cas où le client ne pouvait pas réaliser la réparation, en particulier quand il n’a 

visiblement pas les moyens financiers de le faire, la mission lui faisait signer une décharge 

pour intervention exceptionnelle en domaine privé et menait à bien la réparation à l’aide d’une 

entreprise privée. 

  

De nombreux cas ont été résolus, totalisant plusieurs dizaines de m3/h et régularisant par là 

des situations administratives jusque-là inextricables. 

 

Plusieurs guides et procédures ont été rédigés par nos experts afin de faciliter et d’unifier la 

démarche à suivre en matière de gestion de fuites en domaine privé.  
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Tableau récapitulatif des fuites en domaine privé gérées par la mission au 18 décembre 2020 

et estimation de la ressource en eau économisée :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Aperçu de la localisation des fuites en domaine privé gérées par la mission :  
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6.3 Mise en place d’un site Web destiné aux 
usagers 

 

 

Pour informer les usagers de l’évolution des indicateurs de la mission et pour rétablir un service 

minimal de réclamations usagers, un site internet Urgence Eau Guadeloupe a été créé 

(https://urgence-eau-guadeloupe.org/).  Celui-ci a pris fin le 18 décembre 2020.  

 

Durant la mission, il permettait au public de :  

-suivre la performance de la mission grâce à l’évolution des indicateurs  

-Consulter le planning des tours d’eau  

-Déclarer un incident (fuite ou tour d’eau anormalement long)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : capture d’écran de la page d’accueil du site internet Urgence Eau Guadeloupe 

 

 

 

 

https://urgence-eau-guadeloupe.org/
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Figure : synthèse du fonctionnement du site internet Urgence Eau Guadeloupe 

6.3.1 Suivre la performance de la mission grâce à l’évolution des indicateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Capture d’écran de la page « Performance de la mission » du site Urgence Eau Guadeloupe 
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6.3.2 Consulter le planning prévisionnel des tours d’eau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photo : Capture d’écran du planning prévisionnel des tours d’eau du SIAEAG consultable sur le site Urgence Eau 

Guadeloupe  

 

6.3.3 Déclarer un incident 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Photo : Capture d’écran de la page « Déclarer une fuite » du site Urgence Eau Guadeloupe 
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L’onglet « Déclarer un incident » du site Web Urgence Eau Guadeloupe permettait aux 

usagers de soumettre une réclamation pour fuite d’eau ou pour tour d’eau trop long.  

Deux chargés de clientèle du SIAEAG traitaient quotidiennement ces déclarations et leurs 

missions étaient :  

- D’apporter une réponse aux déclarants 

➔ Déclaration pour fuite d’eau : Caractériser la fuite et savoir si elle a déjà été identifiée 

par la mission. Si elle n’a pas été identifiée, les agents l’intègrent à GESTRAV. Si 

elle a déjà été identifiée par les experts, ils informent le déclarant de la prise en 

charge des réparations.  

➔ Déclaration pour tour d’eau trop long : Réponse aux déclarants en les informant que 

la mission Urgence Eau est en cours et qu’elle doit permettre de stabiliser les tours 

d’eau.  

-   De soumettre les caractéristiques des fuites non identifiées par la mission dans 

GESTRAV pour ordonnancement par KARUKER’Ô/SUEZ 

-  Chargés du suivi clientèle en appelant les déclarants afin de s’assurer que les 

réparations ont été réalisées → rétablissement minimal d’un service client 

- Chargés d’un envoi hebdomadaire d’un tableau récapitulatif des déclarations 

traitées durant la semaine aux experts KARUKER’Ô/SUEZ et au COPIL. 

 

Les experts Karuker’Ô/SUEZ assuraient, quant à eux, un rôle de pilotage de ce service. 

 A savoir :  

- Suivi du travail des deux chargés de clientèle 

- Assistance pour traitement des déclarations, aide à la prise en main des outils 

informatiques 

- Apporter des améliorations dans la procédure de déclaration et le traitement de 

cette dernière par les chargés de clientèle  

- Statistiques hebdomadaires pour suivi des déclarations  

- Rédaction de comptes-rendus hebdomadaires pour rendre compte de l’activité 

du Web Service 
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6.3.4 Analyse des déclarations en ligne des usagers pour fuite d’eau et tour 
d’eau anormalement long 

 

Durant la mission Urgence Eau, nous avons recensé 1 170 réclamations pour signalement 

d’une fuite ou d’un tour d’eau non respecté.  

 

Des comptes-rendus hebdomadaires ont été réalisés afin de suivre au plus près l’activité de 

ce service Web.  
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Evolution des signalements pour tour d’eau trop long :  

 

 

 

 

Les pics de fluctuation étaient souvent corrélés à la présence d’évènements majeurs impactant 

la distribution en eau (mouvement social SIAEAG, importante fuite d’eau dans un quartier,…). 

 

 

Evolution des signalements pour tour d’eau trop long par commune :  
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Evolution des signalements pour fuites : 

 

 

 

Evolution des signalements pour fuites par commune  
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Bilan du Web Usagers 

Nous constatons une baisse flagrante du nombre de déclarations reçues durant les dernières 

semaines de la mission. La baisse du nombre de signalements pour tour d’eau trop long reflète 

une amélioration significative de la distribution de l’eau sur le secteur Belle Eau Cadeau.  

Certains secteurs de Saint-François ou Gosier faisaient l’objet d’un important nombre de 

déclarations au lancement de ce service web. Concernant les déclarations pour tour d’eau trop 

long, il est tout de même important de noter que les usagers peuvent déclarer autant de fois 

qu’ils veulent un tour d’eau trop long.  Certaines personnes déclaraient plusieurs fois le même 

tour d’eau dans la même journée, ce qui produisait une hausse importante du nombre de 

déclarations. L’analyse de ces dernières par les experts permettait de distinguer un pic de 

déclaration pour problème généralisé de manque d’eau dans une zone ou produit par une 

seule personne. Dans ce cas, l’expert clientèle communiquait directement avec la personne 

multi-contactante pour tenter de solutionner le problème.  

 

Concernant les signalements pour fuites, ceux-ci ont également diminué. Ils ont permis 

d’identifier un certain nombre de fuites visibles sur branchement ou canalisation.  

 

Durant la mission, ce service Web était supervisé par l’expert clientèle Karuker’Ô/SUEZ. Les 

signalements étaient traités par deux chargés de clientèle du SIAEAG. Ces derniers étaient 

chargés d’estimer l’importance de la fuite afin de prioriser les interventions des services 

techniques, de communiquer ces signalements aux opérateurs des régies concernées par le 

périmètre, ou bien d’insérer ces fuites dans le logiciel GESTRAV. Ces fuites étaient ensuite 

traitées par les experts Distribution Karuker’Ô/SUEZ qui se chargeaient, à leur tour, de planifier 

une intervention par les entreprises sous-traitantes afin de les réparer au plus vite.  

 

Les experts Karuker’Ô/SUEZ auront pris en charge 52 nouvelles fuites détectées grâce à ce 

service Web Usagers. Les autres fuites déclarées (souvent des fuites sur compteur) ont été 

transmises aux services techniques des différentes régies. Ce service web a donc constitué 

une voie parallèle à la détection des fuites et a aidé à la recherche de fuites de nos experts 

mobilisés sur le terrain, en plus de permettre de rétablir un minimum de communication entre 

les usagers et les personnels de régie. 

Il est vivement conseillé de poursuivre ce type d’initiatives au sein des régies après la fin des 

réquisitions. 
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Tableaux récapitulatifs de l’activité du web Usagers au 18 décembre : 

Nombre de déclaration reçues pour fuite d'eau 217 

Nombre de déclaration reçues pour tour d'eau trop long 953 

Nombre total de déclarations reçues  1170 

Nombre de fuites soumises dans GESTRAV  52 

Nombre de fuites transmises au service technique du SIAEAG 36 
 

Nombre de signalements pour fuite par commune  

Abymes  4 

Baie-Mahault  16 

Capesterre 14 

Gosier  25 

Goyave  10 

Petit Bourg  52 

Saint-Anne 53 

Saint-François  42 

Les Saintes 1 

Total signalements pour fuite  217 
 

 
Nombre de signalements pour tour d'eau par commune  

Gosier  388 

Saint-François  250 

Saint-Anne 140 

Petit Bourg  100 

Capesterre 27 

Le Moule (Grands Fonds) 13 

Abymes  13 

Baie-Mahault  12 

La Désirade  6 

Goyave  3 

Les Saintes  1 

Total signalements pour tour d'eau trop long  953  
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7. 
 
 
 
 

Objectif 4 : Amélioration de la 
facturation et du recouvrement 
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Le premier diagnostic des experts en avril 2020 met en avant les difficultés de facturation que 

rencontrent les opérateurs de l’eau, notamment le SIAEAG. La facturation est souvent peu 

maîtrisée et le process de recouvrement des régies à personnalité morale est insuffisant au 

regard des enjeux liés au montant de la dette et du nombre de débiteurs. Les factures 

impayées s’accumulent et les services clientèle des régies semblent dépassés par la masse 

de dossiers à traiter. 

 

L’un des axes de travail de la mission consistait initialement en la redéfinition de processus 

afin d’améliorer le suivi de la facturation et du recouvrement client. L’expert 

facturation/recouvrement a mené une analyse précise des impayés selon le type de client afin 

d’établir des priorités dans le traitement des dossiers. 

La bonne réalisation de cette mission, tout comme la création d’un CRC, ne pouvait reposer 

que sur le volontariat du personnel. Le manque de collaboration des agents du SIAEAG sur 

ce sujet, couplé à la présence épisodique du personnel dans les locaux (télétravail), n’ont pas 

permis de faire aboutir cet axe de travail. 
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    8. 
 
Indicateurs de la mission  
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8.1 Un suivi rigoureux des indicateurs de la 
mission 

 

Afin de suivre au plus près les avancées de chaque axe de travail évoqué ci-dessus, les 

experts ont mis en place un suivi en temps réel des indicateurs de performance.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Capture d’écran du site de suivi des indicateurs en temps réel  

 

 

Une attention particulière était portée sur ces indicateurs afin de s’assurer de l’efficacité des 

équipes et d’adapter, au besoin, les actions de chaque expert pour répondre aux objectifs de 

la mission définis initialement. 

Les liens PowerBI pour suivi des indicateurs ont été transmis aux membres du Comité de 

Pilotage et seront consultables jusqu’à expiration de la licence Microsoft en juin 2021, données 

en date du 18 décembre 2020. 

 

 

  

 

 

 

 

      Photo : Suivi 

cartographique des 

fuites détectées et 

réparées 
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8.2 Amélioration de marnage dans les 
réservoirs 

 

Exemple de reprise de marnage de réservoir 

 

 
Graphique : Courbe de niveau du réservoir de Mai entre octobre 2019 et août 2020 
 
 

 
Graphique : Courbe de niveau du réservoir de Dubédou entre avril et septembre 2020 
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8.3  Remise en fonctionnement de réservoirs 

 

 
Exemple de reprise de fonctionnement de réservoir 

 
 
 

 
Graphique : Courbe de niveau du réservoir de Poucet entre avril et septembre 2020 
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8.4 Amélioration notable de la pression sur le 
réseau 

 

Cette amélioration se constate grâce à la comparaison des courbes de pression du feeder à 

Changy sur la période. 

 
 

  
 
 
Graphique : Courbe d’évolution de la pression du feeder à Changy entre mai et décembre 2020 
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8.5 Satisfaction usagers : une baisse 
constatée du nombre de réclamations 
pour manque d’eau 

 

o Baisse notable des réclamations des usagers (mails à la préfecture, certains élus, 

associations) 

 

o Tendance à la baisse du nombre de déclarations pour tour d’eau trop long sur le site 

Urgence Eau Guadeloupe même si les dernières semaines nous avons pu constater 

un regain à la hausse. Il faut aussi tenir compte du fait que le site Urgence Eau a gagné 

en notoriété grâce à la communication régulière de la part de la Préfecture.  

 
o Messages de remerciements des usagers aux experts  
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9.    
  
 
 
 

 
Principaux achats de la mission 
Urgence Eau 2020 
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9.1  Principaux travaux réalisés dans les usines 

 

Le tableau ci-dessous détaille les principaux investissements réalisés.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opérateur Secteur EPCI Localisation 

Usine Espérance

Type de matériel / équipement

2 pompes + 1 Moteur Flowserve + revemping pompe 3

Entretien des pompes 1 et 2

Remplacement vanne d'aspiration pompe n°'4

Travaux de chaudronnerie sur les chassis des pompes 2 et 3 

Pose du moteur pompe 1 sur la pompe 3

Fixation chassis avec des cales 1 et 2

Extracteur de tresses 

Usine Terasson 

Type de matériel / équipement

Entretiens pompes

Usine Salines 

Type de matériel / équipement

Armoire électrique

1 moteur

Inversion des moteurs sur les pompes de Salines et de Mare Gaillard

Usine Belle Eau Cadeau

Armoire électrique TGBT

Soudures refoulements pompes

Pompe KSB

Divers 

Type de matériel / équipement

Remise en état de la chemise 

Pompe Plugger

Cavanière CARL Remise en état de la chemise 

Soudure tube refoulement inox

Remplacement des roulements à billes sur les deux pompes

Saint Jacques CARL Pompe CALPEDA

Réservoir CABRE CANBT Pompe CALPEDA

Moreau - Goyave CANBT Deux pompes CALPEDA

Désert CARL Pompe Plugger

Bois Jolan CARL

SIAEAG Belle Eau Cadeau CAGSC

SIAEAG

Mare Gaillard CARL

SIAEAG Terasson CARL

SIAEAG Salines CARL

Tableau récapitulatif des principaux achats et travaux réalisés sur les usines - Mission Urgence Eau 

SIAEAG Espérance CARL
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9.2 Achats équipements et pièces pour le réseau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opérateur/ EPCI Secteur Type de matériel / équipement Fournisseur Quantités 

Débitmètres SIEMENS 11

Vannes de régulation/Hydrostabilisateurs BAYARD 22

Pièces des réseaux et branchement et compteurs RESEAUX +

Complément stock réquisition 3 RESEAUX +

SIAEAG Terrasson Vannes DN300 mm BAYARD 2

SIAEAG Multiples Pièces pour montage des stabilisateurs RESEAUX +

SIAEAG Multiples Pièces de réseau diverses RESEAUX +

SIAEAG Multiples Compteurs + Capteurs cyble RESEAUX + 14

CAGSC Stock sécurité Pièces des réseaux et branchement RESEAUX +

Tableau récapitulatif des achats Equipements et Matériels Réseau - Mission Urgence Eau 

SIAEAG/CAGSC Multiples

SIAEAG Stock sécurité
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9.3 Récapitulatif des équipements de réseau posés dans le cadre de la 
mission et restant en stock au terme de celle-ci 

 
Débitmètres posés durant la mission :  
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Compteurs posés durant la mission (à la place des débitmètres initialement prévus) :  
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opérateur Commune Nature de l'équipement Modèle Localisation Quantité DN PN GPS

Montant unitaire fourniture 

(Montant total/nombre de 

débitmètres)

Montant de la 

pose (Aqua TP) € 

HT

Total Commentaire

SIAEAG Capesterre Débitmètre SITRANS FM MAG 5100 W Compteur Usine BEC - Sortie 1 400 10 16.020702, -61.6117589 1 482,02 € 8 880,00 € 10 362,02 € Posé

SIAEAG Capesterre Débitmètre SITRANS FM MAG 5100 W
Compteur Usine Digue - 

Entrée 
1 600 10 16.06898 , -61.59397 1 482,02 € 16 510,00 €

17 992,02 € Posé

SIAEAG Capesterre Débitmètre SITRANS FM MAG 5100 W Réservoir L'Habituée - entrée 1 100 16 16.027503, -61.612643 1 482,02 € 3 610,00 € 5 092,02 € Posé

Débitmètres posés - MISSION URGENCE EAU

Opérateur Commune Nature de l'équipement Localisation Quantité DN PN GPS
Montant unitaire fourniture 

(Réseau +) 

Montant de la pose (Aqua TP) € 

HT
Total Commentaire

SIAEAG Goyave Compteur Moreau Surpresseur 1 80 16  16.12345, -61.60255 1 450,00 €

1 450,00 €

Fourniture et pose d'un 

Compteur par Aqua TP (à la 

place d'un débitmètre 

initalement prévu)

SIAEAG Petit-Bourg Compteur Réservoir Tambour Adduction 1 150 16  16.16255, -61.64165 1 009,00 € 2 590,00 €

3 599,00 €

Fourniture et pose d'un 

Compteur (à la place d'un 

débitmètre initalement prévu)

SIAEAG Petit-Bourg Compteur Réservoir Tambour Distribution 1 150 16  16.16255, -61.64165 1 009,00 € 2 730,00 €

3 739,00 €

Fourniture et pose d'un 

Compteur (à la place d'un 

débitmètre initalement prévu)

Compteurs posés (à la place de débitmètres initialement prévus) - MISSION URGENCE EAU
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Débitmètres restant à poser post-mission :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Opérateur Localisation Ville Marque Modèle DN Quantité Statut

Grippière Réservoir Adduction Chemin de la madeleine Petit Bourg BAYARD HYD PREM XGS LIM DEB 100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Gommier Chemin de meynard Petit Bourg BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV DN80 PERCE 8T PFA16 ISOPN25 80 1 Posé

Gommier Réservoir Adduction Chemin de meynard Petit Bourg BAYARD HYD PREM XGS LIM DEB 100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Lézarde Réservoir Rue Cléde R1 Petit Bourg BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV D100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Lézarde Réservoir adduction Rue Cléde R1 Petit Bourg BAYARD HYD PREM XGS LIM DEB 100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Grande Savane Réservoir Adduction 2457 chemin de la grande savane Petit Bourg BAYARD HYD PREM XGS LIM DEB 100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Cocoyer Réservoir allée saint ange/chemin de cléde (RD1) Petit Bourg BAYARD Hydrostab PREM XGS AM/AV D150 PFA16 ISO PN16 150 1 Posé

Cocoyer Réservoir Adduction allée saint ange/chemin de cléde (RD1) Petit Bourg BAYARD HYD PREM XGS LIM DEB 150 PFA16 ISO PN16 150 1 Posé

Carangaise rue de carangaise centre Capesterre BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV D100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Barbotteau D1 route de la lézarde angle D23 route de la traversée Petit Bourg BAYARD HYDRO XGS AM/AV DN350 PFA25 ISOPN10 350 1 Posé

Moreau Rue de Moreau - Goyave BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV D100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Ty Racoon Rue de Moreau - Goyave BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV D100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Bourg de Goyave RN1 sortie goyave face station total Goyave BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV D100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

La Rose rue de la ferme C7 Goyave BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV D100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Saint-Sauveur rue desmineurs (bananeraie) BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV D100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Burat 2713 rue des grands fonds Sainte Anne BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV D100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

Belle Allée route de belle vue Saint François BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV D100 PFA16 ISO PN16 100 1 Posé

SIAEAG

Vannes de régulation posées dans le cadre de la mission Urgence Eau

Opérateur Commune Nature de l'équipement Modèle Localisation Quantité DN PN GPS

Montant unitaire fourniture 

(Montant total/nombre de 

débitmètres)

Montant de la 

pose (Aqua TP) € 

HT

Total Commentaire

SIAEAG Petit-Bourg Débitmètre SITRANS FM MAG 5100 W
Compteur Usine Moustique - 

Entrée 
1 600 10 16.179451, -61.656327 1 482,02 € 1 482,02 €

Pas posé sera fait par CD971. En stock  à Letaye 

prévu pour Moustique

SIAEAG Capesterre Débitmètre SITRANS FM MAG 5100 W Compteur Piquage Changy 1 700 16 16.072950 , -61.564732 1 482,02 € 6 105,75 € 7 587,77 €

Pas posé sera fait par Région; Reparti en 

France, en attente d'une nouvelle livraison en 

janvier 2021; Coüts Aqua TP : fabrication de la 

manchette INOX DN700

SIAEAG Gosier Débitmètre SITRANS FM MAG 5100 W
Compteur Adduction Rés. 

Duthau 
1 200 10

16.233785210697867, -

61.52124866527475
1 482,02 € 5 767,58 € 7 249,60 €

Pose avortée. En stock à Letaye , prévu pour 

Duthau, monté avec cable, modbus et 

afficheur. Frais de pose pour indemnisation 

intervention avortée

Débitmètres restant à poser - MISSION URGENCE EAU
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Opérateur Type d'équipement Marque Modèle Diamètre Quantité Statut

CAGSC Vanne de régulation BAYARD HYD PREM XGS LIM DEB 100 PFA16 ISO PN16 100 1 En stock 

CAGSC Vanne de régulation BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV DN65 PERCE 60/65 PFA16 ISOPN16 65 1 En stock 

CAGSC Vanne de régulation BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV D150 PFA16 ISO PN16 150 1 En stock 

CAGSC Vanne de régulation BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV DN65 PERCE 60/65 PFA16 ISOPN16 65 1 En stock 

CAGSC Vanne de régulation BAYARD HYDRO PREM XGS AM/AV DN65 PERCE 60/65 PFA16 ISOPN16 65 1 En stock 

Vannes de régulation restant à poser dans le cadre de la mission Urgence Eau

Opérateur Nature des pièces Informations Quantité Références

SIAEAG Manchette Changy DN700 1 SIEMENS SITRANS F M  MAG  5100W

SIAEAG Débitmètre DN700 1 SIEMENS SITRANS F M  MAG  5100W

SIAEAG Débitmètre DN150 3 SIEMENS SITRANS F M  MAG  5100W

SIAEAG Débitmètre DN300 1 SIEMENS SITRANS F M  MAG  5100W

SIAEAG

Débitmètre

DN600 1

SIEMENS SITRANS F M  MAG  5100W

N° : 7ME65206PB122AA1

SIAEAG Afficheurs Afficheurs 6 SIEMENS SITRANS F M  MAG  6000

SIAEAG Cables ( 2x30m par boîte) Boîtes 4 Une pour chaque appareil non câblé

SIAEAG Modbus 4 Une pour chaque appareil non câblé

SIAEAG Résine Boîtes 5 Une pour chaque appareil non cablé et 1 en stock

SIAEAG

Petit matériel de réseau (joints, 

colliers, clapets, compteurs…) Divers

CAGSC

Vanne de régulation + 2 

manomètres DN65 3 BAYARD DN 65 PN 10/16

CAGSC Vanne de régulation DN100 1 BAYARD DN 100 PN 16

CAGSC

Vanne de régulation + 1 

manomètre DN150 1

BARD DN 150 PN 10/16 

Equipements réseau en stock au terme de la mission 
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9.4 Récapitulatif de la recherche et réparation 
de fuites par opérateur 

 
 
 
 

Tableau récapitulatif de la recherche et réparation de fuites par 
opérateur- Mission Urgence Eau  

Opérateur Nombre de fuites détectées 
Nombre de fuites 

réparées 

SIAEAG 2387 2189 

CAGSC 1182 1097 

Eau d'Excellence  586 500 

RENOC 160 112 

Total 4315 3898 
 
 
 
 
 

9.5 Récapitulatif des outils informatiques mis 
en place durant la mission et rétrocédés 
aux régies au terme de celle-ci 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opérateur Outils informatiques

Tous les opérateurs Application GESTRAV

Tous les opérateurs Web Usagers

Tous les opérateurs Rapport GESTRAV/PowerBI

Interfaçage GESTRAV/Wat.Erp

5 tablettes Samsung Activtech 8'

Eau d'Excellence 28 tablettes Samsung Activtech 8'

11 tablettes Samsung Activtech 8'

PC Win Télégestion

RENOC

SIAEAG

Tableau récapitulatif des outils informatiques achetés dans le 

cadre de la mission et rétrocédés aux régies au terme de la 

réquisition 



 

MISSION URGENCE EAU GUADELOUPE 2020 – KARUKER’Ô / SUEZ 
80 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   10. 
 
   Recommandations 
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   La mission Urgence Eau a apporté des améliorations notables sur le réseau, tant au niveau 

de la production que de la distribution. Les axes de travail de celle-ci ont porté majoritairement 

sur l’amélioration de l’exploitation et non en priorité sur l’investissement. Le besoin 

d’investissement est tout aussi important et primordial en Guadeloupe, mais l’objectif de cette 

mission était d’améliorer l’exploitation du réseau sur un temps restreint compte-tenu de 

l’urgence de la situation sanitaire. L’un des facteurs de réussite réside dans l’instauration d’un 

pilotage et d’une coordination centralisés des moyens humains et financiers.  

S’agissant des réseaux interconnectés, la réquisition offrait par ailleurs l’avantage de 

s’affranchir des limites administratives des opérateurs actuels et ainsi rétablir la cohérence 

technique des systèmes production/adduction/distribution, qui a notamment prévalu à la 

création du feeder Belle Eau Cadeau permettant le transfert de l’eau produite en Basse-Terre 

vers la Grande-Terre. 

Plus de 1 700 km de réseau inspecté et plus de 4 000 fuites réparées ont permis une économie 

de la ressource en eau de l’ordre de 800 m3/h. Le travail de sectorisation et le déploiement de 

la télégestion structurée sur l’ensemble du périmètre Belle Eau Cadeau constituent une vraie 

avancée en matière de gestion des réseaux d’eau en Guadeloupe. En parallèle, la création 

d’un web usagers et le traitement de plusieurs dossiers complexes de fuites en domaine privé 

ont permis de rétablir une communication minimale entre les régies et les usagers.  

 

Une vraie collaboration entre DIGITOM et Karuker’Ô/SUEZ a permis de développer des outils 

informatiques spécialement adaptés pour le pilotage des réseaux d’eau en mission d’urgence : 

GESTRAV pour la recherche et réparation de fuites, Site Urgence Eau Guadeloupe pour la 

communication avec les usagers, le PC Win pour une vision précise des pertes en eau dans 

les zones de distribution grâce à la télégestion ainsi que les tableaux de bord permettant de 

suivre en temps réel l’évolution des indicateurs.  

A compter du 18 décembre 2020, ces outils ont été rétrocédés aux régies (conventions de 

cession des outils informatiques à titre gratuit signées le 18 janvier 2021). 

 

Néanmoins, cette mission ne constitue qu’une première étape dans la remise en état d’un 

réseau largement dégradé au fil des années. On estime qu’il faut détecter et réparer plus de 

5 000 fuites pour assurer une fiabilisation des tours d’eau avant de commencer à les 

supprimer. 

Les équipes de la préfecture et de Karuker’Ô/SUEZ ne peuvent qu’encourager les régies à 

poursuivre ce travail et s’approprier au maximum les outils informatiques créés dans le cadre 

de la mission. Leur utilisation en interne facilitera le suivi des indicateurs, de la télégestion, du 

pilotage de la recherche de fuites et l’ordonnancement des interventions travaux pour espérer 
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rétablir un service minimum aux usagers. Dans la continuité, il est également conseillé de faire 

vivre le site Web-usagers afin de conserver le contact avec les clients et capter des 

informations issues du terrain (fuites, respect des tours d’eau…) qui permettent de mesurer 

l’efficacité de la gestion du service. 

 

Pour assurer la continuité de la mission Urgence Eau et faciliter la passation, les experts ont 

identifié des axes de travail à poursuivre en priorité afin de maintenir la dynamique engagée 

ces derniers mois dont le but commun est de réduire les pertes en eau et donc de commencer 

à supprimer les tours d’eau en Guadeloupe 
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10.1  Recommandations des experts pour les 
usines et stations de pompage 
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Type d'intervention

 (liste déroulante)
Autre (précisez)

U1 Bois Jolan Travaux électriques commande de vanne des reservoirs Oui 1

U2 Bois Jolan Autre
Vérification fixation du châssis sur le socle existant + le renforcer selon résultat 

de la vérification
Non 2

U3 Bois Jolan Autre Remplacement des roulements à billes sur les 2 pompes Oui 1

U4 Bois Jolan Autre

Faire des mesures sur chaque pompe à des fréquences différentes afin 

d'identifier celles qui mettent la structure en résonnance. En attendant de 

traiter le problème, éviter de faire fonctionner les pompes aux fréquences 

identifiées.

Non 1

U5 Bois Jolan Autre

Faire des mesures de débit/HMT sur chaque pompe à des fréquences 

différentes afin de vérifier que les pompes fonctionnent durant leur plage 

préferentielle ou recommandée.

Non 2

U6 Bois Jolan Autre
Lancer une étude pour reprendre le refoulement des pompes qui n'a pas été 

réalisé selon une procédure précise
Non 2

U7 Salines Autre Paramétrer un défaut temporisé seuil niveau TP atteint. Oui 2

U8 Salines Autre Programmation d'un second niveau d'arret de la premiere pompe à 0,9 m Oui 1

U9 Salines Travaux électriques Vérifier le paramétrage d'un des 2 démarreurs car problème de verrouillage Oui 1

U10 Salines Autre Vérifier le réglage du stabilisateur Non 2

U11 Salines Autre
Mettre un système en place pour éviter l'aspiration des bulles d'air occasionnée 

par la chute d'eau notamment lorsque le niveau de la bache est faible.
Non 1

U12 Salines Autre
Reprendre les trappes d'accés à la bâche pour les rendre étanches +  les 

sécuriser en posant des cadenas
Non 2

U13 Salines Travaux électriques 
Changer la section du câble qui part du coffret EDF situé à l'extérieur jusqu'à 

l'armoire électrique des pompes
Non 2

U14 Mare Gaillard Autre

Lors de sa remise en place, l'exploitant a constaté un problème d'étancheité sur 

le presse étoupe du cable d'alimentation de l'ancienne pompe. Pour mémoire, 

cette pompe avait été diagnostiquée hors service depuis le mois d'avril 2020. 

L'entreprise Pompes Protelec a réalisé un nouveau diagnostic --> pompe en 

état de marche. Prévoir le remplacement du joint de PE et tester cette pompe 

avec de l'eau.

Non 2

Numérotation de l'action 

(attribuée pour faciliter le 

tri des informations)

Localisation (usine, ZD, 

secteur...)

Nature des travaux

Action 

initialement 

prévue dans le 

cadre de la 

mission Urgence 

Eau ?

(Liste déroulante)

Niveau d'urgence de 

l'action (1 à 3)

1 :  Urgent 

2 : A faire rapidement

3 : Sera à faire 

Fiche bilan des travaux à faire en priorité - Post mission Urgence Eau

USINES / STATIONS DE POMPAGE
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U15 Mare Gaillard Autre

Faire des mesures de débit/HMT sur chaque pompe à des fréquences 

differentes afin de vérifier que les pompes fonctionnent durant leur plage 

préferentielle ou recommandée.

Non 2

U16 Mare Gaillard Autre
Reprendre les protections au niveau des fenetres du château d'eau pour éviter 

que les volatiles ne pénètrent à l'intérieur
Non 2

U17 Cavaniere Autre Poser les 2 clapets sur le refoulement de chaque pompe Oui 1

U18 Cavaniere Autre

Faire des mesures de débit/HMT sur chaque pompe à des fréquences 

differentes afin de vérifier que les pompes fonctionnent durant leur plage 

préferentielle ou recommandée.

Non 1

U19 Cavaniere Travaux électriques 

Les pompes qui peuvent fonctionner en simultannée sont commandées par un 

variateur pour la première et par un démarreur pour la seconde. Il faut 

harmoniser le type de gestion des pompes en fonction du besoin (2 variateurs 

ou 2 demarreurs).

Non 2

U20 Cavaniere Autre Réaliser des supports de chemises selon des procédures adaptées Non 2

U21 Cavaniere Autre
Sortir l'ancienne pompe de sa chemise et vérifier l'encrassement dans la 

chemise et au niveau de la grille d'aspiration de la pompe
Non 2

U22 Cavaniere Autre
Modifier l'emplacement et remplacer la ventouse (mettre plus haut) + mettre 

une vanne de sectionnement en amont.
Oui 1

U23 Cavaniere Autre
Investigation sur la ou les canalisations qui partent du réservoir 500 jusqu’à 

l'aspiration des pompes.
Non 1

U24 Cavaniere Autre
le réseau a évolué par rapport au choix des pompes d’origine qu'il faudra 

probablement remplacer par d'autres équipements de pompage
Non 1

U25 Cabre Autre

Une pompe neuve a été installée. Elle ne fait pas la même Q/HMT que celle qui 

est en place. Sur les documentations d'origine, il est mentionné que les 

pompes peuvent fonctionner en simultannée. Les pressions aspi et ref de 

chaque pompe ont été relevés mais impossible de récupérer un débit 

(compteur tourne mais ne donne pas les bonnes valeurs). Faire une nouvelle 

campagne de mesure Q/HMT lorsque le compteur sera remplacé.

Non 1

U26 Cabre Travaux électriques 
Problème de gestion des pompes (marche d’une pompe 24h/24 en manu – pas 

de régulateur ni de sécurité pour protéger les pompes.
Non 1

U27 Cabre Travaux électriques 
Remplacer les 2 protections thermiques (GV2) qui ont un calibre trop élevé par 

des calibres correspondant à l'intensité mentionnée sur la plaque signalétique.
Non 1

U28 Cabre Pose de compteur Remplacer le compteur Non 1

U29 Cabre Autre

La sation est ancienne (environ 30 ans). Il serait souhaitable de calculer le 

Q/HMT de distibution nécessaire pour l'alimentation du bassin versant actuel 

qui est peut être différent de celui d'origine.

Non 2

U30 Cabre Autre
L'anti belier ne semble plus etre en état de service. Il n'est pas isolable du 

réseau surpressé (absence de vanne)
Non 2
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U31 Cabre Autre

Le reservoir de cabre est alimenté par 2 surpresseurs qui sont dans l'enceinte 

de l'usine de Vernou recemment rénovée. Il n'y a pas de régulation pour la 

mise en marche et l'arret de ces surpresseurs en fonction de la pression sur le 

refoulement ou en fonction du niveau du reservoir de cabre. Un des 2 

surpresseurs est en marche continu alors que le robinet flotteur est très 

souvent fermé. Un des 2 surpresseurs est déjà hors service.

Non 1

U32 Saint Jacques Autre
Reprendre la trappe d'accès (qui est ouverte) + mettre cadenas au niveau du 

toit du château d'eau
Non 2

U33 Moreau Autre Fixer le chassis de supportage des pompes au sol. Non 2

U34 Moreau Autre

Variateur HS ; ballon HS ; vérifier clapets refoulement des 2 pompes, vérifier 

boite à boue ou clapet ; mise en place d’une vanne d’isolement au 

refoulement, remplacement des protections ventilateur moteur

Non 1

U35 Moreau Autre

Installer une sonde piezo 4-20 ma afin de mettre des niveaux anti marche à sec, 

trop plein et afin de visualiser la courbe en cas de problème pour en expliquer 

la cause

Non 2

U36 Moreau Autre

Au début de la mission, le supresseur fonctionnait et démarrait 4 fois par 

minute. L'entreprise Pompes Protelec est intervenue sur site pour reprendre 

les réglages. Cependant, impossibilité de les tester puisqu'il y avait un 

problème d'alimentation d'eau. Apres vérification le  fonctionnement est bon 

mais la pompe fonctionne 23h /24. Il faudrait vérifier le débit sur place entre 2 

et 4h afin de vérifier l'absence de fuites.

Non 1

U37 Desert Pose de pompe 
Dépose de la 2ème chemise de pression du site (à transférer à PROTELEC) pour 

y installer la pompe neuve 
Oui 1

U38 Desert Autre mesures Q HMT à effectuer Oui 1

U39 Morne rouge Autre

En cas d'arrrêts prolongés, il s'ecoule plus de 15 min avant que l'eau remplisse 

le réservoir à la reprise. --> faire des investigations pour trouver l'origine de cet 

abaissement de niveau. Mettre un manomètre au refoulement de Mornes 

rouge, attendre que l'abaissement de la pression soit stable puis à l'aide du 

profil en long, essayer de trouver la zone qui correspond à cette pression 

Non 1

U40 Morne rouge Autre
Installer une mesure de pression au refoulement des pompes et la raccorder à 

la supervision 
Non 2

U41 BEC Pose de pompe Récupération pompe chez PROTELEC pour stockage sur site Oui 1

U42 BEC Pose de débitmètre 

Raccordement électrique du débitmètre neuf (alimentation eau traitée) et 

récupération du signal 4-20 Ma  sur la supervision-> Raccordement au S500 à 

finaliser 

Oui 1

U43 La Digue Travaux électriques 
Raccordement du signal déporté du débitmètre de sortie de la station. 

(Fourniture d'un transmetteur adapté pour DN400)
Non 1

U44 Terrasson Pose de débitmètre Remplacer le débitmètre Non 1

U45 Multi sites Autre

Faire un audit de tous les sites et lister tous ce qui n'est pas conforme ou qui ne 

fonctionne pas bien.  Récuperer le point de fonctionnement  Q/HMT demandé 

à l'origine. Mesurer le point réel d'aujourd'hui. Estimer le Q/HMT d'aujourd'hui. 

En fonction des résultats lancer une étude et un plan d'actions pour une remise 

à niveau globale.

Non 1,2 ou 3 selon les cas
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10.2  Recommandations des experts pour 

l’entretien et l’amélioration de la 

performance du réseau de distribution  
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Type d'intervention

 (liste déroulante)
Autre (précisez)

D1 Usine de Deshauteurs sortie Pose de débitmètre Soucis de vannes 1 Qm à commander Oui 3
un DN400 et le débitmètre actuel fonctionnerait (mal) + 

soucis de vanne => étude à refaire.

D2 Regard de Changy Pose de débitmètre 1 QM DN700 PN 16 Oui 2 Débitmètre commandé, arrivée prévue mi-Janvier 2021

D3 Réservoir de Duthau Pose de débitmètre 

Refaire chambre amont et remplacer une vanne DN300 puis 

réhabiliter la chambre :poser une ventouse neuve, supprimer 

l'ancienne 'seconde vanne', supprimer les 2 vannes de 

régulation, supprimer le compteur DN300 mécanique, mettre 

une plaque pleine sur l'arrivée Vernou avec massif béton.

Attention, prévoir prioritairement le changement de la 'première 

vanne' DN 300 simultanément avec la coupure pour installer le 

Qm 700 de Changy

1 Qm 200 disponible + toutes les pièces 

décrites pour l'opération
Oui 2 Refaire étude pour équipement chambre amont.

D4 Chambre Courcelle Belle Allée Pose de débitmètre Prévoir un Qm autonome car pas d'électricité sur place 1 Qm à définir Oui 2 Préciser le DN du Qm et passer commande

D5 Changy Pose de stabilisateur 1xDN65 disponible Oui 2
La vanne amont est introuvable, prévoir des recherches 

au pied du regard pour retrouver la vanne

Numérotation de l'action 

(attribuée pour faciliter le 

tri des informations)

Localisation (usine, ZD, secteur...)

Nature des travaux

Nombre 

Action 

initialement 

prévue dans le 

cadre de la 

mission Urgence 

Eau ?

(Liste déroulante)

Niveau d'urgence de 

l'action (1 à 3)

1 :  Urgent 

2 : A faire rapidement

3 : Sera à faire 

Observations / opérations associées 

Mission Urgence Eau - Fiche bilan des travaux restant à faire 

POSE ET MAINTENANCE SUR LE RÉSEAU (RÉSERVOIRS, DÉBITMÈTRES,STABILISATEURS)
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10.3 Recommandations des experts pour 

l’amélioration de la connaissance du 

réseau 
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Type d'intervention

 (liste déroulante)
Autre (précisez)

R1

Baie-Mahault

16,2442888 / -61,5874257

Est sur le BEC

Réparation fuite Non Pas le temps nécessaire pour réparation avant le 18/12/20

R2

Arnouville

Fuite vince (apres station vito arnouville à droite)

Sur le feeder de moustique

Réparation fuite Non Pas le temps nécessaire pour réparation avant le 18/12/20

R3 Delair- Sainte Anne - sur le feeder BEC Réparation fuite Non

Pas le temps nécessaire pour réparation avant le 18/12/20

A faire pendant période de sécheresse

R4 Saint-François Réparation fuite Non

N° fiche :  Suez_004273

Sur la RN

Ventouse sur le BEC à redresser quand un arrêt d’eau du BEC sera réalisé

R5 Saintes - Rue Benoît CASSIN Réparation fuite Non
Trop tard pour intervenir dans le cadre de la mission, à suivre par la 

CAGSC

R6 Saintes- Rue du Pain de Sucre Réparation fuite Non
Trop tard pour intervenir dans le cadre de la mission, à suivre par la 

CAGSC

Numérotation de 

l'action (attribuée 

pour faciliter le tri des 

informations)

Localisation (usine, ZD, secteur...)

Nature des travaux Action initialement 

prévue dans le cadre 

de la mission 

Urgence Eau ?

(Liste déroulante)

Observations / opérations associées 

Mission Urgence Eau - Fiche bilan des travaux à faire en priorité

GESTION DU RÉSEAU - CONNAISSANCES DU RÉSEAU, SECTORISATION



 

MISSION URGENCE EAU GUADELOUPE 2020 – KARUKER’Ô / SUEZ 
91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R7 Saintes - résidence Caraibes à Marigot Réparation fuite Non
Trop tard pour intervenir dans le cadre de la mission, à suivre par la 

CAGSC

R8 Saint-Sauveur Autre démaillage ancienne canalisation Non
à la hauteur de l’impasse souffleur et en bas au niveau du rond-point de 

l’hopital

R9 Réservoir Bel Air Réparation fuite Non voir Raphael Malpezard (aqua TP) qui connait ce dossier

R10 Moulin à Eau Autre Revoir la ZD Non revoir la ZD après travaux sur les réservoirs

R11 Les Saintes - Terre de Haut Changement compteur Non  envisager changements des 3 compteurs

R12 Les Saintes - Terre de Bas
Pose équipement 

télégestion
Non  installer un LS sur le compteur de terre de bas

R13 Grande Anse 3 rivières Pose de stabilisateur Non

Poser une stabilisateur sur le départ des saintes (point le plus haut à 309 

m sur terre de haut) au minimum puis voir si il en faut 1 sur le départ de 

terre de bas – enquête pression à faire

R14 ZD Ste Marie Changement de vanne oui

changement d’une vanne au départ du compteur pour faciliter la 

sectorisation + recherche avec terrassement des 3 vannes dans le 

carrefour
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R15 Autreprobleme de pression sur zone de doyonNon

 faire recherche de la canalisation (en bleu sur photo) qui rentrerait dans 

le lotissement (attention certains branchements n’auraient pas de 

compteur) + faire sectorisation (+ écoute) sur l’antenne (en jaune) pour 

suivre le débit de nuit et voir si ce n’est pas une fuite qui crée cette chute 

de pression

R16 Réparation fuite oui

fuite FVM91 : branchement à supprimer et raccorder sur la conduite 

située sur la N1 ou sur la rue de Carangaise – M. Nirhou voit avec les 

releveurs le nombre précis de branchement et faire étude chiffrée par la 

suite

R17 Petit-Bourg Pose de vanne Non Pose vanne pour sectorisation sur ZD Bovis

R18 Feeder BEC Autre oui
Contrôle existence et bon fonctionnement des ventouses sur le BEC + 

zones où il y a les tours d’eau en priorité

R19 Bananier Pose compteur Non

Poser compteur sur départ canalisation Bananier : compteur tester en DN 

150 mm mais poser des soucis de manque d'eau - envisager un 

débitmetre autonome en DN 200 mm

R20 Piquage courcelles Changement compteur oui renouvellement des 2 compteurs avec 2 prise de pression et  telegestion

ZD Carangaise
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R21 La Désirade Changement compteur Non

 prévoir renouvellement compteurs (compteur arrivée La gare + compteur 

La ramée + maston + colin + distribution sortie réservoir) et mise en place 

télégestion – controle global du nombre de compteurs à faire

R22 Fromager Autre sectorisation oui

M. Denys à fait le necessaire pour avoir accès aux vannes en S50. Mail fait 

le 15/12 afin que CACSG soit autonome. Si pas fait en janvier à mettre en 

place pour trouver le secteur le plus fuyard.

R23 Marquisat Autre sectorisation oui
1ere sectorisation faite en S50. Poser 2 vannes pour faciliter la 

sectorisation d'un secteur avec 45 m3/h

R24 Ste Anne - Bois Jolan Autre sectorisation oui
envisager sectorisation (necessite contrôle d'acces vanne par le siaeag) + 

pose d'une vanne supplementaire
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10.4 Recommandations des experts pour la 

poursuite du déploiement d’une 

télégestion globale sur le périmètre Belle 

Eau Cadeau 
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Type d'intervention

 (liste déroulante)
Autre (précisez)

TG1
Cambrefort (BEC11, 

Capesterre)
Changement compteur Diamètre 60 mm Oui 3

Les données qui remontent sont à 0

Le compteur aurait dû être changé par le SIAEAG le 26/11/20, il n'a pas 

été changé et pas de compteur disponible avant la fin de mission

TG2
Maison Forestière 

(BEC20, Goyave)
Changement compteur Diamètre 65 mm Oui 3

Fosse neuve, mais le compteur en 65 ne permet plus de poser le 

capteur cible de manière efficace. LS posé fin novembre, pas de 

compteur disponible avant la fin de mission

TG3
Duthau piquage (BEC26, 

Pointe à Pitre)
Changement compteur Diamètre 200 mm Oui 3

Déjà identifié et aurait dû être changé pendant la mission, mais 

problème lors de l'arrêt d'eau… manque de temps par la suite

TG4

Marina Point à 

Pitre(Duthau distri. sortie 

res.vers ) (BEC28, Pointe 

à Pitre)

Changement compteur Diamètre 200 mm Oui 3
Déjà identifié et aurait dû être changé pendant la mission, mais 

problème lors de l'arrêt d'eau… manque de temps par la suite

TG5
Houezel surpresseur 

(BEC36, Gosier)
Changement compteur

Diamètre 100 mm

Drainage devant la porte à prévoir
Non 3

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Fosse pleine à cause du terrain, prévoir un drainage devant la porte si 

l'on veux éviter ce problème

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

TG6

Dubelay RESERVOIR 

adduction (BEC50-1, Ste 

Anne)

Changement compteur Diamètre 150 mm Non 3

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

TG7

Dubelay RESERVOIR 

adduction (BEC50-1, Ste 

Anne)

Pose équipement 

télégestion
S500 à renouveller Oui 2

Identifier dans le devis d'Eiffage en réhabilitation mais non fait par 

leur sous traitant

TG8
Dubelay (Bourg) Distr 

(BEC50-2, Ste Anne)
Changement compteur Diamètre 200 mm Non 2

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

TG9
Dubelay (Bourg) Distr 

(BEC50-2, Ste Anne)

Pose équipement 

télégestion
S500 à renouveller Oui 2 Identifier dans le devis d'Eiffage en réhabilitation mais non fait

TG10

Reservoir Grande Savane 

distribution (MOU03, 

Petit-Bourg)

Changement compteur Diamètre 100 mm Non 3

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

Observations / opérations associées 

Action initialement 

prévue dans le 

cadre de la mission 

Urgence Eau ?

(Liste déroulante)

Numérotation de 

l'action (attribuée 

pour faciliter le tri 

des informations)

Localisation (usine, ZD, 

secteur...)

Nature des travaux

Niveau 

d'urgence de 

l'action (1 à 3)

1 :  Urgent 

2 : A faire 

rapidement

3 : Sera à faire 

Mission Urgence Eau - Fiche bilan des travaux à faire en priorité post mission

TÉLÉGESTION
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TG11
Arnouville (MOU09Petit-

Bourg)
Autre

Aménager la fosse avec des bordures afin d'éviter les coulées de 

boues dans la fosse (cf Photos)
Non 2

Compteur non vérifiable, faire pomper la fosse après avoir aménagé 

celle-ci

TG12
Arnouville (MOU09Petit-

Bourg)

Pose équipement 

télégestion
Pose d'une LS42 Prévoir la pose d'une LS après travaux sur le regard

TG13
Vernou Haut Adduction 

(VER02-1, Petit Bourg)
Changement compteur Diamètre 65 mm Non 3

Compteur changé par SIAEAG fin novembre par un diamètre 65. Suite 

vérification J Ceriac, il n'est plus possible de brancher capteur cible 

(obstruction afin de ne pas permettre la mise en place, sabotage ?....)

TG14
Bragelone (VER09, Baie-

Mahault)
Changement compteur

Diamètre 65 mm

Aménager la fosse avec des bordures afin d'éviter les coulées de 

boues dans la fosse (cf Photos)

Non 2

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

TG15
Bragelone (VER09, Baie-

Mahault)

Pose équipement 

télégestion
Pose d'une LS42 Non 2 Prévoir la pose d'une LS après travaux sur le regard

TG16
Grande Savane piquage 

(MOU05-2,Petit-Bourg) 
Autre Réfection du regard avant pose TG Non 2

Regard plein de terre nettoyé.Travaux non réalisables avant la fin de 

mission

TG17
Grande Savane piquage 

(MOU05-2,Petit-Bourg) 

Pose équipement 

télégestion
Pose d'une LS42 Non 2 Prévoir la pose d'une LS après travaux sur le regard

TG18
Terre de haut (BEC01-2, 

Les Saintes)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG19

Terre de haut vers Terre 

de bas (BEC01-3, Les 

Saintes)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG20
Terre de bas (BEC01-4, 

Les Saintes)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG21
Haute Plaine surp (BEC03-

2, Capesterre)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG22
Changy beaugendre 

(BEC12-3, Capesterre)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG23
Changy hangar (BEC12-4, 

Capesterre)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG24 CHU (BEC25, Abymes)
Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Toujours raccordé au feeder BEC

TG25

Mare Gaillard sur 

commune de ste Anne 

(BEC38-2, Gosier)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

Type d'intervention

 (liste déroulante)
Autre (précisez)

TG1
Cambrefort (BEC11, 

Capesterre)
Changement compteur Diamètre 60 mm Oui 3

Les données qui remontent sont à 0

Le compteur aurait dû être changé par le SIAEAG le 26/11/20, il n'a pas 

été changé et pas de compteur disponible avant la fin de mission

TG2
Maison Forestière 

(BEC20, Goyave)
Changement compteur Diamètre 65 mm Oui 3

Fosse neuve, mais le compteur en 65 ne permet plus de poser le 

capteur cible de manière efficace. LS posé fin novembre, pas de 

compteur disponible avant la fin de mission

TG3
Duthau piquage (BEC26, 

Pointe à Pitre)
Changement compteur Diamètre 200 mm Oui 3

Déjà identifié et aurait dû être changé pendant la mission, mais 

problème lors de l'arrêt d'eau… manque de temps par la suite

TG4

Marina Point à 

Pitre(Duthau distri. sortie 

res.vers ) (BEC28, Pointe 

à Pitre)

Changement compteur Diamètre 200 mm Oui 3
Déjà identifié et aurait dû être changé pendant la mission, mais 

problème lors de l'arrêt d'eau… manque de temps par la suite

TG5
Houezel surpresseur 

(BEC36, Gosier)
Changement compteur

Diamètre 100 mm

Drainage devant la porte à prévoir
Non 3

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Fosse pleine à cause du terrain, prévoir un drainage devant la porte si 

l'on veux éviter ce problème

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

TG6

Dubelay RESERVOIR 

adduction (BEC50-1, Ste 

Anne)

Changement compteur Diamètre 150 mm Non 3

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

TG7

Dubelay RESERVOIR 

adduction (BEC50-1, Ste 

Anne)

Pose équipement 

télégestion
S500 à renouveller Oui 2

Identifier dans le devis d'Eiffage en réhabilitation mais non fait par 

leur sous traitant

TG8
Dubelay (Bourg) Distr 

(BEC50-2, Ste Anne)
Changement compteur Diamètre 200 mm Non 2

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

TG9
Dubelay (Bourg) Distr 

(BEC50-2, Ste Anne)

Pose équipement 

télégestion
S500 à renouveller Oui 2 Identifier dans le devis d'Eiffage en réhabilitation mais non fait

TG10

Reservoir Grande Savane 

distribution (MOU03, 

Petit-Bourg)

Changement compteur Diamètre 100 mm Non 3

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

Observations / opérations associées 

Action initialement 

prévue dans le 

cadre de la mission 

Urgence Eau ?

(Liste déroulante)

Numérotation de 

l'action (attribuée 

pour faciliter le tri 

des informations)

Localisation (usine, ZD, 

secteur...)

Nature des travaux

Niveau 

d'urgence de 

l'action (1 à 3)

1 :  Urgent 

2 : A faire 

rapidement

3 : Sera à faire 

Mission Urgence Eau - Fiche bilan des travaux à faire en priorité post mission

TÉLÉGESTION
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TG26
Pliane Bel Air 

(BEC45,Gosier)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG27
Pliane Match (BEC46, 

Gosier)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG28
St Felix PLiane 2 (BEC47, 

Gosier)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG29
Gascon (BEC48-2, Sainte-

Anne)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG30
Budan (BEC48-4, Sainte-

Anne)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG31
Beaumanoir (BEC48-5, 

Sainte-Anne)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG32
Papin (BEC48-6, Sainte-

Anne)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG33
Borivaud abymes (BEC48-

7, Sainte-Anne)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG34
Cambout (BEC48-8,Sainte-

Anne) 

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Compteur en place non diagnostiqué

TG35
Poirier (BEC51,  Sainte-

Anne)
Autre LS42 mais que la pression qui remonte Non 3 Compteur en place non diagnostiqué

TG36
Désirade La gare (BEC59-

2, Désirade)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG37
Décharge (BEC60, Point à 

Pitre )

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG38
Lavage filtre (BEC61, 

Point à Pitre )
Autre

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3
Si intéressant, possibilité de mapper les données pour un report dans 

le Pcwin Pref car remonte déjà dans le Pcwin SIAEAG

TG39
Résidence Chauvel 

(BEC62, Abymes)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG40 Piscine (BEC63, Abymes)
Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG41

Montébello départ 

Carrere haut (MOU02-2, 

Petit-Bourg)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

TG42

Montébello départ 

Carrere bas (MOU02-3, 

Petit-Bourg)

Pose équipement 

télégestion

Non pris en compte en ZD par Artelia. Pourrait être intéressant 

pour une optimisation de la sectorisation mais pas primordial

Pas de TG

Non 3 Prévoir la pose d'une LS, compteur en place non diagnostiqué

Type d'intervention

 (liste déroulante)
Autre (précisez)

TG1
Cambrefort (BEC11, 

Capesterre)
Changement compteur Diamètre 60 mm Oui 3

Les données qui remontent sont à 0

Le compteur aurait dû être changé par le SIAEAG le 26/11/20, il n'a pas 

été changé et pas de compteur disponible avant la fin de mission

TG2
Maison Forestière 

(BEC20, Goyave)
Changement compteur Diamètre 65 mm Oui 3

Fosse neuve, mais le compteur en 65 ne permet plus de poser le 

capteur cible de manière efficace. LS posé fin novembre, pas de 

compteur disponible avant la fin de mission

TG3
Duthau piquage (BEC26, 

Pointe à Pitre)
Changement compteur Diamètre 200 mm Oui 3

Déjà identifié et aurait dû être changé pendant la mission, mais 

problème lors de l'arrêt d'eau… manque de temps par la suite

TG4

Marina Point à 

Pitre(Duthau distri. sortie 

res.vers ) (BEC28, Pointe 

à Pitre)

Changement compteur Diamètre 200 mm Oui 3
Déjà identifié et aurait dû être changé pendant la mission, mais 

problème lors de l'arrêt d'eau… manque de temps par la suite

TG5
Houezel surpresseur 

(BEC36, Gosier)
Changement compteur

Diamètre 100 mm

Drainage devant la porte à prévoir
Non 3

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Fosse pleine à cause du terrain, prévoir un drainage devant la porte si 

l'on veux éviter ce problème

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

TG6

Dubelay RESERVOIR 

adduction (BEC50-1, Ste 

Anne)

Changement compteur Diamètre 150 mm Non 3

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

TG7

Dubelay RESERVOIR 

adduction (BEC50-1, Ste 

Anne)

Pose équipement 

télégestion
S500 à renouveller Oui 2

Identifier dans le devis d'Eiffage en réhabilitation mais non fait par 

leur sous traitant

TG8
Dubelay (Bourg) Distr 

(BEC50-2, Ste Anne)
Changement compteur Diamètre 200 mm Non 2

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

TG9
Dubelay (Bourg) Distr 

(BEC50-2, Ste Anne)

Pose équipement 

télégestion
S500 à renouveller Oui 2 Identifier dans le devis d'Eiffage en réhabilitation mais non fait

TG10

Reservoir Grande Savane 

distribution (MOU03, 

Petit-Bourg)

Changement compteur Diamètre 100 mm Non 3

Pas prévu initialement. Découvert en fin de mission,  suite aux 

remontées incohérentes des données de Télégestion, ou 

informations discordantes du SIAEAG. 

Compteur non disponible dans le temps imparti de la fin de mission

Observations / opérations associées 

Action initialement 

prévue dans le 

cadre de la mission 

Urgence Eau ?

(Liste déroulante)

Numérotation de 

l'action (attribuée 

pour faciliter le tri 

des informations)

Localisation (usine, ZD, 

secteur...)

Nature des travaux

Niveau 

d'urgence de 

l'action (1 à 3)

1 :  Urgent 

2 : A faire 

rapidement

3 : Sera à faire 

Mission Urgence Eau - Fiche bilan des travaux à faire en priorité post mission

TÉLÉGESTION



 

MISSION URGENCE EAU GUADELOUPE 2020 – KARUKER’Ô / SUEZ 
98 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

10.5 Recommandations des experts pour la 

poursuite du traitement des fuites en 

domaine privé 
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Type d'intervention

 (liste déroulante)
Autre (précisez)

C1 Périmètre SIAEAG et CASGC Autre Enquête fuite après compteur Oui 3

Liste des fuites après compteur et compteurs à 

remplacer extraites de Gestrav transmise à SIAEAG et 

CASGC pour continuité

Numérotation de l'action (attribuée 

pour faciliter le tri des informations)

Localisation (usine, ZD, 

secteur...)

Nature des travaux Action initialement prévue 

dans le cadre de la mission 

Urgence Eau ?

(Liste déroulante)

Niveau d'urgence de 

l'action (1 à 3)

1 :  Urgent 

2 : A faire rapidement

3 : Sera à faire 

Observations / opérations associées 

 Actions à reprendre en cas d'une deuxième mission

GESTION DES FUITES EN DOMAINE PRIVÉ
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10.6 Identification de problématiques 

structurelles organisationnelles et pistes 

d’amélioration  
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Production 

  

Périmètre global  

 

• L’une des difficultés constatées réside dans le manque de préparations des moyens 

humains et matériels pour réaliser les chantiers. Cette préparation est largement 

insuffisante, il y a très peu d’anticipation. Certaines pièces ou outils manquent 

fréquemment et il n’est pas rare qu’une pompe ne puisse pas être mise en lieu et place 

de l’ancienne au moment du chantier. Les équipes doivent parfois s’y reprendre à 

plusieurs reprises.  

Un nombre trop important de services intervient pour prendre part aux chantiers. 

Par exemple, à l’heure actuelle, l’organisation pour le changement d’une pompe est la 

suivante : 

→ le responsable production organise l’intervention et sollicite le service distribution  

→Il affecte également un électromécanicien pour la consignation électrique et un sous-

traitant pour la manutention.  

En cas d’imprévus tels qu’une casse sur le réseau, les agents du service distribution 

peuvent être amenés à annuler leur présence avant ou pendant le chantier. Afin de 

gagner en autonomie, l’intervention du service distribution peut être évitée. 

Recommandations : Les électromécaniciens peuvent effectuer les consignes 

hydrauliques et s’occuper de gérer le sous-traitant pour la mise en place de la pompe. 

L’électromécanicien responsable du site pourrait prendre en charge l’organisation du 

chantier du début à la fin et solliciter le responsable production lorsqu’il a besoin de 

moyens humains et/ou matériels supplémentaires. 

Enfin, le responsable production doit solliciter ses agents, le responsable distribution 

ou ses sous-traitants suffisamment à l’avance. Il faut anticiper pour ne pas créer de 

situations d’urgence inutilement.  

 

 

• Les experts ont constaté des pertes de temps et des situations qui sont des 

sources d’erreur lorsqu’il s’agit de renouvellements d’équipements. A l’heure 

actuelle, lorsqu'une pompe est hors d’usage sur un site, le conducteur d'usine ou 

l'électromécanicien en informe le responsable production. Ce dernier commande la 

pompe par rapport au marché sur lequel sont mentionnées les données techniques 
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des pompes. Des erreurs dans les caractéristiques des BPU des marchés ont été 

constatées de même que du matériel obsolète ou plus disponible sur le marché. Lors 

de la réception et de la mise en place sur site, on constate régulièrement que les 

installations ne sont plus à même de recevoir les appareils (problèmes de dimensions, 

d’empattements ou de gabarit). 

Recommandations :  L''électromécanicien ou le conducteur de station devraient être 

en possession du BPU et se rapprocher du titulaire du marché afin de vérifier qu’il s’agit 

bien d’un remplacement à l'identique ou dans le cas contraire, identifier les 

modifications nécessaires pour que la mise en place puisse se faire. Il est de leur 

responsabilité de commander le bon matériel étant donné leur connaissance précise 

des sites. 

Le responsable de production devrait faire un point avec ses agents site par site pour 

réécrire le marché et éviter ainsi des erreurs. Une réflexion devrait également être 

menée avant tout projet de renouvellements à l'identique des pompes : 

- Y a-t-il eu une modification de réseau qui a déplacé le point de fonctionnement réel de 

la pompe et l'a fait sortir de sa zone recommandée 

- Le mode de régulation est-il adapté ?  

 

Faire un audit de tous les sites et lister tous ce qui n'est pas conforme ou qui ne 

fonctionne pas bien. Récupérer le point de fonctionnement Q/HMT demandé à l'origine. 

Mesurer le point réel d'aujourd'hui. Estimer le Q/HMT d'aujourd'hui. En fonction des 

résultats lancer une étude et un plan d'actions pour une remise à niveau globale. 

 

 

• Des lacunes en matière de procédures à suivre et d’entretiens des sites ont été 

constatées 

Sur la plupart des sites, il n'y a pas de carnet d'entretien ou de consignes. Il arrive 

fréquemment que des agents en production ou en distribution interviennent et que cela 

crée un dysfonctionnement sur le site. La détection du problème est parfois longue et 

très chronophage. Retrouver l’historique de l’entretien ou renouvellement d’une pompe 

est parfois laborieux car il y a un manque de traçabilité. Enfin, certaines procédures 

sont inexistantes bien qu’essentielles pour éviter les erreurs. 

Recommandations : Mettre en place des carnets d’entretien et de suivi dans les 

stations. Améliorer les diagnostics. Améliorer la communication entre tous les agents 

et à tous les niveaux. Les encadrants devraient passer plus régulièrement sur les sites 

pour contrôler ce suivi.  
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• Manque notable de formation des agents sur les sites.  

Recommandation : Prévoir des formations pour une remise à niveau et pour acquérir 

des connaissances supplémentaires (pompage, process, automatisme…) 

 

• La supervision n’est pas assez exploitée et permettrait pourtant de faciliter la 

compréhension des problèmes (temps de marche ou d’arrêt trop long, trop plein atteint, 

nombre de démarrages anormal…).  

Recommandation : Exploiter davantage la supervision pour une meilleure maîtrise de 

la production 

 

 

 

Distribution  

 

Périmètre SIAEAG/CAGSC 

 

• Manque d’organisation des agents engendrant une perte de temps dans les 

déplacements. 

Lors des réparations de fuites, les agents sont souvent obligés d’aller cherche les 

pièces sur les sites d’embauche ou de les faire venir par un autre agent. 

Recommandations : Définir la liste des pièces les plus souvent utilisées et créer un 

petit stock dans les fourgons afin ne de pas perdre de temps dans la recherche du 

matériel.  

 

• Constat d’un manque de clarté dans la répartition des tâches entre les agents. Les 

interventions demandées ne sont pas toujours réalisées dans le temp imparti. 

Recommandations : Définir les rôles et tâches des agents de façon précise afin de 

garder le personnel sur les tâches adaptées au matériel possédé et aux compétences 

de chacun (privilégier les actions sur les postes de comptages et bouches à clefs). 

 

• Les tours d’eau mettent à mal le réseau et contribuent d’accroître sa dégradation. 

En effet, la remise en eau crée des casses supplémentaires sur le réseau. 

Recommandations : revoir la présence et le bon fonctionnement des ventouses 

automatiques (ou manuelles) et si besoin, en installer des nouvelles (ou au minimum 
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des manuelles). Réaliser un planning de maintenance préventive de ces ouvrages de 

protection. 

 

Périmètre global  

 

• A la suite de la campagne massive de recherche et de réparations de fuites durant la 

mission Urgence Eau, les experts ont constaté que les fuites sur canalisation 

représentaient une petite part (environ 5%). 

Recommandations : Redonner l'accessibilité aux vannes de fermeture du réseau 

mais également à des branchements tous les 200 ml environ afin de permettre de faire 

de la corrélation acoustique. 

 

• Les experts ont également constaté un manque de plan de sectorisation par ZD.  

A l’heure actuelle, lors de l’augmentation des débits de nuit sur une zone de 

distribution, cela entraîne une recherche de fuites sur tout le périmètre. 

Recommandations : Envisager un plan de sectorisation par ZD avec des vannes dont 

l'accessibilité et le fonctionnement sont contrôlés afin de définir plus rapidement la zone 

impactée. 

 

 

Télégestion  

 

Périmètre SIAEAG 

 

• Les experts ont constaté un manque d’utilisation de la télégestion au sein du 

SIAEAG et une perte de temps importante dans l’identification des problèmes sur les 

sites (compteurs hors service, télégestion mal paramétrée voire inexistante, capteurs 

cibles hors service ou mal raccordés).  

Recommandations : tous les acteurs doivent être impliqués et comprendre le 

bienfondé de la télégestion et de l’interprétation des données que l’on peut en faire. 

 

• Manque de concertation et d’organisation dans la gestion de la télégestion. Les 

données peuvent être longues à remonter en télégestion (voire ne jamais remonter) il 

est fréquent que les releveurs débranchent les capteurs cibles pour la relève mensuelle 

et ne les remettent pas en place ou pas correctement.  
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Recommandations : Pourquoi faire une relève mensuelle ? Les experts proposent de 

se concentrer davantage sur les derniers compteurs non télégérés ou hors service. Un 

temps considérable pourrait être gagné entre le temps de trajet important entre chaque 

site et celui sur place. Moins de risque également d'accident avec parfois des sites 

dangereux à la manipulation des ouvrants, ou sur le bord de la route. 

Une personne pourrait être responsable, entre autres, de la validation des données ce 

qui permettrait d'identifier les zones à contrôler en préventif ou bien en correctif en cas 

de problème. 

 

 

 

Traitement des fuites en domaine privé  

 

Périmètre SIAEAG  

 

• Les experts ont constaté un manque de disponibilité des releveurs pour 

accompagner les agents en charge de l’investigation des fuites en domaine 

privé.  

• Recommandations : Il serait souhaitable que le SIAEAG s'engage à libérer 1 releveur 

pour 1 à 2 jours par semaine, même en période de relève. Différents releveurs sont à 

mobiliser pour pouvoir couvrir l'ensemble du périmètre et continuer à poursuivre la 

résolution de fuites en domaine privé. 

 

Périmètre global  

 

• Manque de petits équipements tels que des compteurs pour remplacement des 

compteurs bloqués ou fuyards.  

Recommandations : Il faut prévoir un budget et marché à commande pour la 

fourniture et le remplacement de compteurs DN15, prévoir une vingtaine de 

remplacement de compteurs par mois. 
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